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PJESA I: Ç’është MAPA? 
 
 
Hyrje          
 
Qëllimi i doracakut     
Ky doracak është parashikuar të jetë memorandum dhe udhëzues për pjesëmarrësit e takimeve 
të punës të cilët kanë fituar përvojë dhe njohuri për procesin dhe zbatimin e PROJEKTIT - 
MAPA.  Është planifikuar të jetë libër i cili  përdoret, dhe jo thjesht libër që lexohet.  Mënyra  
e përdorimit të këtij doracaku shpjegohet në pjesën e tretë të hyrjes,  Struktura e doracakut .   
 
Nga përvoja e deritashme është dëshmuar se njohuria dhe aftësimi për metodologjinë e 
pjesëmarrjes që fitohen nëpër takimet e punës për trajnim, janë parakusht për suksesin  e 
metodës PROJEKTI – MAPA, që përshkruhet në këtë doracak. Prandaj po fillojmë me një  
Deklaratë mohuese: 
 
Nëse dikush provon t’i përdorë metodat e përshkruara në këtë doracak pa marrë pjesë 
paraprakisht në trajnimin përkatës, e mban vetë përgjegjësinë për ndonjë rezultat të 
padëshirueshëm që mund të vijë si rrjedhim. Natyrisht, kjo nuk do të thotë se pjesëmarrësit e 
takimeve të punës nuk kanë përgjegjësi për rezultatet e veta... 
 
Megjithatë, me mendojmë se një udhëheqës me përvojë i trajnimeve, që poashtu ka përvojë 
nga procedurat e planifikimit dhe vlerësimit, dhe e njeh në veçanti metodën e kornizës 
logjike, është në gjendje ta përdorë këtë doracak si mbështetje për një varg procesesh të 
PROJEKTIT- MAPA (shih Vështrimin e përgjithshëm për PROJEKTIN - MAPA) dhe  për 
cilëndoqoftë metodë në veçanti. Në këtë rast, posaçërisht rekomandojmë që të kalohet Pjesa I 
e këtij doracaku (Hyrja, , Perspektiva e planifikimit dhe vlerësimit të integruar të projektit me 
përfshirjen e pjesëmarrësve dhe Vështrimin e përgjithshëm për PROJEKTIN- MAPA) para se 
të eksperimentohet me ndonjë nga teknikat e veçanta. 
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Historia e doracakut    
MAPA fillimisht u përpilua si bazë e një metode të unifikuar të planifikimit dhe vlerësimit që 
do t'u shërbente institucioneve zhvillimore në Portugali. Autorët e tekstit janë të profilit të 
shkencave shoqërore, me një përvojë të larmishme profesionale nga disiplina të ndryshme.  
Tani, kjo metodë nuk i shërben vetëm qëllimit të saj fillestar, por përdoret edhe në 
institucionet shtetërore dhe të shoqërisë civile në Portugali. Popullarizimi i këtillë i metodës e 
ka sjellë përsosjen e mëtejme të saj. Poashtu, është dëshmuar se procesi MAPA u mundëson 
institucioneve me kultura të ndryshme organizimi dhe metoda të ndryshme pune, që të 
bashkëpunojnë dhe t'i koordinojnë përpjekjet e tyre drejt një qëllimi të përbashkët. 
Struktura e doracakut     
Për ta lehtësuar përdorimin, teksti është ndarë në tri pjesë: PJESA I (kjo pjesë), që i bën një 
vështrim të përgjithshëm librit dhe procesit PROJEKTI- MAPA; PJESA II, që i shpjegon 
gradualisht procedurat e veçanta të planifikimit dhe vlerësimit të projektit; dhe PJESA III, që i 
përmban të gjitha teknikat specifike të përdorura nëpër takimet "standarde" dhe "të 
përshpejtuara" të punës për planifikim dhe vlerësim, si dhe formatet e rekomanduara për 
dokumentet e projektit dhe ato të vlerësimit. Përmbledhja e të gjithë teknikave dhe formateve 
të dokumenteve në Pjesën III bën që secila nga pjesët e njëpasnjëshme të tekstit të mos jetë e 
ngarkuar me përsëritje të hollësirave teknike, ashtu që teknikat specifike të mund të gjenden 
atëherë kur janë të nevojshme.
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Perspektiva e planifikimit dhe vlerësimit të integruar të projektit me 
përfshirjen e pjesëmarrësve 
 
Përdoruesi i këtij libri, që nga fillimi duhet ta ketë të qartë se ky nuk mund t'i shërbejë për të 
gjitha qëllimet: planifikimi dhe vlerësimi i integruar i projektit me pjesëmarrës është një 
aspekt i përpjekjeve të llojllojshme bashkëkohore për të nxitur ndryshime në sistemet dhe 
institucionet shoqërore. Të gjitha këto përpjekje kërkojnë një intervenim që zakonisht e ka 
pikënisje një vizion strategjik. Ky vizion e reflekton tërësinë, pjesë të veçanta të së cilës janë 
projekti individual dhe organizata që e realizon atë. Pasqyra e përgjithshme i përfshin edhe 
organizatat e tjera, projektet e tjera, grupet e tjera të interesit, grupet e tjera shoqërore, që 
projektohen në korniza shumë më të gjëra kohore se sa një projekt i vetëm: ndryshimet 
shoqërore kërkojnë dhjetëvjeçarë të tërë, projektet rëndom përmblidhen brenda një kornize 
një deri tre-vjeçare, me kufizimet përkatëse buxhetore.  
 
Megjithatë, disa nga teknikat e  planifikimit të projektit (siç është vizualizimi, udhëheqja, dhe 
disa nga mjetet diagnostifikuese) poashtu mund të përdoren për  planifikim strategjik dhe 
ndryshim organizativ, me kusht që "pasqyra e përgjithshme " të reflektojë çiltërsi, mirëbesim, 
dhe bashkëpunim.  Me fjalë të tjera, në këto raste arrihet sukses nëse edhe demokracia edhe 
efikasiteti (më shumë se sa përqëndrimi i fuqisë dhe kontrollit) e përbëjnë vizionin strategjik. 
Kësaj çështjeje do t'i kthehemi më vonë.  Lexuesi me siguri do të pajtohet se hierarkitë 
rreptësisht të kontrolluara të shumë qeverive që synojnë t'i kontrollojnë  më shumë se sa t'i 
udhëheqin popujt e shteteve përkatëse, vështirë do ta pranonin madje dhe idenë për 
planifikimin e projektit me praninë e pjesëmarrësve. Nëse e pranojnë këtë, shkaku i vlerës së 
dëshmuar të metodës në raport me efikasitetin e projektit, vështirë se do të gjenin mënyrë ta 
përfshijnë një projekt të tillë në rutinën e tyre të zakonshme administrative.  Por, tashmë ka 
ndodhur që përpjekjet e këtilla të kenë nxitur ndryshim të këtyre rutinave - të cilat vetvetiu 
dalin joefikase. Pra, përdorimi i planifikimit të projektit me praninë e pjesëmarrësve  mund të 
bëhet shkak për planifikim strategjik me pjesëmarrës, madje dhe për ndryshime organizative.  
MAPA mund të ofrojë zgjidhje për  të dyja kërkesat, por zgjidhjet e këtilla janë të ndërlidhura 
me trajnime të veçanta dhe doracakë përkatës për to. 
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 Pjesëmarrësit dhe perspektivat e ndryshme 
Çdo projekt mund të shihet nga këndvështrimet e pjesëmarrësve të ndryshëm: këndvështrimi i 
vetë projektit, i organizatës që e realizon projektin, i grupit që përfiton nga projekti ( mund të 
ketë më shumë grupe përfituese), si dhe nga perspektiva e të gjitha organizatave të tjera që në 
mënyra të ndryshme ndikohen nga projekti apo kanë ndikim në të. Këto katër perspektiva 
mund të paraqiten me një figurë gjeometrike tridimenzionale katërfaqëshe,tetragonin. 
Paraqitja e këtillë vizuale tregon se "tërësia" ( ku përfshihet projekti, organizata, grupi 
përfitues, dhe konteksti i organizatave ) ka pamje të ndryshme varësisht nga cili “kënd” 
shikohet.                                                   
 
                                                 Grupi përfitues   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         Konteksti          
                                                                 Institucional 
 
 
 
 
 
          Projekti                                                                          Organizata      
 
 
 
Fig. 1: “Kristali” MAPA  
 
 
PROJEKTI- MAPA me praninë e pjesëmarrësve e mundëson përfshirjen e të gjitha këtyre 
perspektivave, deri në njëfarë mase, edhe në fazat e planifikimit të projektit edhe në ato të 
vlerësimit. Përfshirja e këtyre pikëpamjeve mundëson një perspektivë më të plotë dhe më 
realiste, sepse qysh në fazën fillestare merret parasysh një perspektivë e ndryshme nga ajo e 
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projektit. Nëse nuk merret parasysh ndonjëra nga perspektivat, kjo do të thotë se është 
anashkaluar ndonjë pjesëmarrës, i cili më vonë mund të krijojë pengesa të paparashikuara për 
zhvillimin e projektit me qëllim që t’i vërë në rend të parë interesat që nuk janë marrë 
parasysh.               
 
Vetë Projekti është i vendosur brenda organizatës dhe e sheh “botën” nga këndvështrimi i 
shfrytëzimit të mundësive të caktuara për arritjen e një qëllimi të përcaktuar saktësisht.  
Burimet e shfrytëzuara nuk gjenden vetëm brenda organizatës, por edhe në kontekstin e 
jashtëm të realitetit, në organizatat e tjera, si dhe në grupin përfitues. Të tëra këto burime 
shfrytëzohen gjatë aktiviteteve të projektit që të arrihen rezultate të matshme në një segment 
të realitetit. Aspekti më i rëndësishëm i këtij segmenti quhet grupi përfitues. Për aq sa 
projekti ofron një shërbim të caktuar, grupi përfitues i përfshin ata që përfitojnë nga ky 
shërbim. Këta janë përdoruesit e projektit.                         
 
Nga ana tjetër, ekzistojnë edhe njerëzit apo organizatat me të cilat projekti duhet të 
komunikojë që të nxjerrë fonde : këta janë klientët  e projektit. Është me rëndësi që të jetë i 
qartë ky dallim: interesi i atij që i jep të hollat mund të jetë fare i ndryshëm nga interesi i atij 
që përfiton nga shërbimi. Projekti duhet t'i kënaqë që të dy interesat, pa i ngatërruar me njëri 
tjetrin.                 
 
Deri në një masë, projekti duhet poashtu t’i marrë parasysh interesat e pjesëmarrësve dhe 
organizatave të tjera me të cilat duhet bashkëpunuar për përmbushjen e dy grupeve parësore të 
interesave (të grupit përfitues dhe klientit), duke përfshirë edhe organizatat që ofrojnë 
shërbime,  grupet shoqërore që ndërveprojnë me grupin përfitues dhe që ndikohen nga cilido 
ndryshim i grupit përfitues, si dhe organizatat dhe institucionet që veprojnë  në sektorin e 
njëjtë ose që hyjnë në konkurencë  me projektin për burimet e njëjta financiare apo burime të 
tjera.Këtu del rëndësia e analizës së  kontekstit të organizatave  dhe të mënyrës së kundrimit 
të projektit, organizatës që e ndërmerr atë, dhe grupeve përfituese, prej perspektivave të tërë 
këtij konteksti. Këtë tërësi e përbëjnë organizata të ndryshme, institucione dhe grupe 
shoqërore, secila me perspektivën e vet të shikimit. PROJEKTI-MAPA i ngërthen të gjitha 
këto perspektiva gjatë takimeve planifikuese të punës dhe takimeve të vlerësimit, duke i ftuar 
nëpër takime përfaqësuesit e organizatave posaçërisht të rëndësishme, duke bërë hulumtime të 
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veçanta po qe nevoja, dhe duke e shfrytëzuar njohurinë e pjesëmarrësve për perspektivat dhe 
interesat e ndryshme. Në këtë mënyrë mundësohet identifikimi i partnerëve dhe 
kundërshtarëve të mundshëm, me qëllim që edhe pikëpamjet kundërshtuese, të mund të 
shndërrohen në një burim të vlefshëm mundësish për projektin. 
 
Organizata e sheh projektin si një nga veprimtaritë e veta të rregullta, apo të 
jashtëzakonshme.  Kështu projekti hyn në përbërje të një strukture më të gjërë.  Kjo vlen edhe 
për qëllimet e projektit edhe për burimet që shfrytëzohen për të. Njëkohësisht, organizata 
duhet të lërë hapësirë të mjaftueshme manovrimi, ashtuqë projekti të funksionojë sipas 
mekanizmave të pjesëmarrjes që e përbëjnë PROJEKTIN –MAPA. Më konkretisht, kjo do të 
thotë se atëhere kur rezultatet e pritura dhe buxheti për t’i arritur këto janë definuar, 
përgjegjësia e organizatës i kalon menaxherit  të projektit. Atëherë detyra e vetme e 
menaxherit të projektit ngel përcaktimi i mënyrës së përdorimit të  këtyre burimeve me qëllim 
të realizimit të veprimtarive të veçanta brenda suazave të planit të realizimit të projektit. Për 
shpjegime më të hollësishme shih pjesën për “ kornizën logjike” dhe për “planin e realizimit 
të projektit në Pjesën III ( Shih Shtojcën 6: Korniza logjike, dhe Shtojcën 7 : Realizimi i planit 
të projektit). 
 
Grupi përfitues i përfshin “shfrytëzuesit” e shërbimeve të projektit.  Në njëfarë mase, çdo 
intevenim shoqëror ofron ndonjë shërbim   (në këtë tekst nuk do të bëjmë fjalë për projektet e 
investimit).  Nga përvoja me shërbimet e tjera grupi përfitues mund të presë diçka të caktuar, 
ashtu si edhe mund të ketë dëgjuar të flitet për këtë apo për ndonjë projekt tjetër.  
Intervenimet shoqërore rëndom nënkuptojnë njëfarë kontributi nga grupi përfitues, dhe grupi 
përfitues është i gatshëm ta japë këtë kontribut varësisht nga shërbimet që i pret. Metoda e 
pjesëmarrjes e PROJEKTIT –MAPA  e mundëson krijimin e një platforme  të marrëveshjes 
mes parashikimeve të grupit përfitues, idesë fillestare të projektit, dhe interesave të 
pjesëmarrësve të tjerë të përmendur më lart. Nëse të gjithë pjesëmarrësit pajtohen me këtë 
proces dhe e përfundojnë bashkarisht, konsensusi i arritur nga kjo marrëveshje do të 
reflektohet në planet përmbyllëse të projektit, duke përfshirë këtu edhe qëllimin.  Kjo e shton 
mundësinë që të gjithë pjesëmarrësit t’i respektojnë obligimet e veta ashtu siç janë përcaktuar 
në kornizën logjike dhe në planin për realizmimin  e projektit. 
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Pjesëmarrja   
Siç u përmend më lart,  PROJEKTI - MAPA bazohet kryesisht në metodologjinë e 
pjesëmarrjes me qëllim të arritjes të një marrëveshjeje të diskutuar mes gjithë palëve të 
interesuara. Në këtë mënyrë ,pikëpamjet e ndryshme (shpesh dhe të kundërta) mund të 
përfshihen në një plan që cilësohet me një lidhje më të natyrshme logjike; shfaqja e hapur e 
mospajtimeve të mundshme bëhet shkas për arritjen e një marrëveshjeje të përbashkët 
gjithëpërfshirëse. Kjo e mundëson një nismë të projektit me sa më pak fërkime mes grupeve 
të ndryshme. Përpos lidhshmërisë logjike, njëkohësisht arrihet edhe shfrytëzim më racional i 
burimeve ekzistuese, që e shton prodhimtarinë e përgjithshme. Për ata që i japin fondet, kjo 
do të thotë  "dy të qëlluara me një të shtënë." 
 
I tërë procesi është transparent, meqë të gjithë palët e interesuara janë të pranishme sa herë që 
merren vendime. Kjo transparencë e forcon besimin në vendimet e marra, qoftë jashtë apo 
përbrenda grupit. Përbrenda krijohet mirëbesimi i të gjithë pjesëmarrësve të rëndësishëm që e 
përcjellin tërë procesin e vendim-marrjes dhe kështu i kryejnë me përkushtim obligimet e 
marra.  Meqë këto premtime e obligime janë të dokumentuara me shkrim, ka shumë pak gjasa 
për mospajtime të mëvonshme, sepse këto mospajtime do të bëheshin publike. Kjo është 
sidomos e rëndësishme nëse projekti zhvillohet në një shoqëri  me traditë të rreptë hierarkike 
të organizimit: kontekstet e këtilla shoqërore dhe / ose organizative rëndom karakterizohen 
me mosbesim ndaj motivimit "të brendshëm" dhe rrjedhimisht i theksojnë metodat e rrepta të 
kontrollit.  Së jashtmi, përdorimi i metodave transparente dhe gjithëpërfshirëse për planifikim 
dhe vlerësim, në një ambient ndërkombëtar që e parapëlqen transparencën dhe pjesëmarrjen e 
barabartë, i shton gjasat e projektit  (dhe organizatës që e ndërmerr atë) kur bëhet kërkesa për 
fonde. 
 
Përpos lidhmërisë logjike, transparencës dhe mirëbesimit, PROJEKTI- MAPA ofron edhe një 
format të qartë dhe të standardizuar si dhe gjuhë të kuptueshme për planifikuesit e projektit, 
për vlerësuesit, dhe për organizatat që e mbështesin atë. Prandaj, qëllimet ashtu si dhe 
rezultatet e projektit i komunikohen më lehtë rrjetit ndërkombëtar të organizatave dhe 
individëve  që profesionalisht merren me projekte të ndryshimeve shoqërore.Me një 
komunikim kaq të suksesshëm, një përvojë e këtillë mund t'u shërbejë edhe  profesionistëve 
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edhe joprofesionistëve të grupeve përfituese, për projekte të tjera . Pjesëmarrja në 
PROJEKTIN -MAPA  i pajis njerëzit me një  "komunikim bashkëpunimi " që e mundëson 
bashkëpunimin e partnerëve të llojllojshëm për të njëjtin projekt, duke i përfshirë edhe OJQ-të 
e vogla edhe fondacionet e mëdha, biznesin privat dhe organet qeveritare, joprofesionistët 
ashtu si dhe ekspertët. Përfaqësuesit e këtyre grupeve të ndryshme shpesh u takojnë kulturave 
të ndryshme, dhe PROJEKTI - MAPA është përpiluar me qëllim që ta lehtësojë komunikimin 
dhe bashkëpunimin ndërkulturor. 
 
Natyrisht, të gjitha këto i shërbejnë projektit vetëm nëse pjesëmarrësit dhe të gjithë palët e 
interesuara dëshirojnë ta arrijnë transparencën, gjithëpërfshirjen, dhe mirëbesimin. Kjo duhet 
theksuar sepse ka shumë situata dhe kontekste shoqërore ku nuk ndodh kështu. Prandaj duhet 
folur edhe për kufizimet e procesit.                                       
 
Kufizimet e metodës së pjesëmarjes      
 
· Kufizimi më i rëndësishëm tanimë u përmend: nëse palët me interes të jashtëzakonshëm 
nuk dëshirojnë të marrin pjesë apo ta lejojnë pjesëmarrjen e të tjerëve, atëherë 
PROJEKTI- MAPA, apo ciladoqoftë metodë tjetër e pjesëmarrjes nuk mund të zbatohet. 
Është fare e parëndësishme nëse refuzimi për pjesëmarrje shkaktohet nga frika e 
transparencës, nga frika e humbjes të përfitimeve personale, nga mosbesimi tek të tjerët, 
nga këmbëngulja për ta ruajtur pozitën e privilegjuar të fuqisë e pasurisë, apo nga 
cilidoqoftë qëndrim tjetër jokonstruktiv. Sa herë që ndonjë palë   e rëndësishme shpreh 
qëndrime të këtilla, nuk ka mundësi që të përdoren metodat e pjesëmarrjes. Pjesëmarrja 
nënkupton vetëm pjesëmarrjen e vullnetshme, dhe nuk mund të imponohet. 
· Është po kështu e vështirë të përdoret PROJEKTI- MAPA, apo ndonjë metodë e 
ngjashme, në kontekste shoqërore që mbështeten në vendim-marrjen nga lart-poshtë dhe 
në strukturat komanduese. Rasti më i skajshëm i një organizimi të tillë do të ishte ushtria, 
por, përgjithësisht, organizatat tejet hierarkike vështirë se kanë hapësirë manovrimi për 
proceset e pjesëmarrjes. Ato mund të pajtohen ta dërgojnë përfaqësuesin e vet në 
mbledhjen e PROJEKTIT- MAPA, por del se "kanë harruar" t'ia besojnë përgjegjësinë e 
marrjes së vendimeve dhe zotimeve në emër të organizatës. Nëse kjo ndodh në takimin e 
dytë planifikues të punës (shih " Vështrimin e përgjithshëm "), kur merren vendimet 
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përfundimtare për qëllimet e projektit dhe planin e realizimit të projektit, ky takim pune 
mund të dështojë.             
· Pengesat e tjera për PROJEKTIN - MAPA dhe për proceset e pjesëmarrjes përgjithësisht  
janë këto : 
· Në mjedise të paqëndrueshme dhe të rrezikshme, në radhë të parë këto procese vështirë 
mund të organizohen, poashtu, cilido vendim që të merret gjatë këtyre proceseve shumë 
shpejt mund të zhvlerësohet për shkak të ndryshimeve të paparapara në këtë ambient. Në 
raste të këtilla, format hierarkike të organizimit mund të jenë më të përshtatshme. 
· Në "shoqëritë ku nuk ka besë", në mjediset ku homo hominis lupus est, njerëzit vështirë 
vendosin të flasin hapur për problemet e tyre të vërteta, për ndjenjat dhe mendimet, sepse 
të gjitha deklaratat "publike" shndërrohen në objekt të instrumentalizuar të veprimeve 
taktike. Në situata të këtilla, cilido konsensus që arrihet me një proces në dukje 
gjithëpërfshirës, ndoshta nuk e paraqet të vërtetën e plotë, rrjedhimisht edhe vendimet e 
marra mund të mos jenë reale.    
· Një situatë e ngjashme mund të lindë edhe në grupet apo shoqëritë ku ka tendenca për  
"konsensus të rrejshëm" (d.m.th., kur njerëzit asnjëherë nuk kundërshtojnë dhe vetëm 
thonë  "po ", edhe atëherë kur nënkuptojnë "jo"). 
· Poashtu ka raste kur njerëzit ngurojnë apo nuk mund të vendosin të bëjnë zotime .  Një 
nga arsyet për këtë për shembull mund të ishte ajo se, cilidoqoftë zotim do ta kufizonte 
lirinë e pjesëmarrësit për shfrytëzim më të lirshëm të burimeve e të mundësive. Kjo situatë 
është karakteristike për strukturat ekonomike "shpenzuese" , ku sasia e fondeve të jashtme 
është disproporcionalisht më e madhe se sa kapacitetet ekzistuese të prodhimit.               
· Përgjithësisht, proceset e pjesëmarrjes nuk sjellin deri tek zotimet e ndërsjella, nëse 
logjika e përvetësimit të burimeve për qëllime private bie ndesh me logjikën e 
intervenimit të projektit (për sqarim të këtij termi shih paragrafin për  "kornizën logjike" 
në pjesën III).  Në këtë rast, projekti do të jetë vetëm një fasadë e gjoja aktiviteteve logjike 
që në të vërtetë kanë një tjetër qëllim, t'u mundësojnë njerëzve të marrin pjesë në 
shfrytëzimin e burimeve.          
· Së fundi, fasadat e këtilla ndërtohen sa herë që ekziston një hierarki e dytë, "paralele" me 
atë zyrtaren. Një shembull mund të jetë depërtimi i anëtarëve të një partie politike apo 
shoqate sekrete, në burokracinë e qeverisë. Struktura hierarkike e kësaj partie apo shoqate 
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do t'i marrë fshehurazi të gjitha vendimet e vërteta, pavarësisht nga vendimet zyrtare, 
madje edhe mund t'ia përshtasë vendimeve zyrtare vendimet e veta sekrete.         
 
Planifikimi strategjik dhe planifikimi i projektit 
Planifikimi i projektit nënkupton përpjekjet për arritjen e qëllimeve të caktuara me mundësitë 
e caktuara, në kohën e caktuar. Kjo është arena e PROJEKTIT- MAPA. 
 
Planifikimi strategjik i nënkupton synimet afatgjate, të cilat nuk mund të planifikohen në 
mënyrë të njëjtë si projektet. Nga një aspekt pragmatik, burimet njerëzore, materiale, dhe 
financiare nuk mund të llogariten saktësisht për periudha të gjata kohore. Ç ’është më 
thelbësore, planifikimi strategjik ngërthen një vizion largpamës që është mjaft elastik sa të 
lejojë ndryshime taktike, ndryshime të cilat nuk e vënë në rrezik synimin afatgjatë të rrënjosur 
brenda në vizion. Kjo është arena e PLANIFIKIMIT STRATEGJIK- MAPA.                           
 
Prandaj,  "projekti " është manovër taktik brenda një strategjie afatgjate. Edhepse projekti 
është pjesë e konteksti më të gjerë, mund të planifikohet saktësisht, shkaku i kufizimeve të 
qarta. Këto kufizime kanë të bëjnë me qëllimet e përcaktuara, me periudhën e caktuar kohore 
për arritjen e qëllimeve, dhe me veprimtaritë dhe burimet e shfrytëzuara për këto qëllime. 
 
Secila organizatë më e madhe, secili institucion, madje dhe grupet shoqërore, rëndom kanë 
një vizion strategjik të deklaruar apo të nënkuptuar, të planifikuar apo jo. Organizatat, 
institucionet, dhe grupet shoqërore, poashtu kanë "kultura" vetjake dhe metoda karakteristike 
që arritjen e qëllimeve dhe për reagimin ndaj ndodhive të përditshme. Këto metoda janë arena 
e ZHVILLIMIT ORGANIZATIV - MAPA. 
 
Pra, projektet duhet të përputhen me planifikimin strategjik ashtu si dhe me kulturën e një 
organizate. Kjo nënkupton disa pika: 
 
· Qëllimet e projektit duhet të përfshihen në qëllimet afatgjata strategjike të organizatës. 
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· Metodat e projektit duhet të përputhen me metodat që rëndom i përdor ajo organizatë (të 
përkujtojmë shpërputhjen mes qëndrimeve hierarkike dhe atyre të përfshirjes së 
pjesëmarrësve). 
· Po kështu, kultura organizative dhe modeli i menaxhimit duhet të përputhen mes projektit 
dhe organizatës.                     
· Grupet përfituese të organizatës dhe të projektit duhet të paktën të ecin kah i njëjti drejtim: 
nuk mund ta zhvilloni një projekt për njerëzit pa tokë brenda një organizate që u shërben 
interesave të pronarëve të mëdhenj të tokave.  
· Strategjia e organizatës dhe qëllimet e projektit duhet t'u shërbejnë interesave, nevojave, 
dhe problemeve të njëjta.  
· Organizatat partnere të projektit nuk duhet të jenë në konflikt me organizatat partnere të 
institucionit ku zbatohet projekti: unioni i punëtorëve nuk mund ta ndërmarrë një projekt 
për punësuesit. 
 
Kuptohet se nuk ka rregulla të sakta e të prera lidhur me harmoninë dhe përshtatshmërinë, 
rëndom, në fazën përgatitore të projektit mjafton logjika e shëndoshë për ta kuptuar se sa 
përkon ideja e projektit të caktuar me organizatën e caktuar. Apo anasjelltas, zbuluesit e një 
ideje të mirë për projekt mund ( duhet ) ta mendojnë me kujdes se në cilën organizatë apo 
institucion dëshirojnë ta zbatojnë projektin. 
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PROJEKTI -MAPA dhe MENAXHIMI CIKLIK I PROJEKTIT (MCP) 
Ka tre dallime kryesore mes metodës së popullarizuar  “menaxhimi ciklik e projektit” dhe 
PROJEKTIT- MAPA (fig. 2): 
 
1) PROJEKTI-MAPA e përcakton kohën e marrjes së vendimeve të caktuara, dhe mundëson 
marrjen e vendimeve në bazë të konsensusit mes palëve të interesuara, duke i ofruar 
përparësitë e përshkruara më sipër. 
2) PROJEKTI –MAPA e përcakton një vazhdimësi të dy takimeve të punës me qëllime të 
caktuara, edhe për planifikim edhe për vlerësim, përderisa  MCP lejon mundësi të hapura 
të takimeve të punës. Me fjalë të tjera, PROJEKTI –MAPA është më rreptësisht i 
operacionalizuar se sa MCP (detajet e operacionalizimit trajtohen në pjesën  III të këtij 
doracaku). 
3) Ndoshta përparsia më e rëndësishme e sistemit të PROJEKTIT- MAPA është paralelizmi i 
plotë i dy Mbledhjeve të vlerësimit dhe dy Takimeve të punës për planifikim (shih fig. 3 
dhe pjesën  “Vështrim i përgjithshëm”).  Kështu mundësohet që vlerësimi i PROJEKTIT- 
MAPA të shërbejë si njëfarë ri-planifikimi i projektit. Në këtë mënyrë projektet mund të 
përfitojnë cilësi të transparencës, qëndrueshmërisë dhe përgjegjshmërisë, edhepse 
fillimisht janë planifikuar me një model më të përciptë.                     
 
Për projektet e vogla dhe rutinore, edhe takimet e punës “normale” dy-ditore të PROJEKTIT- 
MAPA mund të jenë të tepruara. Për raste të tilla, ekziston procesi  “i përshpejtuar” ku i tërë 
procesi përfshihet në një takim pune (fig. 4).  Por, ky nuk duhet të shërbejë si arsyetim për 
punën sipërfaqësore dhe për kursimin e kohës apo parave: organizata që e përdor procesin e 
PROJEKTIT- MAPA duhet t’i përcaktojë qartë kriteret e kompleksitetit dhe madhësisë së 
projekteve për të cilat mund të vijë parasysh alternativa e“përshpejtuar” .                      
 
Duhet përmendur një përdorim i posaçëm i procesit  “të  përshpejtuar” : shfrytëzimi i tij si 
mjet për marrjen e vendimeve për propozimet e projekteve që kërkojnë financim nga 
organizata. Vlerësimi i “përshpejtuar” i dokumenteve të aplikuara mundëson të provohet 
qëndrueshmëria e planit të projektit dhe përshtatshmëria e tij për mjedisin ku është 
planifikuar.                            
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Diagrami i mëposhtëm tregon se si faza e “planifikimit” në procesin  MCP degëzohet në dy 
takime pune, ndërmjet të cilave gjendet faza e mbledhjes së të dhënave dhe kryerjes së 
hulumtimeve: 
Fig. 2. Krahasimi i procedurave të MAPA –ës dhe PCM –së        
 
MAPA       MCP 
 
 
 
Përgatitja e 
Zbatimi i vendimeve 
Zbatimi i vendimeve 
Zbatimi i vendimeve 
Përgatitja e V 1 
Zbatimi i projektit 
Zbatimi i vendimeve 
Workshop -i i 
planifikimit 1 
Vendimet e W1 
Workshop -i i 
vlerësimit 2 
Vendimet e V2 
Workshop -i i 
vlerësimit 1 
Vendimet e V 1 
Vendimet për 
financim 
Workshop -i i 
planifikimit 2 
Vendimet e W 2 
IDENTIFIKIMI 
FORMULIMI 
FINANCIMI 
ZBATIMI 
VLERËSIMI 
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Faza e "vlerësimit" të projektit poashtu është e ndarë në dy takime pune, ndërmjet të cilave 
gjendet periudha e mbledhjes dhe analizës të të dhënave.    
 
Diagrami tjetër e tregon paralelizmin mes fazave të planifikimit dhe vlerësimit, që e 
mundësojnë përdorimin e vlerësimit të PROJEKTIT- MAPA si një ushtrim të ri-planifikimit: 
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Fig. 3: Paralelizmi i procedurave të planifikimit dhe vlerësimit në MAPA  
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 24 
Fig. 4: Fazat paralele të planifikimit dhe vlerësimit të përshpejtuar MAPA 
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Vështrim i përgjithshëm i PROJEKTIT -MAPA 
 
Në këtë kapitull bëhet një përshkrim i shkurtë i përmbajtjes dhe i qëllimit të fazave të 
ndryshme të procesit në PROJEKTIN- MAPA. Këtu bëhet një vështrim i përgjithshëm, dhe 
më pastaj, në pjesën II vijojnë detajet e veprimit.  Vështrimi i përgjithshëm përputhet me 
ndarjen në fazat e planifikimit dhe vlerësimit, si në procesin "normal " të dy takimeve të 
punës për secilën faze, ashtu dhe për procesin "e përshpejtuar" ( me vetëm nga një takim pune 
me pjesëmarrës dhe me udhëheqës për secilën fazë). 
 
Ajo që është më e rëndësishme për të gjitha llojet e takimeve të punës është pjesëmarrja e 
përfaqësuesve të palëve të interesuara dhe me influencë.  Vetëkuptohet se gjatë takimeve vjen 
momenti kur duhet të merren vendime lidhur me obligimet e secilës palë. Lidhur me këtë, 
duhet pasur parasysh kompetenca e secilit pjesëmarrës që e përfaqëson organizatën e caktuar 
dhe/ose grupet (apo zonat) për të marrë përsipër obligime të caktuara (zotime për shfrytëzimin 
e njerëzve, materialeve, pajisjeve, kohës, dhe parave). 
Po kështu me rëndësi për të gjitha llojet e takimeve të punës është lehtësimi i takimeve me një 
ekip prej dy udhëheqësish. Vite të tëra përvoje në kontekst të organizatave dhe në sektorin e 
zhvillimit kanë dëshmuar përparësinë e dy udhëheqësve krahasuar me një: një udhëheqës i 
vetëm thjesht nuk mund t'i përcjellë të gjitha hollësirat e proceseve grupore dhe njëkohësisht 
ta udhëheqë diskutimin brenda kornizave të rendit të ditës të planifikuar paraprakisht. Prandaj 
është me rëndësi të veçantë që udhëheqësit t'i krahasojnë përshtypjet e veta ndërmjet 
sesioneve dhe t'i shkëmbejnë rolet. Kështu arrihet objektiviteti i pikëpamjeve të secilit dhe 
pamundësohet ndikimi nga tendosja emotive dhe mendore të cilën proceset në grup e 
shkaktojnë gjithnjë. 
 
Poashtu duhet të jetë e qartë se sa më pak që udhëheqësit janë të ndërlidhur drejtpërsëdrejti 
me projektin i cili diskutohet, puna e tyre do të jetë për aq më efikase.  Sa më shumë "të 
jashtëm " që të jenë, aq edhe më të paanshëm do të shfaqen gjatë shprehjes (nganjëherë të 
kundërt) të interesave gjatë procesit të diskutimit dhe marrëveshjes që është thelbi i 
PROJEKTIT- MAPA. Kjo jo vetëm që do ta shtojë besimin e të gjithë pjesëmarrësve në 
rezultatet e takimit të punës  (p.sh. në planin e projektit), dhe poashtu do ta rrisë 
besueshmërinë e këtij plani para syve të të gjithë organizatave të jashtme, si për shembull të 
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një organizate donatore. Prandaj shpesh është e këshillueshme që takimet e punës të mbahen 
në "vende neutrale " (p.sh. në një objekt të ndryshëm nga ai i organizatës e cila do ta zbatojë 
projektin). 
 
Një vërejtje e fundit për udhëheqësit : përderisa pjesëmarrësit e takimit të punës nuk kanë 
nevojë  ta njohin metodën e PROJEKTIT- MAPA në hollësira, udhëheqësit duhet ta kenë 
përvetësuar mirë ashtuqë të mund të reagojnë në rastet e veçanta dhe për pjesëmarrësit e 
ndryshëm me shkathtësinë dhe tolerancën që e cilësojnë këtë metodë. Mirëpo toleranca nuk 
nënkupton ndryshime arbitrare të metodës. Njëherit kur vendoset të përdoret PROJEKTI- 
MAPA (dhe kjo duhet bërë mjaft kohë para fillimit të takimit të punës duke i paraparë të 
gjitha pasojat e një vendimi të tillë), i tërë procesi duhet të zhvillohet i plotë në mënyrë që të 
arrihen rezultatet e dëshiruara. Prandaj udhëheqësit janë përgjegjës për respektimin e procesit 
të PRJEKTIT -MAPA dhe për përcjelljen e të gjitha hapave përkatës, përderisa organizatës i 
takon përgjegjësia e kryerjes së veprimeve në përputhje me rezultatet e procesit të 
marrëveshjeve me përfshirjen e të gjithë pjesëmarrësve. 
 
Planifikimi 
Procesi i planifikimit  nis që nga diagnostifikimi një situate (për shembull hulumtimi i 
nevojave) përcaktimi i synimeve të qarta të projektit, e deri te identifikimi i veprimeve 
konkrete që duhen ndërmarrë për t'i arritur këto synime.        
 
Procesi i planifikimit nuk fillon me workshop-in e planifikimit I.  Ai fillon atëherë kur një ide 
paraprake për projekt paraqitet si reagim  i përshtatshëm ndaj një situate, dhe kur ekziston një 
person që mund ta zhvillojë këtë ide në situatë të kontekstit institucional. 
 
Kjo ide mund të jetë bazë për zhvillimin e cilitdo projekt, nëse "promovuesi  " i saj ka 
mundësi të shfrytëzojë burime të mjaftueshme. Por, nëse ky person vendos ta zbatojë procesin 
PROJEKTI- MAPA, ngjarjet duhet të rrjedhin me hapat e një logjike të vazhdimsisë së 
paracaktuar.      
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Hapi i parë i logjikshëm sipas kësaj procedure është mbledhja dhe përpunimi i të dhënave 
ekzistuese (si për shembull i vlerësimit të  nevojave), identifikimi i partnerëve të rëndësishëm 
dhe palëve të interesuara, që ftohen në workshop-in e planifikimit I, para mbajtjes të të cilit të 
gjithëve u dërgohen informatat e rëndësishme. Gjatë këtij takimi pune (që zgjat nga dy deri në 
tri ditë), diagnoza paraprake zgjerohet dhe ideja paraprake e projektit detajizohet e përpunohet 
në formatin e një kornize logjike fillestare dhe në një plan fillestar të realizimit të projektit. 
Pjesëmarrja e gjithë të interesuarve në këtë takim pune mund ta nxjerrë në pah 
pamjaftueshmërinë e të dhënave mbi të cilat mbështetet diagnoza, apo edhe mungesën e 
pjesëmarrësve më të rëndësishëm.   
 
Mungesa e të dhënave që identifikohen gjatë takimit të parë të punës mund të plotësohet në 
periudhën para takimit të dytë të punës, që rëndom zgjat të paktën dy javë. Në fund të takimit 
të parë duhet të vendoset për mënyrën e mbledhjes të të dhënave dhe për pjesëmarrësit e tjerë 
që duhen ftuar në takimin e dytë. Këto vendime marrin trajtën e gantogramit për përgatitjen e 
workshop-it planifikues II, që formulohet ngjashëm me planin e realizimit të projektit.                   
 
Gantogrami e përcakton se cilat studime (analiza e efekteve, vlerësimi i rreziqeve, analiza e 
grupit përfitues, e organizatës, vlerësimi financiar, analiza e mjedisit, e aspektit gjinor, etj.) 
duhen bërë, kush do t'i bëjë dhe kush duhet kontaktuar përpos të ftuarve të takimit të parë. 
Zbatimi i këtij orari është përgjegjësi e "grupit të caktuar për projektin " që e planifikon 
workshop-in e planifikimit II.  Nganjëherë është e nevojshme të caktohen grupe të veçanta 
pune (ku poashtu mund të përfshihen konsultantë të jashtëm me kontratë) për kryerjen e 
studimeve të caktuara dhe përpunimin e të dhënave për workshop-in e planifikimit II. 
 
Të gjitha të dhënat e mbledhura në ndërkohë duhet t'u shpërndahen tërë pjesëmarrësve të 
worshop-it të planifikimit II, gjatë të cilit finalizohet plani i projektit. Duhet pasur parasysh që 
të dhënat të shpërndahen mjaft kohë para se të fillojë workshop-i planifikues II dhe të ftohen 
jo vetëm përfaqësuesit e palëve të rëndësishme, por vendim-marrësit e vërtetë. Gjithashtu 
duhet të sigurohemi se përfaqësuesit janë të autorizuar nga organizata e vet për kompetenca 
vendim-marrëse.                                  
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Pjesëmarrësit e workshop-it të planifikimit  II arrijnë të marrin vendime me konsensus për 
qëllimet e projektit, aktivitetet, dhe buxhetin. Këtu hyn edhe vendimi për mënyrën e 
përcaktimit objektiv të përmbushjes së qëllimeve të projektit (treguesit objektivisht të 
vërtetueshëm dhe llojet e dokumenteve që i përmbajnë të dhënat e nevojshme).  Disa nga këto 
mund të jenë dokumente rutinore të projektit apo organizatave të tjera ; për disa të tjera mund 
të nevojitet mbledhja e të dhënave të caktuara. Kjo ka për qëllim ta shmangë një gabim të 
shpeshtë të projekteve në të kaluarën: nga të dhënat e mbledhura rreth 90 për qind nuk 
nevojiteshin, dhe vetëm 10 për qind  të informacionit shërben që të vlerësohet suksesi i 
projektit. Në përmbyllje, workshop-i i planifikimit II vendos për një sistem të qëndrueshëm të 
monitorimit dhe vlerësimit. 
 
Rrjedhimisht, në fund të workshop-it të planifikimit II, bëhen të qarta qëllimet e projektit, 
mënyra e arritjes së këtyre qëllimeve, dhe mënyra e matjes të përmbushjes së qëllimeve. 
Poashtu është e qartë se cili kontribut pritet nga secili partner i rëndësishëm, dhe të gjitha 
obligimet e zotimet janë të dokumentuara në kornizën logjike dhe në planin e realizimit  të 
projektit. 
 
Hollësirat e arritjes të këtij rezultati gjenden në kapitullin për planifikim në pjesën III të këtij 
doracaku. 
 
Vlerësimi  
Çdo vlerësim e ka për qëllim ta përcaktojë se në çfarë mase projekti e ka arritur qëllimin e 
formuluar në mënyrë eksplicite. Kjo duhet  kuptuar më shumë si një ushtrim mësimi se sa 
vetëm si një rast për të thënë njëfarë mendimi. Përcaktimi i arsyes (ve) për arritjen e më pak 
se 100 për qind të rezultatit i mundëson organizatës apo projektit që t'i shmangë këto gabime 
në të ardhmen. Nëse vlerësimi bëhet pas gjysmës së parë të projektit, mund të bëhen 
përmirësime po te ky projekt. Nëse vlerësimi është përfundimtar, mund të përfitojnë projektet 
e ardhshme. 
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Zbatimi i vlerësimit sipas PROJEKTIT- MAPA nuk nënkupton planifikimin e projektit sipas 
kësaj radhitjeje dhe logjike. Kjo nënkupton se organizata pajtohet që projekti të vlerësohet 
sipas kësaj logjike dhe me pjesëmarrjen e palëve të interesuara.                                                                            
 
Kur të arrihet ky pajtim, secili projekt ku nuk është zbatuar paraprakisht MAPA, mund ta 
zbatojë vlerësimin ashtuqë të shndërrohet në një projekt të planifikuar si MAPA me ri-
planifikim. Në këtë rast, takimi i vlerësimit II është njëkohësisht edhe takim planifikimi, pas 
përfundimit të të cilit pjesëmarrësit janë marrë vesh për një kornizë logjike dhe plan të 
realizimit të projektit. Kjo procedurë është paksa e ndryshme nga vlerësimi normal, të cilin do 
ta përshkruajmë së pari.  
 
Për  vlerësimin normal MAPA , nuk është e rëndësishme se a bëhet fjalë për një vlerësim pas 
gjysmës së parë të projektit, pas përfundimit të tij, apo madje edhe pas kalimit të një periudhe, 
për të vlerësuar pasojat e projektit. Për të gjitha këto raste nevojiten dy takime pune me nga 
dy apo tre ditë kohëzgjatje secili, dhe me një periudhë ndërmjet tyre prej së paku dy javësh, 
për mbledhjen e të dhënave plotësuese dhe studimeve që mund të dalin të nevojshme. Kjo 
radhitje përkon plotësisht me serinë e dy workshop-eve të planifikimit (shih gjithashtu 
diagramin në fig.3). 
 
Procedura e PROJEKTIT- MAPA për vlerësim garanton tre lloje të konsensusit: 
· Konsensusin për metodën (vlerësimi me pjesëmarrjen e palëve) 
· Konsensusin për treguesit që shërbejnë të matet suksesi i projektit    
· Konsensusin për shkallën e arritjeve të projektit.             
 
Vlerësimi bëhet më shpejt nëse përkon me logjikën e brendshme të planifikimit të projektit. 
Atëherë mund të shndërrohet thjesht në kontrollimin e treguesve ekzistues, nëse këta janë 
përcaktuar paraprakisht dhe me marrëveshje, ashtu si në procedurën standarde të 
PROJEKTIT- MAPA. Në këtë rast, takimi i vlerësimit I mund ta nxjerrë përfundimin se të 
dhënat ekzistuese mjaftojnë që të gjithë pjesëmarrësit të arrijnë konsensus lidhur me shkallën 
e arritjeve që e shënojnë treguesit. Nëse të gjithë pjesëmarrësit pajtohen se 1) treguesit e 
përcaktuar gjatë fazës së planifikimit i përfshijnë të gjitha aspektet e projektit dhe 2) janë 
përfshirë të gjitha të dhënat e rëndësishme për projektin, atëherë takimi i vlerësimit I mund ta 
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arrijë qëllimin e përcaktimit të shkallës së arritjes së rezultateve dhe të synimit të projektit 
duke e interpretuar informacionin ekzistues sipas procedurave të marrëveshjes së mëparme. 
Përparësia e PROJEKTIT-MAPA qëndron në pjesëmarrjen e të gjithë palëve për ta kryer 
interpretimin në fjalë. Kështu, interpretimi i suksesit është i përbashkët dhe transparent, duke 
qenë shumë më i vlefshëm se sa një vlerësim me ekspertizën e një vlerësuesi të jashtëm. 
 
Por, është gjithnjë e dobishme të ftohet një vlerësues i jashtëm.I tërë vlerësimi i brendshëm 
rëndom e ka një dobësi të perceptimit të mangët që e shkakton rutina e punës. Vlerësuesi i 
jashtëm gjithmonë sjell një pikëpamje dhe vlerësim të ri dhe të pavarur për projektin, që e 
shton suksesin e vlerësimit.                                                 
 
Përvoja ka treguar se është më mirë që vlerësimi të mos kufizohet në logjikën e brendshme të 
projektit ashtu si u përmend më lart. Gjithmonë zgjerohet këndvështrimi i vlerësimit nëse 
bëhen përpjekje për të shikuar përtej kufijve të projektit. Gjithnjë kuptohet më shumë nëse 
rishikohet projekti që nga fillimi si reagim ndaj problemeve  të caktuara në mjedisin përkatës. 
Kështu vlerësimi e tejkalon kontrollimin e thjeshtë të efikasitetit të projektit; ai sjell një 
pikëpamje të re për përshtatshmërinë e projektit.  Përpos përpjekjes për ta hetuar se a shkon 
në binarët e rregullt projekti, vlerësimi mund të përpiqet ta vërtetojë se sa janë të qëlluar këto 
binarë.          
 
Gjatë takimit të vlerësimit I për vlerësimin e PROJEKTIT- MAPA, palët pjesëmarrëse 
pajtohen për një listë treguesish sipas të cilëve mund të vlerësohet projekti. Nëse vlerësimi 
bëhet edhe me mënyrën e dytë të përshkruar në paragrafin e mësipërm (duke shikuar "përtej" 
projektit ), lista e treguesve del nga ushtrimi i pjesëmarrësve në grup. Rrjedhimisht, kjo listë 
mund të dalë e ndryshme nga lista e treguesve që janë përcaktuar në dokumentin e projektit të 
përpiluar gjatë workshop-it të planifikimit  II. 
 
Për arsyen e njëjtë, periudha e ndërmjetme për mbledhjen e të dhënave ngel e nevojshme, 
edhe nëse personeli i angazhuar në projekt ka përpiluar me kujdes dokumentacionin dhe 
informacionin e përcaktuar në planin origjinal. 
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· Duhet përmendur se vlerësuesi i jashtëm poashtu mund ta sjellë listën e vet të treguesve, 
që mund të përputhet me listën e standardizuar të treguesve që i përdor një organizatë e 
caktuar e donatorëve ndërkombëtarë.  Kjo listë thjesht mund t'i shtohet listës së 
përgjithshme të treguesve të caktuar gjatë takimit të vlerësimit I.  Poashtu mund të jenë të 
dobishme listat"standarde" të treguesve të caktuar (për arsim për shembull), që i përdor 
ndonjë organizatë ndërkombëtare. Por gjithnjë është më së miri të rimendohet "logjika e 
intervenimit  " (për shpjegime më të hollësishme shihe kapitullin për  "kornizën logjike" 
në pjesën III, shtojca  6) të projektit dhe prej saj drejtpërsëdrejti të nxiren treguesit. 
· Të gjitha të dhënat e mbledhura në periudhën e ndërmjetme duhet t'u shpërndahen të 
gjithë pjesëmarrësve të takimit vlerësues II  që më parë, ashtuqë pjesëmarrësit të kenë 
kohë të mjaftueshme për t'i studiuar ato. Gjatë takimit vlerësues II, këtë informacion e 
analizojnë të gjithë pjesëmarrësit, të cilët tani mund të merren vesh për shkallën e arritjeve 
të qëllimeve sipas treguesve objektivisht të vërtetueshëm dhe të përcaktuar paraprakisht. 
· Nëse vlerësimi bëhet për një projekt fillimisht të paplanifikuar me metodën e 
PROJEKTIT- MAPA, pjesa e fundit e takimit të dytë poashtu përdoret për përpilimin e 
kornizës logjike dhe planit të implementimit të projektit njëlloj si në një takim të rregullt 
të planifikimit. Kjo nuk është e vështirë të arrihet, në bazë të një vlerësimi të përgjithshëm 
dhe treguesve të përcaktuar më parë. Ajo që nevojitet është rishikimi i qëllimeve dhe 
veprimtarive ekzistuese ashtuqë  këto të plotësohen me vlerësimet e arritura gjatë takimit. 
Mirëpo, kjo mund të arrihet , njëlloj si në workshop-in e planifikimit II, atëherë kur të 
gjithë vendim-marrësit e rëndësishëm marrin pjesë në takimin e vlerësimit II. 
· Si përfundim, të themi se vlerësimi nuk duhet kuptuar si një mendim i huaj  (armiqësor) 
për gabimet e projektit, por më shumë si një shans i mirë për të mësuar sa vijon: 
· Si të rritet kapaciteti për ta menaxhuar projektin      
· Si të korrigjohen gabimet eventuale gjatë gjithë fazave të projektit          
· Si të shtohet aftësia teknike e partnerëve          
· Si të shtohet aftësia teknike e të gjitha institucioneve të përfshira në planifikim, realizim, 
dhe vlerësim të projektit          
· Si të shmanget përsëritja e gabimeve që janë paraqitur nëpër projektet e tjera 
· Si të nxitet zhvillimi sektorial, mes-sektorial dhe përtej-nacional 
· Si të zhvillohet kapaciteti për t'i hetuar, menaxhuar dhe minimizuar rreziqet e projektit 
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· Si të ridefinohen qëllimet e projektit kur ka ndryshime në mjedis apo kur kjo do ta bënte 
më të qëlluar projektin.              
 
 
Planifikimi i përshpejtuar 
Për projektet më të vogla dhe më pak komplekse, sidomos projektet rutinore, nuk ia vlen që të 
organizohet seria e plotë e takimeve MAPA, me dy takime pune, secila me kohëzgjatje prej 
disa ditësh. Për këto raste,PROJEKTI -MAPA mundëson një planifikim të përshpejtuar (edhe 
vlerësim). Mirëpo, që të shmanget planifikimi sipërfaqësor, organizata duhet me kujdes t'i 
përcaktojë kriteret për këtë lloj projekti të cilit i përshtatet planifikimi i përshpejtuar.           
 
Për dallim nga procesi normal i planifikimit, në këtë rast të gjitha të dhënat duhet t'u 
shpërndahen të gjithë pjesëmarrësve të takimit të përshpejtuar të punës.Ashtu si në workshop-
in e planifikimit  II, pjesëmarrësit duhet të kenë kompetenca për marrjen e vendimeve në emër 
të atyre që i përfaqësojnë. Kur të jenë plotësuar këto kushte, pjesëmarrësit e një takimi të 
përshpejtuar pune për planifikim, mund të përpilojnë një diagnozë të plotë gjithëpërfshirëse, 
t'i përcaktojnë përfundimisht qëllimet e projektit, dhe të vendosin për kornizën logjike dhe 
planin e realizimit të projektit. 
 
Në rastet e projekteve rutinore, i tërë procesi mund të zgjasë fare shkurt, meqë rëndom 
ekzistojnë edhe korniza logjike edhe plani i realizimit të projektit nga fazat e mëparme të 
rutinës së projektit. Ato vetëm rishikohen për shkak të ndonjë ndryshimi në ambientin 
përkatës që mund të ketë ndodhur në ndërkohë.    
 
Vlerësimi i përshpejtuar 
Projektet ku mund të zbatohet planifikimi i përshpejtuar poashtu mund të kalojnë nëpër 
vlerësim të përshpejtuar. Vlerësimi i përshpejtuar mund të përdoret edhe në rastet kur 
nevojitet një kontroll i shpejtë apo vlerësim për nevoja të brendshme. 
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Ashtu si në workshop-in e planifikimit të përshpejtuar, të gjitha të dhënat e rëndësishme u 
shpërndahen tërë pjesëmarrësve me kohë, para se të mbahet takimi. Poashtu është  e 
rëndësishme që të gjithë vendim-marrësit e rëndësishëm të marrin pjesë në takimin e punës, 
meqë aty vendoset për shkallën e arritjeve të një projekti. Vendim-marrësit që nuk kanë pasur 
rast të marrin pjesë në takim, më vonë mund t'i kundërshtojnë rezultatet e vlerësimit të 
përshpejtuar. Përkundrazi, nëse në takimin e punës janë të pranishëm të gjithë vendim-
marrësit, në takimin e vlerësimit të përshpejtuar mund të përpilohet një raport vlerësimi të 
cilin mund ta saktësojë më vonë grupi i projektit.      
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PJESA II: MAPA “HAP PAS HAPI ” 
 
 
MAPA është njësim i  lirisë krijuese me procedurën e saktë, që çon kah rezultate me strukturë 
të qartë. Që të arrihet transformimi i vendimeve të pjesëmarrësve të takimeve në rezultate 
konkrete, duhet patjetër të respektohet renditja e sugjeruar e takimeve të punës. Prandaj, kjo 
pjesë e librit shërben si udhëzim për të gjitha hapat individualë, me shpjegime të mjaftueshme 
për një udhëheqës të trajnuar i cili ua lehtëson pjesëmarrësve përfshirjen në proces dhe i 
mundëson vendim-marrësit që ta  organizojë serinë e takimeve të punës dhe t'i përpilojë 
dokumentet e nevojshme. 
 
Seria gjithmonë fillon me përgatitjen e workshop-eve, me sqarime për procedurën e takimit, 
dhe me planifikim për ato që duhen bërë pas takimit të punës, qoftë për përgatitjen e takimit të 
dytë apo për përmbylljen e serisë së takimeve. 
 
Për secilin nga këto segmente të përcaktuara saktësisht, duhet të plotësohen "parakushtet" 
para se të fillojë zbatimi i procesit, gjatë të cilit duhet dhënë përgjigja në "pyetjet udhëzuese", 
duhen përcaktuar "hapat konkretë" individualë, dhe së fundi, "rezultatet" e caktuara që do të 
arrihen në këtë proces. Disa nga "hapat konkretë" paraqiten në disa takime me radhë apo në 
periudhën përgatitore, prandaj përshkruhen më hollësisht në njërën nga shtojcat e librit. Po 
kjo vlen edhe për formatet e dokumenteve të disa "rezultateve". 
 
Pjesa III e librit mund të merret si "kuti e veglave", përderisa kjo pjesë e librit jep udhëzime të 
hollësishme për arsyen dhe mënyrën e përdorimit të mjeteve të caktuara me radhitjen e 
caktuar, në vargun e caktuar të veprimeve që duhen bërë me këto mjete ashtuqë të arrihen 
rezultatet e dëshiruara.  
 
Një nga rezultatet duhet patjetër të jetë mundësia për t'u dhënë përgjigje " pyetjeve 
udhëzuese" nëpër fazat përkatëse. Do të vëreni se në secilin grup të dy takimeve të punës, disa 
nga pyetjet paraqiten edhe në takimin e parë edhe në të dytin. Kjo do të thotë se takimi i parë i 
punës synon të gjejë përgjigje fillestare dhe përgatitore, ndërsa ai i dyti i përkufizon më 
saktësisht përgjigjet. Për ta arritur këtë zakonisht nevojitet informacion dhe ekspertizë 
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plotësuese, ose pjesëmarrja e palëve dhe vendimarrësve të tjerë. Plotësimet e nevojshme dalin 
në pah vetëm pas mbajtjes së takimit të parë të punës.                                      
 
Përderisa i kemi formuluar me kujdes " pyetjet udhëzuese" duke i përfshirë të tëra 
çështjet,nuk mund të themi përfundimisht se nuk ka pyetje të tjera të rëndësishme për raste të 
caktuara. Duhet mbajtur mend se këto janë pyetje "udhëzuese " që e përcaktojnë hapësirën 
minimale që duhet mbuluar. Ato mund të sjellin pyetje të tjera në fushat e tjera që poashtu 
duhen përgjigjur për zbatimin e parimeve dhe metodave MAPA në projektin e caktuar. 
 
 
PLANIFIKIMI NORMAL 
 
Përgatitja e workshop-it të planifikimit I 
Parakushtet   
 
Fillimisht, duhen plotësuar tre parakushte: 
 
1) Duhet të ekzistojë ideja fillestare e projektit. 
2) Një vendim-marrës brenda organizatës duhet të vendosë ta përdorë metodën e 
PROJEKTIT- MAPA për planifikimin dhe vlerësimin e projektit.             
3) Ky vendim-marrës duhet ta sigurojë buxhetin që e mundëson financimin e procesit të 
planifikimit MAPA .                 
 
 
Pyetjet udhëzuese 
 
· Kush është përgjegjës për planifikimin e projektit? 
· Kush do të ndihmojë për planifikimin e projektit? 
· Cilin problem synon ta zgjidhë projekti? Ose,  
· Cila është fusha ku do të intervenojë projekti? 
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· Cilat të dhëna për këtë problem / fushë ekzistojnë? 
· Cilat grupe mund të përfitojnë nga projekti? 
· Cilët janë partnerët e mundshëm? 
· Rrjedhimisht, cilët palë të interesuara është me rëndësi të ftohen si pjesëmarrës në 
workshop-in e planifikimit I ? 
· Kush mund ta udhëheqë procesin e planifikimit? - Këtu duhet pasur parasysh se nuk 
rekomandohet të merren udhëheqës apo ekipe udhëheqësish të ndryshëm për takimet e 
punës për planifikim I dhe II. Edhe një sqarim, nëse s'është e qartë: njohja me problemet 
dhe të paktën me disa pjesëmarrës si dhe me stilin e tyre të punës, e bën më të lehtë 
udhëheqjen e takimit të dytë, kështuqë udhëheqësit mund të përqëndrohen në risitë dhe në 
atë që është sidomos e rëndësishme për këtë fazë të procesit, në vend që të njihen sërish që 
nga fillimi me situatën e përgjithshme dhe me pjesëmarrësit.        
· Cila është logjistika për workshop-in e planifikimit I? ( salla, materialet, pajisjet, 
udhëtimi, vendosja) 
 
Hapat konkretë 
 
1) Caktimi i “promovuesit të projektit “ 
"Promovuesi i projektit" është personi përgjegjës për procesin e planifikimit.Planifikimi i 
mirëfilltë i projektit është proces kompleks që duhet menaxhuar në mënyrë të veçantë. Kjo 
është detyrë e promovuesit të projektit. Ai ose ajo mund të jetë personi të cilit i ka lindur 
ideja për projektin dhe /ose menaxheri i vetë projektit, por kjo nuk është e domosdoshme. 
Drejtori i organizatës mund të ketë një ide të mrekullueshme për projekt, por nuk ka kohë 
të merret me të, kështuqë ia bart detyrën e planifikimit të projektit njërit nga asistentëve të 
vet, i cili  poashtu mund të jenë tejet i  zënë me punë të tjera për ta menaxhuar projektin. 
Ndërkaq, personi ku e ka zanafillën projekti mund ta njohë një kandidat ideal për të qenë 
menaxher i projektit, i cili është në gjendje ta menaxhojë procesin e planifikimit.  Ajo që 
është me rëndësi në këtë pikë është vendimi i qartë për personin përgjegjës për procesin e 
planifikimit dhe bindja  se  ky person është në gjendje ta menaxhojë procesin e 
planifikimit.Kur themi "është në gjendje" mendojmë për disponimin e kohës, parave, dhe 
përkrahjes së domosdoshme për logjistikë dhe mbledhje të të dhënave. Për projekte më 
komplekse mund të ketë nevojë të caktohet /emërtohet një "ekip planifikues".  
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2) Caktimi i një  "ekipi planifikues" (po qe nevoja) 
Ky ekip do t'i ndihmojë promovuesit të projektit për mbledhjen e të dhënave ekzistuese në 
fushën ku do të intervenohet, për identifikimin dhe kontaktimin e palëve  të interesuara 
(grupet përfituese, partnerët, dhe kundërshtarët), dhe për organizimin e logjistikës të procesit 
të planifikimit. Ekipi mund të zgjidhet bashkë me promovuesin e projektit, ose ky i fundit 
mund ta zgjedhë atë, varësisht nga procesi i vendim-marrjes në organizatë. Këtu poashtu 
mund të përfshihen punonjës nga organizatat partnere. 
3) Mbledhja e informatave nga promovuesi i projektit (dhe ekipi i planifikimit) 
 Idetë fillestare për projekt rëndom dalin nga ndonjë përshtypje,nga ndonjë "nuhatje e 
brendshme", dhe jo nga ndonjë analizë objektive e situatës. Por, në këtë fazë të planifikimit 
është e domosdoshme që ideja fillestare të objektivizohet me mbledhjen e të dhënave 
ekzistuese për problemin ose fushën e intervenimit që e synon projekti përkatës. Analiza e 
dokumenteve ekzistuese do të duhej ta mundësojë përcaktimin më të qartë të idesë dhe të 
raportit me grupet shoqërore, organizatat, dhe institucionet në fushën përkatëse të 
intervenimit. Në format më abstrakte të planifikimit, kjo mund të duket e mjaftueshme për 
arsyetime precize të projektit. Në PROJEKTIN- MAPA,  e tërë kjo ka për qëllim 
identifikimin (fillestar) të palëve të interesuara, që pastaj ftohen të marrin pjesë në 
planifikimin e mëtejmë. Prandaj, analiza e dokumenteve duhet të plotësohet me një studim të 
drejtpërdrejtë të grupit apo grupeve përfituese, partnerëve të mundshëm dhe ekspertizës 
(p.sh."personat  me njohuri përkatëse") për fushën e intervenimit, ku mund të përfshihen, por 
pa u kufizuar vetëm në ta , ekspertët e njohur. Dokumentet e rishikuara janë të rëndësishme, 
por: promovuesi i projektit (dhe ekipi planifikues) duhet ta përmbledhin këtë informacion në 
një dokument që do t'u shpërndahet me kohë të gjithë pjesëmarrësve të workshop-it 
planifikues  I. Ja disa shembuj për të dhënat që duhen mbledhur: 
* statistika zyrtare  (popullata, shëndetësia, arsimi, mjedisi, kushtet ekonomike,etj.) 
*studimet e botuara nga institucionet e rëndësishme 
* librat dhe artikujt në revista 
4) Analiza e grupeve përfituese 
Promovuesi i projektit(dhe ekipi planifikues) në këtë fazë duhet të bëjnë një analizë të grupit 
përfitues ( për shpjegime të tjera shih shtojcën 13).  Sado fillestare që mund të duket kjo nga 
shkaku i burimeve të kufizuara, është esenciale për identifikimin e pjesëmarrësve të 
workshop-it planifikues I. Asnjë projekt nuk mund të jetë gjithëpërfshirës pa pjesëmarrjen e 
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grupit përfitues, pavarësisht a bëhet fjalë për metodën MAPA apo jo. Dhe pa praninë e 
elementeve të pjesëmarrjes, vështirë se mund gjenden fonde për projektet e intervenimeve 
shoqërore (qoftë në fushën e arsimit, shëndetësisë, bujqësisë, ambientit, të drejtave të 
pakicave, apo të tjera ) sepse pjesëmarrja, bashkë me qëndrueshmërinë, janë në krye të listave 
të prioriteteve të  pothuaj të gjitha organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare që ofrojnë 
fonde. 
5) Identifikimi i organizatave të mundshme partnere 
Asnjëherë, ose rrallëherë, ndonjë projekt  mund të zhvillohet brenda kufijve të një organizate: 
ato mund të implementohen vetëm në bashkëpunim me një apo më shumë partnerë 
institucionalë. Meqë bashkëpunimi i këtillë nuk mund të planifikohet vetëm nga njëra palë pa 
e pasur pajtimin e partnerit tjetër me këtë plan, partnerët e caktuar duhet ta planifikojnë 
bashkarisht projektin sa më herët që të jetë e mundshme. Gjatë fazës përgatitore të workshop-
it planifikues I, partnerët identifikohen, kontaktohen, dhe ftohen të marrin pjesë në takim ( për 
hollësira të analizës së partnerëve shih shtojcën 14). 
6) Analiza (fillestare ) e tërësisë së organizatave     
Secili intervenim shoqëror është vetëm një nga vepruesit e një konteksti më të gjerë të trupeve 
shoqërore, organizatave, dhe institucioneve (për hollësira të analizës së kontekstit të 
organizatave shih shtojcën  15).  Disa nga këto mund të shihen si partnerë, disa si përkrahës, 
apo të paktën si simpatizantë. Të tjerët mund të jenë pengesa apo armiq, nëse për pikëpamjen 
e tyre projekti është cënim i terrenit apo interesave të tyre.  Është e këshillueshme që këta të 
fundit të identifikohen me kohë. Përfshirja e tyre në procesin e planifikimit, dhe ftesa për 
pjesëmarrje në workshop-in e planifikimit I ose të paktën këshillimi i tyre për ekspertizë, 
mund të ndikojë që ata të ndjehen më pak të kërcënuar, madje dhe të shndërrohen në 
përkrahës. 
7) Identifikimi i ekspertëve që nevojiten për procesin e planifikimit. 
 Nga analiza fillestare e informacionit ekzistues, pothuaj gjithnjë është e mundshme që të 
identifikohen mungesat e njohurive dhe fushat e ekspertizës që nevojiten për një planifikim të 
mirë dhe real. Shpesh është e këshillueshme që ekspertët përkatës të ftohen në workshopin 
planifikues I.  Në këtë fazë është e nevojshme të përcaktohen kriteret për pjesëmarrjen e tyre, 
madje pa i identifikuar individët e caktuar.         
8) Identifikimi i pjesëmarrësve për workshop-in planifikues I 
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Kryerja e hapave nga katër deri në shtatë i jep mundësi promovuesit të projektit (dhe ekipit 
planifikues) të përpilojë një listë gjithëpërfshirëse të palëve përkatëse të projektit (grupet 
përfituese, organizatat e mundshme partnere, kundërshtarët e mundshëm, etj.) si dhe ekspertët 
e nevojshëm. Nga lista e promovuesit të projektit (dhe ekipit planifikues) bëhen ftesat për 
pjesëmarrësit konkretë, varësisht nga rëndësia dhe gatishmëria e tyre. Mund të duket e lehtë, 
por ftesa e pjesëmarrësve të ndryshëm në një ndodhi  (sigurimi i të gjithë njerëzve të 
rëndësishëm në të njëjtën ditë dhe në të njëjtin vend, nën udhëheqjen e një ekipi me përvojë) 
kërkon shumë kujdes, fleksibilitet, si dhe aftësi komunikimi.        
9) Angazhimi i udhëheqësve të takimit 
 Si u përmend më sipër, është e këshillueshme të angazhohen dy udhëheqës që kanë përvojë 
me metodën e PROJEKTIT-MAPA dhe që dëshirojnë ta përcjellin me përkushtim tërë 
procesin e planifikimit  (p.sh.workshop-in planifikues I dhe  II).  Udhëheqësit duhet gjithnjë 
të jenë neutralë ndaj të gjitha palëve, dhe poashtu nuk ka nevojë që patjetër të identifikohen 
me idenë e projektit.Që të jenë në gjendje ta lehtësojnë procesin e të menduarit dhe 
komunikuarit të pjesëmarrësve gjatë procesit të planifikimit, udhëheqësit duhet të jenë sa më 
asnjëanës (p.sh. parapëlqehet që ata të merren jashtë organizatës e cila e do ta zbatojë 
projektin). 
10) Përgatitjet logjistike dhe ftesat për workshop-in planifikues I 
(shih poashtu shtojcën 1: Lista kontrolluese për përgatitjen e takimeve) 
Pasiqë të jetë caktuar data, mundësisht në marrëveshje me tërë pjesëmarrësit e rëndësishëm, 
duhet të punohet në logjistikën e takimit të punës. Këtu nuk përfshihen vetëm identifikimi i 
vendit të caktuar dhe përgatitja e materialeve të nevojshme (dokumentet fillestare, letra, 
lapsa,etj.) si dhe pajisjeve (tabelat, fotoaparati për dokumentim, etj.  ), por edhe ftesa e 
pjesëmarrësve, konfirmimi për pjesëmarrje, rregullimi i detajeve të udhëtimit (përfshirë dhe 
vizat, nëse ka nevojë), dhe vendosja e pjesëmarrësve. Dy çështje kërkojnë vemendje të 
veçantë: 
a) Takimi duhet të mbahet në vend   "neutral" në mënyrë që pjesëmarrësit të mos ndjejnë se 
zgjedhja e vendit është bërë me qëllim që të ndikojë në rezultatin e takimit. Dhoma duhet të 
jetë mjaft e madhe  sa për ta lënë njërin mur të lirë për t'i varur letrat. Së fundi, këshillohet 
organizimi  i përshtatshëm për pushimet e kafesë dhe ushqimit, sa më pranë hapësirës së 
takimit të punës. Kështu pjesëmarrësit kanë mundësi për biseda joformale gjatë pushimeve, 
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njëkohësisht pa pasur shkak që të shpërndahen për shkak të udhëtimit në vend tjetër për 
ushqim.                    
b) Të gjithë pjesëmarrësit duhet të kenë një vështrim të të dhënave të përpiluar nga 
promovuesi i projektit  (dhe ekipi i menaxhimit) me kohë, ashtuqë të kenë mundësi të 
familjarizohen me këtë informacion dhe t'i formojnë bindjet e veta për këtë si dhe për kahjen e 
projektit përkatës.                                      
11) Duhet të caktohet një "raportues i planifikimit të projektit". Ky person është përgjegjës për 
dokumentimin e procesit të workshop-it të planifikimit I, për mbledhjen e informatave dhe 
planeve të përkohshme të takimit të punës, për përmbledhjen e tërë këtyre  të dhënave në 
një dokument të përkohshëm të projektit që u shpërndahet tërë pjesëmarrësve. 
 
Rezultatet  
 
· Të gjitha dokumentet e fazës së parë (kriteret për ekspertët, dokumentet ku përmblidhen të 
gjitha të dhënat ekzistuese) janë përpiluar. 
· Të gjithë pjesëmarrësit janë ftuar, e kanë vërtetuar ardhjen e vet, dhe i kanë marrë 
dokumentet e fazës së parë.     
· Janë angazhuar udhëheqësit e takimeve.    
· Kanë përfunduar përgatitjet logjistike të workshop-it të planifikimit I (është caktuar koha 
dhe vendi, salla, janë përgatitur materialet dhe pajisjet, janë aranzhuar udhëtimet, janë 
kryer planet e vendosjes). 
· është caktuar “raportuesi i planifikimit të projektit”. 
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Workshop-i i planifikimit I 
Parakushtet   
1) Janë arritur të gjitha rezultatet e fazës së mëparme.     
2) Në ndërkohë nuk është ndërprerë financimi.            
3) Pjesëmarrësit i kanë lexuar materialet që u janë dërguar, kanë ardhur, dhe dëshirojnë të 
marrin pjesë dhe të kontribuojnë në workshop-in e planifikimit I. 
Kjo mund të duket  e parëndësishme, por mund të ndodhë që kundërshtarët e mundshëm (të 
cilët promovuesi i projektit i ka ftuar që të jenë "në vend të ngjarjes"), kanë vendosur të vijnë 
me qëllim që ta sabotojnë projektin e jo që ta ndihmojnë planifikimin e tij. Megjithatë kjo nuk 
është përfundimisht humbje : mbani mend se për metodën MAPA të gjitha perspektivat, 
madje edha ato kundërshtuese, konsiderohen të vlefshme. Këta sabotatorë mund ta 
vështirësojnë udhëheqjen e workshop-it të planifikimit I, por nuk do të mund ta sabotojnë 
plotësisht, dhe pikëpamjet e tyre përfundimisht bëhen pjesë e tërësisë së ideve të formuluara 
në procesin e planifikimit. Pengesa më serioze për suksesin e workshop-it të planifikimit I 
është mosardhja e palëve të rëndësishme të cilat paraprakisht e kanë vërtetuar ardhjen e vet, 
sidomos e përfaqësuesve të grupit përfitues. Edhepse procesi mund të vazhdojë pa ta, 
megjithatë rezultatet e workshop-it planifikues I do të jenë të përkohshme, ndërkaq 
pikëpamjet që mungojnë mund të përfshihen gjatë përgatitjes të workshop-it planifikues II 
apo gjatë vetë workshop-it planifikues II. 
4) Caktohet një person që i regjistron procesin dhe rezultatet të workshop-it planifikues I. 
Kjo është shumë e rëndësishme për shkak të teknikave vizuale të cilat mundësojnë 
dokumentim të gjitha ideve të takimit të punës. Këto ide janë burimi më i rëndësishëm i 
fazave të ardhshme të procesit të planifikimit.                                                   
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Pyetjet udhëzuese 
Pyetjet udhëzuese për workshop-in e të planifikimit I ndahen në dy grupe: 
 
1)Pyetjet lidhur me projektin dhe qëllimet e tij. Për këto pyetje gjenden përgjigje të 
pjesërishme gjatë këtij takimi pune dhe prandaj pyetjet bëhen përsëri gjatë workshop-it 
planifikues  II, pasiqë të jenë bërë studime plotësuese dhe të jenë kontaktuar palët e tjera të 
rëndësishme. Rrjedhimisht, workshop-i planifikues II duhet t'i sjellë përgjigjet e caktuara për 
këto pyetje. Por, në workshop-in planifikues II nuk do të bëhen pyetje të reja.                    
 
2)Pyetjet lidhur me përgatitjet e workshop-it planifikues II (si për shembull të dhënat 
plotësuese, partnerët e tjerë, grupet përfituese, ekspertët me të cilët duhet komunikuar,etj.).  
Nëse i tërë procesi i planifikimit ec mbarë, këto pyetje duhet t'i gjejnë përgjigjet 
përfundimtare gjatë workshop-it planifikues I. 
 
1)Pyetjet për projektin përgjithësisht: 
· Me cilat probleme do të merret projekti? 
· Cilat qëllime synon t'i arrijë projekti dhe çka synon të kontribuojë? 
· Si mund të matet arritja e këtyre qëllimeve? 
· Si dhe prej nga mund të merren të dhënat për këto matje? 
· Si  (me cilat aktivitete) mund të zgjidhet problemi / të arrihen qëllimet  ? 
· Cilat burime njerëzore dhe të tjera  nevojiten për përmbushjen e këtyre aktiviteteve? 
· Kush do ta financojë projektin? 
· Cilat janë grupet përfituese të projektit? 
· Cilët janë vepruesit e rëndësishëm në kontekstin përkatës institucional? 
· Cilat janë organizatat partnere për projektin? 
· Kush është përgjegjës për secilin aktivitet në veçanti? 
· Mos ka mënyra të tjera për t'i arritur qëllimet e projektit? (A janë aktivitetet e sugjeruara 
më efikaset?) 
· Cili është efekti i projektit në 
- mjedis? 
- raportet gjinore? 
- situatën ekonomike? 
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· Si përputhet projekti me ambientin? 
· A i përshtatet projekti organizatës që përgjigjet për te? 
· A do të jenë efektet e projektit të qëndrueshme? 
 
2)Pyetjet lidhur me përgatitjen e workshop-it planifikues II 
 
· Cilat të dhëna plotësuese nevojiten për 
- grupet e tjera përfituese? 
- partnerët e tjerë  ? 
- kontekstin institucional? 
- mjedisin kulturor të projektit? 
- kriteret përzgjedhëse të donatorëve? 
 
· Cilat studime të veçanta duhen bërë gjatë fazës përgatitore të workshop-it planifikues II? 
- Hulumtime për realizueshmërinë? 
- Hulumtime për pasojat në mjedis? 
- Vlerësimi i nevojave? 
- Studime gjinore ? 
–  Vlerësimi i rreziqeve? 
 
 
Hapat konkretë 
 
1) Udhëheqësit e përgatisin sallën e takimit (rregullohen tavolinat, materialet, dhe pajisjet  
2) Pjesëmarrësve u urohet mirëseardhja dhe pastaj prezantohen  (shih shtojcën 2). 
3) Përcaktohet diagnoza e problemit, me ndihmën e të gjithë pjesëmarrësve (shih 
shtojcën 4). 
4) Të gjitha problemet shkruhen dhe vendosen në një mur të lirë të sallës. 
5) Pjesëmarrësit u japin përparsi problemeve duke i notuar (shih shtojcën 3). 
6) Problemet grupohen sipas ngjashmërisë dhe/ apo ndërlidhjeve (shih shtojcën 4). 
7)        Për secilin grup ndërtohet "trungu i problemeve "  (shih shtojcën 5a) për t'i sqaruar 
raportet shkak - pasojë mes problemeve.         
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8) Për problemet që nuk përkojnë me teknikën e trungut të problemeve, përdoren metoda 
alternative  (si modeli i Eisenhower- it në shtojcën   5b) .         
9) Në bazë të diagnozës së problemit, përpilohet hierarkia e qëllimeve, të cilat mund të 
radhiten në trajtën e "trungut" (shih shtojcën 5a).  Prandaj, raporti mes këtyre qëllimeve e 
paraqet raportin shkak -pasojë, që mund të përkthehet në "logjikën e intervenimit".  (Si i 
kontribuon arritja e një qëllimi të nivelit më të ulët arritjes së qëllimit në një nivel më të 
lartë?) 
10) Përpilohet një  kornizë e përkohshme logjike (shih shtojcën 6 për më shumë 
shpjegime) ku sqarohet edhe "logjika e intervenimit" edhe matja e arritjeve të qëllimit. Në 
këtë fazë të procesit të planifikimit është me rëndësi të përpilohet një model komplet i 
kornizës logjike, edhe po të jetë vetëm model i përkohshëm. Qëllimet për të cilat nuk mund të 
gjendet mënyrë e përshtatshme e matjes apo e sigurimit të të dhënave nuk mund të ngelin  
qëllime të projektit përkatës, sado të arsyeshme apo fisnike të jenë këto për pjesëmarrësit. 
Poashtu, është me rëndësi të sqarohen hollësirat e të tëra katër niveleve të kornizës logjike. 
Pjesëmarrësit mund të vijnë në përfundim se disa qëllime duhen ridefinuar për arsye se arritja 
e tyre varet nga kushte të jashtme pothuaj të paarritshme. 
11)  Pasiqë të jetë kompletuar korniza logjike, pjesëmarrësit udhëhiqen nëpër një ushtrim 
tjetër të "spastrimit" (shih shtojcën 8), ku i tërë grupi vështron nëse ka ndonjë problem apo ide 
që është anashkaluar. Grupi pastaj duhet të vendosë nëse këto probleme apo ide përkasin diku, 
apo nëse duhet të vendosen në "arkën e thesarit" (shih shtojcën 3) për një periudhë të 
mëvonshme. 
12) Bëhet një analizë e përkohshme e rreziqeve (për shpjegime të mëtejme shih shtojcën 
10) e cila tregon se a nevojitet ridefinimi i qëllimeve për shkak të synimeve të tyre joreale.                     
13) Korniza logjike atëherë kalon nëpër një testim të rreptë: pjesëmarrësit e shikojnë atë me 
sytë e një donatori të pakënaqur në mënyrë që të dalin në pah "boshllëqet" ose "mangësirat". 
Ata duhet të përpiqen ta "shembin projektin" duke u munduar të "dëshmojnë" sa vijon   : 
- Qëllimet nuk janë reale.   
- Logjika e intervenimit nuk është bindëse. 
-Qëllimet nuk mund të maten.   
- Nuk mund të merren të dhënat për këto matje.   
- Synimet e dëshiruara vështirë se mund të dalin të vërteta. 
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Pjesëmarrësve rëndom nuk u pëlqen ky ushtrim. Natyrisht është njerëzore që të krenohemi me 
një vepër tonën, prandaj kur njerëzit detyrohen ta bëjnë të kundërtën, ta hedhin poshtë 
prodhimin e një pune të përbashkët duke gjetur gabime, pritet një reagim i tillë. Sidoqoftë, ky 
ushtrim nganjëherë është i dobishëm dhe i përmirëson përcaktimet e përkohshme duke e 
mundësuar kritikën ndaj projektit që në fillim dhe duke e shmangur atë të mëvonshmen. Nga 
ky ushtrim mund të dalin tre rezultate: 
 
13a) Pjesëmarrësit vijnë në përfundim se rezultati i punës së tyre të përbashkët mund të durojë 
kritika të rrepta dhe të mos pësojë asnjë ndryshim apo vetëm ndryshime të vogla. Në rastin e 
dytë, ndryshimet e supozimeve, qëllimeve, apo treguesve shënohen menjëherë në kornizën 
logjike. Atëherë pjesëmarrësit kalojnë në hapin e katërmbëdhjetë, në planin e përkohshëm të 
realizimit të projektit. 
 
13b) Pjesëmarrësit vijnë në përfundim se të dhënat janë  të shkapërderdhura dhe  shumica nga 
(ose të gjitha) supozimet për suksesin e projektit janë për tu dyshuar, madje dhe qëllimet 
mund të mos jenë realiste. Në këtë rast është e qartë se duhen të dhëna plotësuese para se të 
përpilohet plani i përkohshëm i implementimit të projektit. Prandaj, pjesëmarrësit kalojnë 
drejtpërsëdrejti në Gantogramin e saktë  për përgatitjen e workshop-it planifikues II (Hapi ).  
Në këtë pikë duhet të jemi të sigurtë se gjatë përgatitjes të workshop-it planifikues II do të 
mblidhen të gjitha të dhënat që mungojnë në këtë fazë që të mundësohen supozime më 
realiste dhe përcaktime më të qarta të qëllimeve. 
 
13c) Në raste të rralla, mund të ndodhë që  pjesëmarrësit të vijnë në përfundim se në rrethanat 
ekzistuese, është më mirë të realizohet një projekt krejtësisht i ndryshëm. Takimi i punës i 
kthehet sërish analizës së problemit, e cila ngel aktuale. Me ndihmën e diskutimit kritik, 
pjesëmarrësit i ridefinojnë qëllimet e projektit dhe përpilojnë një kornizë të re logjike e cila i 
përmban aspektet e reja që  kanë dalë në pah në këtë fazë.           
 
14) Përgatitet një plan i përkohshëm i realizimit të projektit (shih shtojcën 7) : 
Ky plan i përcakton aktivitetet e përfshira në projekt, kohën e kryerjes së secilit aktivitet, 
përgjegjësinë për realizimin e tyre, dhe kontributet e nevojshme për kryerjen e këtyre 
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aktiviteteve. Nëse projekti mund të përcaktohet mjaft qartë, atëherë ka mundësi që të 
përcaktohet edhe një buxhet tentativ. 
 
15) Përgatitet një sistem i përkohshëm i monitorimit dhe vlerësimit: 
Në bazë të kornizës së përkohshme logjike dhe planit të përkohshëm të realizimit të projektit, 
mund të përcaktohet një sistem i përkohshëm i monitorimit dhe vlerësimit (si i dokumenton 
projekti aktivitetet e veta, cilat informacione plotësuese duhet të mblidhen dhe kur?) ashtu dhe 
të përcaktohen metodat për mbledhjen e të dhënave për matjen e treguesve të përcaktuar në 
kornizën logjike. Përderisa vlerësimet planifikohen ashtu si projektet, sistemi i monitorimit e 
ka formatin e planit të realizimit të projektit. Në vend të asaj që "duhet të ndodhë" 
regjistrohen faktet e asaj që "ka ndodhur" (shih shtojcën 7a për shpjegime). 
 
16)Përgatitet Gantogrami për përgatitjen e workshop-it planifikues II (shih shtojcën 7b) : 
Sipas këtij orari, përfshihen pyetjet e grupit të dytë të "Pyetjeve udhëzuese" dhe përcaktohen 
përgjegjësitë dhe periudhat përkatëse kohore. Këtu përfshihen detyrat e secilit për hulumtimet 
e caktuara (sidomos studimet e realizueshmërisë, e zbatueshmërisë, e grupeve përfituese, e 
pasojave në ambient dhe në marrëdhënie gjinore, etj.), për komunikim me palët e tjera, 
poashtu dhe caktohen ata që e përgatisin versionin e punës të dokumentacionit për workshop-
in planifikues  II (buxhetin, planin e përpunuar të realizimit të projektit, dhe kriteret për 
personelin e projektit dhe ekspertët). Vendimet për këto çështje duhet të merren bashkarisht 
në fund të workshop-it planifikues I, dhe nuk duhet t'i lihen promovuesit të projektit (dhe 
ekipit planifikues): pjesëmarrësit duhet jo vetëm të marrin pjesë në këto vendime, por duhet të 
jenë në gjendje t'i marrin disa nga përgjegjësitë e përcaktuara me këto vendime. Në 
workshop-et e kaluara, pjesëmarrësit kanë formuar grupe pune për detyrat e caktuara ( për 
kryerjen e hulumtimeve, për përcaktimin e udhëzimeve, për komunikim me palët e tjera të 
interesuara, etj.) dhe pastaj i kanë kryer detyrat përkatëse në fazën përgatitore të workshop-it 
planifikues II, duke e zvogëluar varshmërinë nga ekspertët e jashtëm dhe duke i mundësuar 
promovuesit të projektit dhe ekipit planifikues të përqëndrohen në veprimtaritë dhe detyrat e 
veta të menaxhimit dhe koordinimit. 
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Rezultatet  
 
Procesi dhe rezultatet e tij dokumentohen në mënyrë të mirëfilltë, duke i përfshirë : 
· Kornizën e përkohshme logjike 
· Sistemin e përkohshëm të monitorimit dhe vlerësimit 
· Analizën e përkohshme të të grupit përfitues 
· Planin e përkohshëm të realizimit të projektit 
· Buxhetin e përkohshëm 
· Kornizat e përkohshme institucionale  
· Identifikimin e përkohshëm të një organizate financuese (duke e marrë parasysh kriterin e 
plotësimit të kushteve ) 
· Gantogramin e saktë  për përgatitjen e workshop-it planifikues  II (faza e ardhshme e 
procesit planifikues, studimet e nevojshme, komunikimi i partnerëve dhe palëve të 
interesuara, dhe lista e pjesëmarrësve për workshop-in planifikues II). 
 
Të gjitha këto dokumente duhet të përpunohen dhe të përfshihen në një dokument, i cili u 
dërgohet të gjithë pjesëmarrësve të workshop-it planifikues I dhe atij II me kohë para se të 
mbahet workshop-i planifikues II. Ky është një nga aktivitetet kryesore për fazën e ardhshme, 
përgatitjen e workshop-it planifikues II. 
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Përgatitja e workshop-it planifikues II 
Parakushtet   
 
1) Janë arritur rezultatet e workshop-it planifikues I.   
2) Ka fonde për studimet të cilat janë përcaktuar gjatë workshop-it planifikues I. 
 
Pyetjet udhëzuese 
 
· Kush do t’i ndërmarrë studimet e jashtme? 
· Cila marrëveshje nevojitet që të fillojë faza e realizimit të projektit? 
· Cilat përgatitje logjistike nevojiten për workshop-in planifikues II? 
 
Hapat konkretë 
 
1) Përgatitet dokumentacioni i shkruar i workshop-it planifikues I, duke i përfshirë të gjitha 
hollësirat të përmendura më lart (shumica e të cilave do të jenë detyrë e "raportuesit të 
planifikimit të projektit"). 
2) Kryhen detyrat operacionale për përgatitjen e workshop-it planifikues I, si p.sh.,: 
- angazhohen studiuesit e jashtëm 
- mbahet kontakti me ekspertët e jashtëm dhe me grupet e brendshme punuese (në rast se gjatë 
workshop-it planifikues I janë formuar grupe punuese për detyra të caktuara, si për 
hulumtime, për analizën e grupit përfitues, apo për përpunimin e planit të realizimit të 
projektit dhe buxhetit përkatës) 
- rezultatet e workshop-it planifikues I (dokumentacioni i përgatitur në hapin 1) u 
shpërndahen menjëherë pjesëmarrësve           
- rezultatet e studimeve plotësuese shpërndahen sapo të jenë të gatshme           
- identifikohen vendim-marrësit e tjerë dhe /apo palët e tjera të interesuara që duhet të jenë të 
pranishme gjatë workshop-it planifikues II ashtuqë të arrihet marrëveshja për obligimet e 
caktuara : workshop-i planifikues II mund të jetë i suksesshëm vetëm atëherë kur të gjitha 
përgjegjësitë për realizimin e projektit mund t'i marrin palët përkatëse duke e dokumentuar 
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këtë qartazi me marrëveshje të shkruar. Marrëveshjet e këtilla të obligimeve mund të 
nënshkruhen nga personat që e kanë këtë autorizim në organizatat apo institucionet e tyre 
përkatëse për të ofruar burime të nevojshme për përmbushjen e projektit. Kjo mund të 
nënkuptojë të drejtat, financat, kohën e punës të  asaj organizate/ institucioni, përdorimin e 
pajisjeve, etj.  Nuk ka nevojë të theksohet rëndësia e ftesës në workshop-in planifikues II për 
të gjithë vendim-marrësit e rëndësishëm apo personat e deleguar nga organizatat e veta. 
 
3) Përgatitja logjistike për workshop-in planifikues II dhe ftesat  (shih poashtu shtojcën 1: 
Lista kontrolluese për përgatitjen e takimeve të punës) kanë përfunduar. Të gjitha që janë 
thënë për logjistikën e përgatitjes të workshop-it planifikues I vlejnë edhe këtu (p.sh. 
gjetja e vendit dhe kohës së përshtatshme, përgatitja e sallës dhe materialeve, ftesat për 
pjesëmarrësit dhe vërtetimi i ardhjes së tyre, aranzhimi i udhëtimeve dhe i vendosjes, etj. 
). Me rëndësi të veçantë është ftesa dhe informimi i vendim-marrësve plotësues: duhet të 
vërtetohet pjesëmarrja e tyre dhe duhet vërtetuar që ata i kanë marrë të gjitha materialet e 
rëndësishme nga takimi i i planifikimit dhe studimet e dokumentet e përgatitura në 
ndërkohë.        
  
Rezultatet  
· Dokumentet e workshop-it planifikues I u janë shpërndarë të gjithë pjesëmarrësve, të 
vjetërve dhe të rinjëve. 
· Janë bërë hulumtimet e përcaktuara në workshop-in planifikues I dhe rezultatet përkatëse 
u janë shpërndarë pjesëmarrësve të vjetër dhe të rinj. 
· Grupet punuese (nëse ekzistojnë) i kanë përmbushur detyrat e veta  dhe rezultatet u janë 
shpërndarë të gjithë pjesëmarrësve të vjetër e të rinj. 
· Të gjithë pjesëmarrësit janë ftuar dhe është vërtetuar pjesëmarrja e tyre.   
· Ka përfunduar përgatitja logjistike e workshop-it planifikues II. 
· është caktuar "raportuesi i planifikimit të projektit” për workshop-in planifikues II, që i ka 
detyrat e njëjta si në workshop-in planifikues I. 
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Workshop-i planifikues II 
Parakushtet   
 
· Janë arritur të gjitha rezultatet e fazës përgatitore. Me rëndësi të veçantë është që të gjithë 
pjesëmarrësit e vjetër dhe të rinj 
1) të informohen si duhet      
2) të ftohen         
3) ta vërtetojnë pjesëmarrjen e tyre  
4) të kenë autorizim nga organizatat apo institucionet përkatëse, nga grupet përfituese, 
partnerët apo grupet e tjera të interesuara, që të mund t’i marrin përsipër zotimet e 
domosdoshme për realizimin e projektit. 
· Pjesëmarrësit dhe udhëheqësit janë të pranishëm dhe organizata është  përcaktuar ta 
realizojë projektin.     
 
Pyetjet udhëzuese 
 
· Cilat probleme synon t'i zgjidhë projekti? 
· Cilat qëllime dëshiron t'i arrijë projekti ose me se dëshiron të kontribuojë? 
· Si mund të matet arritja e këtyre qëllimeve? 
· Si dhe prej nga mund të merren të dhënat për matjen e këtyre qëllimeve? 
· Cilat burime njerëzore dhe të tjera  nevojiten për përmbushjen e këtyre aktiviteteve? 
· Kush do ta financojë projektin? 
· Cilat janë grupet përfituese të projektit? 
· Cilët janë vepruesit e rëndësishëm në kontekstin përkatës institucional? 
· Cilat janë organizatat partnere për projektin? 
· Kush është përgjegjës për secilin aktivitet në veçanti? 
· Mos ka mënyra të tjera për t'i arritur qëllimet e projektit? (A janë aktivitetet e sugjeruara 
më efikaset?) 
· Cili është efekti i projektit në 
–  mjedis? 
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– raportet gjinore? 
– situatën ekonomike? 
· Si përputhet projekti me ambientin? 
· A i përshtatet projekti organizatës që përgjigjet për te? 
· A do të jenë efektet e projektit të qëndrueshme? 
 
Të tëra këto pyetje ishin me rëndësi për workshop-in planifikues I. Por përderisa ky takim 
pune vetëm tentonte të gjejë përgjigje të përkohshme për këto pyetje, workshopi planifikues II 
duhet të gjejë përgjigje përfundimtare, sidomos për pyetjet lidhur me përgjegjësitë ( për 
financa, aktivitete, ekspertizë, etj.). 
 
Hapat konkretë 
 
1) Para se të arrijnë pjesëmarrësit, të gjitha materialet e përpiluara gjatë workshop-it 
planifikues I (p.sh. problemet, trungjet e problemeve, trungjet e zgjidhjeve, arka e 
thesareve, plani i përkohshëm i realizimit, buxheti,etj.) duhet të vendosen mbi muret e 
sallës të takimit të punës. 
2) Pjesëmarrësve u urohet mirëseardhje dhe të gjithë prezantohen. 
3) Nëse ka pjesëmarrës të rinj, është e nevojshme që përkujtohet në vija të përgjithshme faza 
e diagnostifikimit e takimit të planifikimit I. Për ta ruajtur natyrën e metodës së 
pjesëmarrjes, pjesëmarrësve të rinj duhet t'u jepet rasti ta rishikojnë analizën e 
problemeve, analizën e grupit përfitues, etj., dhe poashtu duhet t'u jepet mundësia të japin 
propozime për grupin e problemeve, grupet përfituese, partnerët, etj.  
4) Hapi i ardhshëm është rishikimi i planeve të përkohshme që janë përgatitur gjatë 
workshop-it planifikues I dhe që janë përpunuar më hollësisht gjatë periudhës së 
ndërmjetme ashtuqë skemat e përkohshme të mund të transformohen në skema 
përfundimtare. Kjo vlen për sa vijon: 
- Kornizën logjike 
- Kornizën institucionale      
- Grupin apo grupet përfituese 
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- Planin e realizimit të projektit (që tani duhet ta përfshijë një listë përfundimtare të 
përgjegjësive dhe një listë të nevojave financiare, materiale dhe njerëzore për projektin, si dhe 
një periodizim të saktë kohor). 
5) Në bazë të planit përfundimtar të realizimit të projektit, diskutohen profilet e personelit 
për projekt.        
6) Përpilohet sistemi i monitorimit dhe vlerësimit, dhe regjistrohet se çfarë do të përfshijë 
sistemi i vazhdueshëm i monitorimit, në cilat intervale kohore do të bëhen 
rishikime/vlerësime më të hollësishme, dhe se a do bëhen këto nga personat e brendshëm 
apo me angazhimin e ndonjë vlerësuesi të jashtëm. 
7) Duhet të diskutohet buxheti përfundimtar, dhe të vendoset saktësisht për këtë. 
8) Duhet të vendoset për organizatat financuese tek të cilat duhet të konkurohet me 
propozimin final të projektit   (nëse projektin nuk e financon organizata që e ka 
propozuar). 
9) Diskutimet dhe rezultatet e tyre i regjistron “raportuesi i planifikimit të projektit”. 
 
Rezultatet  
 
· Janë marrë të gjitha vendimet për dokumentin final të projektit, me konsensusin e të gjithë 
pjesëmarrësve të workshop-it planifikues II. 
· Është finalizuar korniza logjike. 
· Është finalizuar plani i implementimit të projektit. 
· Janë identifikuar  të gjithë partnerët e projektit. 
· Është arritur marrëveshja për përgjegjësitë e aktiviteteve të projektit dhe për profilin e 
personelit të projektit. 
· Është finalizuar buxheti i projektit.  
· Është identifikuar organizata financuese për projektin.       
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Përmbyllja e fazës së planifikimit 
Parakushtet   
 
· Janë aritur të gjitha rezultatet e worshop-it të planifikimit II 
 
Pyetjet udhëzuese 
· A do të financohet projekti? 
· Kush do ta financojë projektin? 
 
Hapat konkretë  
 
1) Raportuesi i planifikimit të projektit (me ndihmën e personelit asistues, nëse është nevoja) 
i shndërron vendimet dhe marrëveshjet e workshop-it planifikues II në një dokument 
përfundimtar të projektit. Formati i këtij propozimi për projekt përputhet me specifikat e 
organizatës financuese që u identifikua në takimin e punës. 
2) Propozimi i projektit u shpërndahet të gjithë pjesëmarrësve të workshop-it planifikues II. 
3) Propozimi i projektit konkuron për financim.   
 
Rezultatet  
 
Propozimi i projektit është    
· finalizuar 
· shpërndarë  
· dorëzuar për financim. 
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 VLERËSIMI  
 
· Me metodën MAPA, vlerësimi, pavarësisht nëse bëhet para projektit, në mes të tij, në 
përfundim, apo pas përfundimit të tij, është një proces i përbashkët pjesëmarrjeje  dhe 
mësimi, që ia mundëson projektit këto cilësi: 
· E rrit kapacitetin e menaxhimit të vetë projektit      
· I korrigjon gabimet që mund të jenë bërë gjatë cilësdo fazë të projektit  
· E shton aftësinë teknike të partnerëve të projektit 
· E shton aftësinë teknike të gjithë institucioneve të përfshira në planifikim, realizim, dhe 
vlerësim të projektit              
· I shmang përsëritjet e gabimeve të njëjta që i kanë bërë projektet e tjera  
· E nxit mësimin sektorial, ndër-sektorial, dhe tej-nacional        
· E shton kapacitetin për hetimin, menaxhimin, dhe minimizimin e rreziqeve të projektit 
· I ridefinon pikësynimet e projektit atëherë kur ka ndryshime të jashtme ose atëherë kur kjo 
do ta rriste përshtatshmërinë e projektit. 
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Procedurat e vlerësimit      
 
Procesi i vlerësimit është i planifikuar ashtu si projekti, dhe përputhet me procedurat e 
standardet e zbatuara në fazën e planifikimit.               
Procedurat e vlerësimit për një projekt e përmbajnë seancën e parë dhe të dytë të vlerësimit, 
varësisht nga nevojat dhe veçoritë e projektit. Seancat e vlerësimit përkojnë me logjikën e 
planifikimit të projektit dhe e zbatojnë këtë logjikë në vlerësimet e ndryshme të mundshme që 
mund të shfaqen gjatë projektit.                            
Procesi i planifikimit arrin tek disa vendime lidhur me normat dhe standardet të cilat përdoren 
në vlerësim, duke i përfshirë këtu edhe treguesit, mënyrat e verifikimit, pjesëmarrësit e 
përfshirë, dhe metodat përkatëse të vendim-marrjes me pjesëmarrjen e të gjithë palëve. 
 
Ndryshimi mes “vlerësimit normal” dhe    “vlerësimit me ri-planifikim” 
Siç u tha në vështrimin e përgjithshëm, përputhja e rreptë mes dy takimeve të punës për 
planifikim dhe takimeve për vlerësim, mundëson që këto të fundit të përdoren edhe si takime 
ri-planifikimi për projektet të cilat nuk janë planifikuar sipas metodës MAPA ose PCM apo 
ato që nuk janë planifikuar aspak si duhet. Vendimi për përdorimin e vlerësimit me qëllim të 
ri-planifikimit duhet marrë me kohë, sepse ndikon në përgatitjen e seancave të vlerësimit dhe 
në procedurat të cilat përdoren në takimet e vlerësimit. Prandaj, dy llojet e vlerësimit 
përshkruhen ndaras në këtë doracak, duke ia filluar me "Vlerësimin normal", që më tutje të 
vazhdohet me “Vlerësimin me ri-planifikim.”                                        
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Vlerësimi normal 
 
Përgatitja e takimit të vlerësimit I 
Parakushtet        
 
· Parakushti i parë dhe thelbësor për vlerësimin  MAPA është dëshira për ta arritur  një 
vlerësim me pjesëmarrje të përbashkët. Përvoja ka dëshmuar se shumë shpesh njëra nga 
palët e interesuara dhe/ose partnerët e projektit nuk janë të gatshëm të vlerësohen në këtë 
mënyrë, që nënkupton të shihet vetvetja me sytë e tjetrit.          
· Parakushti i dytë është mundësia e sigurimit të buxhetit për zbatimin e kësaj metode të 
vlerësimit, që përmban dy takime pune me mjaft përgatitje logjistike.         
· Së fundi, të përsërisim: një vlerësim "normal" MAPA kërkon që projekti të jetë 
planifikuar poashtu sipas specifikave   MAPA, ose të paktën të ketë zbatuar procedura 
planifikimi që e përfshijnë formatin e kornizës logjike  në përgatitjen e dokumentit të 
projektit, dhe poashtu e përfshijnë sistemin e monitorimit dhe verësimit gjatë fazës së 
realizimit. 
 
Pyetjet udhëzuese 
 
· Kush përgjigjet për vlerësimin? (Kush do të jetë promovuesi i vlerësimit, ekipi i 
vlerësimit, dhe eksperti?) 
· Kush do të marrë pjesë në vlerësim? 
· Cilat informata ekzistojnë për vlerësimin? 
· Kush do t'i udhëheqë workshop-et/takimet e punës? 
· Cilat përgatitje logjistike duhet të përfundojnë para takimit të vlerësimit I? 
· Kush do të jetë  “raportuesi i vlerësimit”, me detyrë të ngjashme si ajo e “raportuesit të 
planifikimit” në fazën e planifikimit? 
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Hapat konkretë   
 
1) Emërtohet promovuesi i vlerësimit, ngjashëm si promovuesi i planifikimit në fazën e 
planifikimit të projektit, që mund të plotësohet edhe me caktimin e një ekipi të vlerësimit. 
2) Promovuesi i vlerësimit, bashkë me ekipin e vlerësimit, i mbledh të gjitha të dhënat 
ekzistuese dhe i përmbledh në një dokument që u shpërndahet pjesëmarrësve të takimit të 
vlerësimit  I. 
3) Angazhohet një vlerësues i jashtëm nëse me këtë pajtohet vetë organizata apo organizata 
financuese.                                   
4) Angazhohen udhëheqësit e takimeve të vlerësimit. Ashtu si në fazën e planifikimit, është e 
këshillueshme që të merret një ekip i udhëheqësve të pavarur (p.sh  asnjëanës ndaj 
rezultateve të vlerësimit) të cilët do t'i udhëheqin takimet në mënyrë sa më objektive që të 
jetë e mundur. 
5) Identifikohen dhe ftohen pjesëmarrësit.  Ashtu si me takimet e punës për planifikim, në 
takimet e vlerësimit duhet të jenë të pranishëm të gjithë palët e rëndësishme (sidomos 
partnerët e projektit dhe përfaqësuesit e grupit përfitues). 
6) Përfundojnë përgatitjet logjistike për takimin e vlerësimit I   (caktohet data dhe vendi i 
përshtatshëm, përgatitet salla dhe materialet, ftohen pjesëmarrësit dhe vërtetohet ardhja e 
tyre, arranzhohet udhëtimi dhe vendosja, etj.{shih poashtu shtojcën 1}).                            
7) Caktohet/ emërtohet “raportuesi i vlerësimit”      
 
Rezultatet  
 
· Përgatitet dokumenti i vlerësimit, që i përmban të dhënat e përmbledhura nga promovuesi 
i vlerësimit dhe ekipi i vlerësimit. U shpërndahet të gjithë pjesëmarrësve.                          
· Është angazhuar vlerësuesi i jashtëm, nëse ka nevojë, dhe ai/ajo pajtohet të punojë sipas 
metodës MAPA . 
· Janë angazhuar udhëheqësit e takimeve. 
· Janë identifikuar dhe janë ftuar pjesëmarrësit, të cilët e kanë vërtetuar ardhjen e vet.        
· Kanë përfunduar përgatitjet logjistike.          
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· Është caktuar “raportuesi i vlerësimit”.      
 
Takimi i vlerësimit I 
Parakushtet       
· Janë arritur të gjitha rezultatet e fazës përgatitore.       
· Janë të pranishëm të gjithë pjesëmarrësit, të cilët i kanë lexuar materialet e ekipit të 
vlerësimit, dhe pajtohen të marrin pjesë në vlerësimin me pjesëmarrës. 
 
Pyetjet udhëzuese 
 
· Deri në çfarë mase janë realizuar aktivitetet? 
· Deri në çfarë mase janë arritur rezultatet? 
· Deri në çfarë mase është përmbushur qëllimi i projektit? 
· Deri në çfarë mase i ka kontribuar projekti synimit të përgjithshëm? 
 
Këto katër pyetje thjesht kërkojnë përgjigje për sasinë e arritjeve në katër nivelet e “logjikës 
së intervenimit ” të kornizës logjike. 
 
· A janë supozimet ende të sakta? 
· Sa është i qëndrueshëm projekti? 
· Sa është efikasiteti dhe efektshmëria e projektit  (a po ec ende projekti në rrugën e njejtë)? 
· Sa është përshtatshmëria e projektit  (a është projekti në rrugën e drejtë )? 
· A ka efekte të tjera të projektit (efekte anësore, të paqëllimshme, pavarsisht a janë pozitive 
apo negative)? (Shih shtojcën 18 për skemën e vlerësimit të efekteve) 
 
Deri këtu, pyetjet udhëzuese janë të tilla që përdoren në cilindoqoftë vlerësim, pavarësisht a 
është MAPA apo jo. Është me rëndësi të mbahet mend se po këto  pyetje do të përdoren në 
takimin e vlerësimit II , ku do të  jepen përgjigjet përfundimtare për to.                                                        
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· Cilat të dhëna ekzistojnë për t’u përgjigjur në pyetjet e mësipërme standarde, pavarësisht a 
janë planifikuar këto pyetje në sistemin e monitorimit dhe vlerësimit të projektit apo me 
ndonjë procedurë tjetër? 
· A mjaftojnë këto të dhëna për përgjigje, dhe nëse nuk mjaftojnë, çfarë të dhëna plotësuese 
nevojiten, dhe si mund të sigurohen ato? 
· Cilët pjesëmarrës të tjerë duhet të ftohen në takimin e vlerësimit II? 
 
Hapat konkretë 
 
1) Udhëheqësit e përgatisin sallën (tavolinat dhe ulëset, materialet, dhe pajisjet). 
2) Pjesëmarrësve u urohet mirëseardhje dhe të gjithë prezantohen (shih shtojcën 2). 
3) Pjesëmarrësit arrijnë një marrëveshje me konsensus për përputhjen e procedurës së 
vlerësimit me logjikën e brendshme të projektit siç është planifikuar (sipas dokumenteve 
të projektit, sidomos në pajtim me kornizën logjike dhe sistemin e monitorimit dhe 
vlerësimit) apo do të  hulumtojë edhe “përtej” projektit. Duhet të jetë e qartë se mënyra e 
parë e procedurës (përputhja e plotë e vlerësimit me logjikën e brendshme të projektit) e 
vështirëson vlerësimin e aspektit të reagimit të projektit ndaj ndryshimeve në ambientin e 
jashtëm. Me fjalë të tjera, vlerësimi që kufizohet vetëm në logjikën e brendshme të 
projektit mund të japë përgjigjë për pyetjen “a po ec ende projekti në rrugën e njëjtë?”.  
Pyetja  “a është projekti në rrugën e drejtë” kryesisht ngel pa përgjigje. Prandaj, çdo 
vlerësim i ndërgjegjshëm për këtë duhet të përpiqet të shikojë “përtej “projektit. Natyrisht, 
ka raste kur është fare e qartë se ambienti nuk ka ndryshuar, prandaj nuk ka nevojë për të 
“shikuar përtej projektit “ . Sidoqoftë, duhet pasur parasysh se kjo nuk është normë.                        
4) Nëse vendoset që të hulumtohet  “përtej” projektit, hapi tjetër është caktimi i një diagnoze 
të mirëfilltë të problemit (shih shtojcën 4).  Të gjithë pjesëmarrësit së bashku përpilojnë 
një listë të problemeve që synon t’i zgjidhë projekti, dhe pastaj i nxjerrin treguesit për 
matjen e shkallës së arritjes së zgjidhjeve të këtyre problemeve. Nëse ka një vlerësues të 
jashtëm, apo nëse raporti përfundimtar i vlerësimit duhet t’i dërgohet një organizate të 
jashtme që kërkon tregues specifik, listës i shtohen edhe treguesit plotësues. Treguesit e 
përpiluar nga faktorë të jashtëm nuk duhet kursesi (pavarësisht a i cakton vlerësuesi i 
jashtëm apo i kërkon organizata e jashtme, ose, janë lista treguesish me standarde 
ndërkombëtare për lloje të caktuara intervenimi) që ta zavendësojnë procedurën e të 
 60 
menduarit me logjikën e treguesve sipas problemeve specifike që synon t’i zgjidhë 
projekti në ambientin përkatës.                                                       
5) Të gjithë treguesit vendosen mbi një mur të sallës së takimit, duke i përfshirë  treguesit e 
përpiluar me diagnozën e problemit, treguesit e kornizës logjike dhe të sistemit të 
monitorimit dhe vlerësimit të projektit, treguesit e vlerësuesit të jashtëm, ata që i kërkon 
organizata e jashtme financuese, si dhe treguesit nga listat standarde ndërkombëtare që 
pjesëmarrësit i konsiderojnë të dobishme për vlerësimin përkatës. Që të mund të punohet 
si duhet, të gjithë treguesit do të duhej të vendosen në një shtyllë, njëri nën tjetrin. Nëse 
nuk ka mjaft hapësirë në njërin mur, atëherë duhet të vendosen në një shtyllë të dytë në 
një mur tjetër.                       
6) Për secilin tregues me rradhë parashtrohen këto dy pyetje: 
- A ekzistojnë të dhënat për këtë tregues? 
– Nëse jo, atëherë a mund të gjenden të dhënat para se të mbahet takimi i ardhshëm i 
vlerësimit? 
Nëse për të dyja pyetjet përgjigjet janë negative, ai tregues nuk mund të përdoret. 
7) Nëse të dhënat ekzistojnë, pjesëmarrësit diskutojnë për nivelin e suksesit të treguesit 
përkatës. Me rëndësi është që pjesëmarrësit të diskutojnë derisa  me konsensus të arrihet 
vendimi për nivelin e suksesit. Nëse kjo është e pamundur, atëherë duhen regjistruar 
mospajtimet, jo vetëm nga “raportuesi i vlerësimit “, por edhe drejtpërsëdrejti në mur, të 
shënuara nëpër letra (shih teknikat e vizualizimit, shtojca  3). 
8) Mund të ndodhë, në rrethana të pazakonta, që pjesëmarrësit të pajtohen se ekziston 
i gjithë informacioni i nevojshëm dhe poashtu arrihet konsensusi për interpretimin e 
këtij informacioni. Në raste të këtilla të ralla, ka mundësi që menjëherë të 
diskutohen përfundimet dhe rekomandimet që rrjedhin nga vlerësimi. Hapi i 
ardhshëm, dhe përgatitja dhe mbajtja e takimit të vlerësimit II, mund të 
kapërcehen, ashtuqë vlerësimi kalon drejtpërsëdrejti në fazën e “përmbylljes”.                   
9) Nëse, ashtu si ndodh zakonisht, vlerësohet se nevojiten të dhëna plotësuese që të 
shqyrtohen treguesit në mënyrë të duhur, takimi vazhdon me përpilimin e një plani për 
mbledhjen e të dhënave. Kjo bëhet në formën e një tabele (shih  Fig.13: Mbledhja e të 
dhënave në shtojcën 7c) ku shënohet sa vijon: 
- Treguesi      
- Burimi i të dhënave për treguesin përkatës               
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- Forma e të dhënave për treguesin përkatës      
- Metoda(t) e mbledhjes të të dhënave për treguesin përkatës 
- Përgjegjësia për mbledhjen e këtyre të dhënave (kush, me kë, për kë mblidhen të dhënat) 
- Metoda(t) dhe forma e prezantimit të të dhënave   
- Periudha kohore e mbledhjes të këtyre të dhënave (deri kur mund të mblidhen dhe të 
përgatiten për prezantim?) 
Në takim poashtu duhet të identifikohen palët e tjera të interesuara që do të duhej të 
mernin pjesë në takimin vlerësues II.  Ekipi i vlerësimit është përgjegjës për ftesat.                   
 
 
Rezultatet  
 
· Të gjithë treguesit e vlerësimit janë përcaktuar, dhe poashtu   
A) Janë marë të gjitha vendimet për interpretimin e të dhënave të treguesve. Në këtë rast, 
vlerësimi vazhdon drejtpërsëdrejti me fazën e përmbylljes (duke e kapërcyer fazën e 
mbledhjes të të dhënave dhe takimin e vlerësimit II); ose 
B) është përpiluar plani i saktë për mbledhjen e të dhënave plotësuese, dhe është caktuar 
kush do t’i mbledhë cilat informata, deri kur, dhe si do të prezantohen këto informata për 
pjesëmarrësit e tjerë të takimit të vlerësimit  II (shih fig. 13, Mbledhja e të dhënave në 
shtojcën 7c). 
 
 
Përgatitja e takimit vlerësues II 
Parakushtet   
 
· Është përpiluar Gantogrami  për mbledhjen e të dhënave plotësuese të caktuara gjatë 
takimit vlerësues  I. 
· Janë përcaktuar saktë përgjegjësitë për mbledhjen e të dhënave plotësuese, ashtu si dhe 
detyra për angazhimin e një apo më shumë ekspertëve të jashtëm, nëse ka nevojë.                  
· Të dhënat e nevojshme i bën të njohura/ i jep ai që i ka.         
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· Ka personel të mjaftueshëm për mbledhjen e tërë të dhënave të nevojshme sipas 
marrëveshjes së përbashkët. 
 
 
Pyetjet udhëzuese 
 
· A mund të mblidhen të gjitha të dhënat? 
· A ka të dhëna plotësuese të rëndësishme? 
Një pyetje shumë e rëndësishme për mbledhësit e të dhënave sepse: shumë shpesh njerëzit 
kanë më shumë të dhëna se sa u kërkohet (nëse këto merren gojarisht, nëpërmjet 
intervistës), dhe poashtu arkivat kanë informata plotësuese, për të cilat nuk kanë njohuri 
pjesëmarrësit e takimit vlerësues I, por të cilat janë të vlefshme për vlerësimin. 
· Në çfarë forme do të prezantohen të dhënat (në cilën formë të dhënat bëhen burim i 
njohurive të nevojshme)? 
· Si do të përfshihen të dhënat në raportin e versionit të punës që e përgatit ekipi i 
vlerësimit? (Për formatin standard të raportit të vlerësimit shih shtojcën 20.)  Të gjitha 
raportet i mbulojnë këto fusha: përshkrimin e përgjithshëm të projektit dhe të ambientit 
përkatës, një vështrim përmbledhës, vlerësimet individuale, përfundimet dhe 
rekomandimet. 
· Cilat janë të dhënat ndihmëse? 
· Kujt i dërgohet versioni i punës i raportit ? 
 
 
Hapat konkretë    
 
1) Mblidhen të dhënat nga burimet e identifikuara. Këtë e bëjnë personat e caktuar sipas 
përgjegjësive të programit të gantogramit për këtë fazë.        
2) Ekipi i vlerësimit i përmbledh të dhënat dhe shkruan një version pune të raportit. 
3) Ekipi i vlerësimit vendos se a ka nevojë për pjesëmarrës të tjerë në takimin e vlerësimit II. 
Ky vendim mund të jetë marrë gjatë takimit të vlerësimit I, nëse pjesëmarrësit kanë ardhur 
në përfundim se mungon ndonjë partner i rëndësishëm dhe prandaj nuk ka mundësi të 
merret vendim i përbashkët me konsensus lidhur me sukesin e projektit.               
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4) Versioni i punës i raportit u shpërndahet të gjithë pjesëmarrësve të takimit vlerësues I 
ashtu si dhe pjesëmarrësve të tjerë të cilët janë parë si të nevojshëm për takimin e 
vlerësimit II. 
5) Shpërndahen ftesat dhe vërtetohet arrdhja e pjesëmarrësve, poashtu bëhen përgatitjet 
logjistike për takimin e vlerësimit II (caktohet vendi dhe koha e përshtatshme, aranzhohet 
udhëtimi dhe vendosja, etj.). 
 
 
Rezultatet  
 
· Ekipi i vlerësimit e ka përgatitur versionin e punës të raportit të vlerësimit. 
· Versioni i punës i raportit u shpërndahet personave me rëndësi (pjesëmarrësve të takimit 
vlerësues I, dhe po qe nevoja, atyre palëve mendimi i të cilëve rreth këtij raporti është i 
dëshirueshëm për takimin e vlerësimit II). 
· Pjesëmarrësit e takimit vlerësues II janë ftuar, dhe vërtetohet ardhja e tyre.                     
· Përfundojnë përgatitjet logjistike për takimin e vlerësimit II.   
 
Takimi i vlerësimit II 
Parakushtet   
 
· Versioni i punës i raportit është shpërndarë. 
· Pjesëmarrësit e takimit të vlerësimit II e kanë lexuar raportin –version pune. 
· Kanë arritur reagimet për versionin e punës të raportit.       
 
Pyetjet udhëzuese 
 
Në takimin e vlerësimit II parashtrohen po ato pyetje që u bënë në takimin e vlerësimit I, për 
ndryshim që tani duhen gjetur përgjigjet përfundimtare për tërë këto pyetje. Pyetjet udhëzuese 
për takimin e vlerësimit I ishin sa vijon:  
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· Deri në çfarë mase janë realizuar aktivitetet? 
· Deri në çfarë mase janë arritur rezultatet? 
· Deri në çfarë mase është përmbushur qëllimi i projektit? 
· Deri në çfarë mase i ka kontribuar projekti synimit të përgjithshëm? 
· A janë supozimet ende të sakta? 
· Sa është i qëndrueshëm projekti?  
· Sa është efikasiteti dhe efektshmëria e projektit  (a po ec ende projekti në rrugën e njejtë)? 
· Sa është përshtatshmëria e projektit  (a është projekti në rrugën e drejtë )? 
· A ka efekte të tjera të projektit (efekte anësore, të paqëllimshme, pavarsisht a janë pozitive 
apo negative)? (Shih shtojcën 18 për skemën e vlerësimit të efekteve) 
 
 
Përpos këtyre pyetjeve udhëzuese që “përcillen “, takimi i vlerësimit  II duhet t’i shqyrtojë 
edhe këto çështje: 
 
· A ka pasur projekti efekte të tjera  ? 
· Cilat janë dëshmitë për këto efekte? 
· Cili është formati i raportit final? (Për formatin standard, shih shtojcën 20.) 
· Cilat përfundime dhe rekomandime dalin nga raporti i përkohshëm, nga të dhënat 
ndihmëse, apo nga dëshmitë plotësuese për “efektet tjera” që i ka shkaktuar projekti? 
 
Hapat konkretë 
1) Udhëheqësit e përgatisin sallën.   
2) Pjesëmarrësve u urohet mirëseardhje dhe të gjithë prezantohen. 
3) Pjesëmarrësit e rishikojnë raportin e përkohshëm duke u përgjigjur në këto pyetje për 
secilin tregues (pyetjet e caktuara gjatë takimit të vlerësimit I): 
- A janë të dhënat për këtë tregues të sakta? 
– A është/janë përfundimi/et e nxjera nga të dhënat i/të saktë/a? 
Nëse ka reagime plotësuese ndaj versionit të punës të raportit, edhe këto duhen marë 
parasysh.   
4) Poashtu, duhet të diskutohen së bashku këto pyetje: 
- A janë rekomandimet bindëse, dhe a mund t’i qëndrojnë kritikës? Kjo ka të bëjë me 
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rekomandimet në fillim të secilës pjesë të raportit të përkohshëm.     
–  A janë përfundimet dhe rekomandimet e përgjithshme të raportit të përkohshëm të 
sakta? 
Nëse ka reagime plotësuese nga burime të jashtme, duhen marrë parasysh edhe këto.                                  
5) Pjesëmarrësit e shikojnë sërish informacionin përkatës për të parë nëse projekti ka ndonjë 
efekt tjetër (shih shtojcën  18 për modelin e vlerësimit të efekteve). 
6) Pjesëmarrësit diskutojnë për efikasitetin , efektshmërinë, përshtatshmërinë, dhe 
qëndrueshmërinë e projektit. 
7) Pjesëmarrësit sjellin vendime me konsensus për të gjitha këto çështje ashtuqë ekipi i 
vlerësimit të mund ta përpilojë raportin përfundimtar. 
 
 
Rezultatet  
 
· Për të gjitha pikat e raportit të përkohshëm është marë vendim me konsensus. 
· Është sjellë vendimi përfundimtar për formën dhe përmbajtjen e raportit final.      
 
 
Finalizimi i fazës së vlerësimit     
Parakushtet   
· Takimi i vlerësimit II ka qenë i suksesshëm.                 
 
Pyetjet udhëzuese 
· Kujt i dërgohet raporti final? 
 
Hapat konkretë 
1) Ekipi i vlerësimit e përpilon raportin përfundimtar në bazë të vendimeve të takimit të 
vlerësimit II. 
2) Ekipi i vlerësimit e shpërndan raportin përfundimtar tek të gjithë palët e rëndësishme. 
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Rezultatet  
· Raporti përfundimtar është shpërndarë.                  
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Vlerësimi me ri-planifikim  
 
Në jetën e përditshme shumë projekte janë zhvilluar pa planifikimin e duhur, thjesht si reagim 
ndaj një ideje apo parandjenje. Kjo nuk do të thotë se këto projekte nuk kanë vlerë; në të 
vërtetë ideja fillestare apo parandjenja mund të kenë qenë shumë të qëlluara. Por 
qëndrueshmëria e këtyre projekteve në realitetin e përditshëm nuk është e lehtë. Kalimi nga 
një ide e mirë në konkretizimin e saj e nënkupton ndërveprimin e vazhdueshëm me aktorët e 
tjerë të përditshmërisë. Pavarsisht a janë organizata apo individë, vepruesit e botës moderne 
janë mësuar me procedura të përcaktuara saktë dhe me veprime të strukturuara logjikshëm. 
Nëse projekti nuk përkon me procedura dhe veprime të tilla, vështirë se mund të 
bashkëpunohet me njerëzit të cilët presin që projekti të përmbajë struktura të planifikuara, dhe 
kjo është me rëndësi nëse këta njerëz  vendosin për mbështetjen financiare të projektit. 
Prandaj, një projekt në dukje i qëlluar mund të ketë nevojë për riplanifikim ashtuqë të vihet në 
veprim brenda një kornize të me strukturë të qartë, si ajo që e ofron formati i kornizës logjike. 
Poashtu, ka projekte që janë planifikuar me një radhitje të caktuar, por gjatë fazës së realizimit  
janë ballafaquar me probleme për një varg arsyesh. Kjo mund të ketë ndodhur për shkak të 
ndryshimit të kushteve të jashtme, për shkak të ndryshimit të ideve të donatorëve, për shkak të 
ndryshimit të nevojave të grupit përfitues, dhe kështu me radhë.   
Në të gjitha këto raste, vlerësimi i planifikuar mirë i PROJEKTIT- MAPA e mundëson ri-
planifikimin e projektit në mënyrë të tillë ashtuqë projektit i forcohet  lidhja e brendshme 
logjike dhe dokumentet e tij paraqiten me një format përgjithsisht të pranueshëm e të 
kuptueshëm. Me këtë qëllim, kapitulli i ardhshëm e parashtron një seri veprimesh të 
nevojshme për vlerësimin me ri-planifikim, pa u mjaftuar vetëm në përmendjen e dallimeve 
mes këtij procesi dhe atij të vlerësimit normal. 
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Përgatitja e takimit të vlerësimit me ri-planifikim  I 
Parakushtet   
 
· Ashtu si në vlerësimin “normal” të PROJEKTIT- MAPA, parakushti kryesor dhe i parë 
për vlerësimin MAPA me ri-planifikim është dëshira e atyre që kanë të bëjnë me projektin 
për të marrë pjesë bashkarisht në vlerësimin gjithëpërfshirës.          
· Parakushti i dytë është vendimi për ta përdorur këtë vlerësim si një mundësi të ri-
planifikimit.   
· Parakushti i tretë është sigurimi i buxhetit për organizimin e dy takimeve të punës për 
vlerësimit me ri-planifikim, me të gjitha përgatitjet e nevojshme logjistike.    
 
 
Pyetjet udhëzuese 
· Kush përgjigjet për vlerësimin dhe riplanifikimin? (Kush do të jetë promovuesi i 
vlerësimit dhe i projektit, ekipi i vlerësimit dhe i projektit, dhe eksperti?) 
· Kush do të marrë pjesë në vlerësim dhe në ri-planifikim? Lista mund të ndryshojë nga ajo 
e vlerësimit të pastër për shkak të nevojës të përfshirjes të vendim-marësve dhe 
përfaqësuesve të grupeve të interesuara që mund të marrin përsipër obligime në emër të 
grupeve të veta për projektin “e ri” (d.m.th. projektin pas ri-planifikimit) 
· Cilat informata ekzistojnë për vlerësimin dhe ri-planifikimin? Sa herë që vlerësimi ka për 
qëllim t’i shërbejë ri-planifikimit, parashihet nevoja për më shumë informata.  Krahasuar 
me vlerësimin e “pastër” ose “normal”, është e rëndësishme analiza e ambientit 
(institucional dhe shoqëror) të projektit dhe e rrethanave të përgjithshme. 
· Kush do t’i udhëheqë workshop-et e vlerësimit dhe ri-planifikimit? 
· Cilat përgatitje logjistike duhet të përfundojnë para takimit të vlerësimit me ri-planifikim 
I? 
· Kush do të jetë  “raportuesi”, edhe për vlerësim edhe për dokumentin e projektit të ri? 
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Hapat konkretë 
 
8) Emërtohet promovuesi i vlerësimit dhe projektit (i cili mund të jetë apo mos jetë personi i 
njejtë si promovuesi i projektit gjatë fazës së planifikimit), që mund të plotësohet edhe me 
caktimin e një ekipi të vlerësimit dhe ri-planifikimit. 
9) Promovuesi i vlerësimit dhe i projektit, bashkë me ekipin e vlerësimit dhe ri-planifikimit, i 
mbledh të gjitha të dhënat ekzistuese dhe i përmbledh në një dokument që u shpërndahet 
pjesëmarrësve të takimit të vlerësimit me ri-planifikim  I. 
10) Angazhohet një vlerësues i jashtëm nëse me këtë pajtohet vetë organizata apo organizata 
financuese.                                   
11) Angazhohen udhëheqësit e takimeve të vlerësimit me ri-planifikim.  Si zakonisht,  është e 
këshillueshme që të merret një ekip i dy udhëheqësve të pavarur (p.sh  asnjëanës ) të cilët 
do t’i udhëheqin takimet në mënyrë sa më objektive që të jetë e mundur. 
12) Identifikohen dhe ftohen pjesëmarrësit.  Ashtu si me takimet e tjera të punës për 
planifikim dhe vlerësim, në takimet e vlerësimit me ri-planifikim duhet të jenë të 
pranishëm të gjithë palët e rëndësishme ,sidomos partnerët e projektit dhe përfaqësuesit e 
grupit përfitues. 
13) Përfundojnë përgatitjet logjistike për takimin e vlerësimit me ri-planifikim I   , duke 
përfshirë datën dhe vendin e  përshtatshëm, përgatitjen e sallës dhe materialeve, ftesat për 
pjesëmarrësit dhe vërtetimin e  ardhjes së tyre, arranzhimin e udhëtimit dhe vendosjes, 
etj.(shih poashtu shtojcën 1).                            
14) Caktohet/ emërtohet “raportuesi i vlerësimit me ri-planifikim”      
 
 
Rezultatet  
   
· Përgatitet dokumenti i vlerësimit me ri-planifikim,  që i përmban të dhënat e 
përmbledhura nga promovuesi i vlerësimit dhe ekipi i vlerësimit. U shpërndahet të gjithë 
pjesëmarrësve.                          
· Është angazhuar vlerësuesi i jashtëm, nëse ka nevojë, dhe ai/ajo pajtohet të punojë sipas 
metodës MAPA . 
· Janë angazhuar udhëheqësit e takimeve. 
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· Janë identifikuar dhe janë ftuar pjesëmarrësit, të cilët e kanë vërtetuar ardhjen e vet.        
· Kanë përfunduar përgatitjet logjistike.          
· Është caktuar “raportuesi i vlerësimit me ri-planifikim”.      
 
Takimi i vlerësimit me ri-planifikim I 
Parakushtet   
· Janë arritur të gjitha rezultatet e fazës përgatitore.       
· Janë të pranishëm të gjithë pjesëmarrësit, të cilët i kanë lexuar materialet e ekipit të 
vlerësimit dhe ri-planifikimit, dhe pajtohen të marrin pjesë në vlerësimin me pjesëmarrës. 
 
 
 
Pyetjet udhëzuese  
 
· Cilat probleme synon t’i zgjidhë projekti? 
· Cilat qëllime projekti               
a) synonte t’i arrijë në formën e tij të tashme? 
b) do të duhej t’i përmbushë, sipas analizës së tanishme? 
· Cilët  tregues do ta mundësojnë matjen e arritjeve të këtyre qëllimeve të projektit? 
· Cilat të dhëna nevojiten për t’i bërë këto matje? 
· Ku mund të  gjenden këto të dhëna? 
· Me cilën metodë mund të mblidhen këto të dhëna? 
· Në cilën formë këto të dhëna janë më të dobishme për procesin e vlerësimit dhe ri-
planifikimit (në cilin format do të jenë raportet me këto të dhëna)? 
· Cilat janë efektet e tjera të projektit? 
· Cilët do të jenë pjesëmarrësit e tjerë të takimit të punës për vlerësim me ri-planifikim II, 
duke e pasur parasysh nevojën për të sjellë vendime përfundimtare me konsensus për ri-
planifikim? 
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Hapat konkretë 
 
1) Udhëheqësit e përgatisin sallën dhe materialet.      
2) Pjesëmarrësve u urohet mirëseardhja dhe të gjithë prezantohen. 
3) Uhëheqësit u ndihmojnë pjesëmarrësve të bëjnë një ushtrim diagnostik  (shih shtojcën 4) 
që sheh “përtej” projektit, edhe nëse projekti duket se zhvillohet mirë. Duhet filluar me 
mbledhjen e të gjithë problemeve të situatës përkatëse ashtuqë qëllimet e ardhshme të 
projektit të mund të përcaktohen qartësisht. Kjo është poashtu e nevojshme për të nxjerrë 
në pah se cilat të dhëna plotësuese nevojiten për workshop-in e vlerësimit me planifikim 
II. Mbledhja e këtyre të dhënave plotësuese është detyrë e rëndësishme për fazën 
përgatitore të këtij takimi të punës.           
4) Pjesëmarrësit i nxjerrin treguesit ashtu si dhe qëllimet nga diagnoza e përbashkët. Këtu 
duhet bërë dallimi mes treguesve që  e shënojnë suksesin e deritashëm të projektit dhe 
treguesve që do ta masin suksesin e projektit pas ri-planifikimit. Mbledhja e të dhënave 
për llojin e parë të treguesve i takon gantogramit  për përfundimin e vlerësimit, ndërkaq, 
mbledhja e të dhënave për treguesit e dytë do të bëhet pjesë e sistemit të monitorimit dhe 
vlerësimit të projektit pas ri-planifikimit.                           
5) Treguesit për vlerësim vendosen mbi mur, dhe njëri pas tjetrit testohen me pyetjet e 
mëposhtme: 
–  A ekzistojnë të dhënat për këtë tregues? 
– A mund të sigurohen këto të dhëna para workshop-it të vlerësimit me ri-planifikim II? 
–  Ku  mund të gjenden këto informata? 
– Me cilat metoda sigurohen të dhënat e nevojshme? 
– Kush do t’i mbledhë këto të dhëna? 
– Në çfarë forme do të prezantohen këto të dhëna? 
E gjithë kjo do të rezultojë me një tabelë për përfundimet e pjesës së vlerësimit në 
workshop-in e vlerësimit me ri-planifikim II (shih fig. 13: Mbledhja e të dhënave  në 
shtojcën 7c). 
6) Pjesëmarrësit e përpilojnë së bashku një kornizë logjike të përkohshme për projektin e ri-
planifikuar , duke u përpjekur për ta përcaktuar informacionin e nevojshëm për formën 
përfundimtare të kornizës logjike që do të përpilohet në workshop-in e vlerësimit me ri-
planifikim II. 
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Rezultatet  
 
Përpilohen dokumentet e mëposhtme: 
· Gantogrami  për mbledhjen e të dhënave të nevojshme për ta përmbyllur vlerësimin 
· Gantogrami  për mbledhjen e të dhënave plotësuese të nevojshme për ri-planifikimin e 
projektit      
· Korniza e përkohshme logjike për projektin e ri-planifikuar 
 
 
Përgatitja e workshop-it të vlerësimit me ri-planifikim II 
Parakushtet   
 
· Janë aritur rezultatet e workshop-it të vlerësimit me ri-planifikim I   (p.sh. është përgatitur 
gantogrami  për mbledhjen e të dhënave për vlerësim dhe gantogrami  për mbledhjen e të 
dhënave për ri-planifikim). 
· Të dhënat e nevojshme i ofrojnë ata që disponojnë me to.    
· Ekipi është i mjaftueshëm për mbledhjen e të gjitha të dhënave të nevojshme.    
 
 
Pyetjet udhëzuese 
 
· A ekzistojnë të dhënat e nevojshme? 
· A ka të dhëna plotësuese, edhe për vlerësimin edhe për ri-planifikimin? 
· Në çfarë forme do të paraqiten të dhënat për procesin përkatës? 
· Në cilën formë do t’i përmbledhë raporti i përkohshëm të dhënat e mbledhura dhe të 
përgatitura nga ekipi i vlerësimit me ri-planifikim? 
· Cilat janë të dhënat ndihmëse? 
· Kujt do t’i dërgohet raporti i përkoshëm i vlerësimit? 
 73 
· Kujt do t’i dërgohet raporti me të dhënat plotësuese për ri-planifikim? 
· Kush do të marrë pjesë në workshop-in e vlerësimit me ri-planifikim II?  A ka mundësi që 
gjatë mbledhjes të të dhënave plotësuese ekipi e kupton se duhen ftuar pjesëmarrës të tjerë 
(ata që nuk janë ftuar gjatë workshop-it të vlerësimit me ri-planifikim  I). 
· Cilat përgatitje logjistike bëhen para fillimit të workshop-it të vlerësimit me ri-planifikim   
II? 
 
Hapat konkretë 
 
1) Të dhënat i mbledhin ata që janë përgjegjës sipas gantogramit për vlerësim dhe 
gantogramit  për përgatitje të ri-planifikimit.              
2) Ekipi i vlerësimit me ri-planifikim përgatit një version pune të raportit për vlerësim nga të 
dhënat e mbledhura, sipas udhëzimeve të përcaktuara në workshop-in e vlerësimit me ri-
planifim I (që kanë hyrë në raportin për këtë takim pune të përgatitur nga “raportuesi”).  
Versioni i punës i raportit u shpërndahet pjesëmarrësve të takimit të punës dhe të tjerëve, 
reagimi i të cilëve do të ishte i dobishëm. 
3) Ekipi i vlerësimit me ri-planifikim e përgatit dokumentin e përkohshëm të projektit të ri-
planifikuar, duke e përfshirë edhe kornizën logjike të përkoshme dhe të dhënat plotësuese 
të mbledhura gjatë kësaj faze. Ky dokument u shpërndahet të gjithë pjesëmarrësve të 
workshop-it të vlerësimit me ri-planifikim II. 
4) Pjejsëmarrësit e workshop-it të vlerësimit me ri-planifikim II janë ftuar dhe pjesëmarja e 
tyre është vërtetuar, poashtu, përgatitjet logjistike për workshop-in e vlerësimit me ri-
planifikim II kanë përfunduar, duke përfshirë kohën, vendin, materialet, udhëtimin dhe 
vendosjen (shih shtojcën 1). 
 
 
Rezultatet  
 
· Përgatitet raporti i përkohshëm për vlerësim dhe shpërndahet.    
· Përgatitet dokumenti i përkohshëm për projektin e ri-planifikuar dhe shpërndahet.  
· Të gjithë pjesëmarrësit e workshop-it për vlerësim me ri-planifikim II janë ftuar dhe e 
kanë vërtetuar pjesëmarrjen e vet.  
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· Kanë përfunduar përgatitjet logjistike të workshop-it për vlerësim me ri-planifikim II.  
 
 
Workshop-i i vlerësimit me ri-planifikim II 
Parakushtet      
 
· Janë arritur rezultatet e fazës përgatitore.             
· Të gjithë vendim-marësit dhe /ose përfaqësuesit e palëve të rëndësishme janë të 
pranishëm. 
 
 
Pyetjet udhëzuese 
 
A) Pyetjet udhëzuese për pjesën e vlerësimit të workshop-it të vlerësimit me ri-planifikim II 
 
· Cilat probleme synonte t’i zgjidhë projekti? 
· Sa e ka përmbushur projekti këtë detyrë, sipas të dhënave të mbledhura (p.sh. cilën shkallë 
të arritjes e tregojnë të dhënat )?  
· Në çfarë mase ka qenë i suksesshëm projekti   ? 
· Cilat janë efektet e tjera të projektit? 
· Cila do të jetë forma e raportit të vlerësimit? 
 
B) Pyetjet udhëzuese për pjesën e ri-planifikimit të workshop-it të vlerësimit me ri-planifikim 
II 
 
· Cilat janë qëllimet dhe grupi/grupet përfituese të projektit? 
· Me cilat aktivitete do të arrihen këto qëllime? 
· Cilët do të jenë partnerët e projektit? 
· Si mund të monitorohen aktivitetet dhe të maten arritjet e qëllimeve? 
· Si do të duket korniza logjike e projektit të ri-planifikuar? 
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· Si do të duket plani i realizimit të projektit?  Ky do të përfshijë një përmbledhje të 
aktiviteteve, përgjegjësit për këto aktivitete, kontributet e nevojshme për to, dhe 
monitorimin e këtyre aktiviteteve (shih shtojcën 7). 
· Cili do të jetë buxheti i projektit? 
 
 
Hapat konkretë 
 
1) Udhëheqësit e përgatisin dhomën, dhe i vendosin në mur të gjitha rezultatet e workshop-it 
të vlerësimit me ri-planifikim I (listën e treguesve, Gantogramin  për mbledhjen e 
informatave, dhe kornizën e përkohshme logjike për projektin e ri-planifikuar). 
2) Pjesëmarrësve u urohet mirëseardhja dhe të gjithë prezantohen. 
3) Bashkarisht, pjesëmarrësit e rishikojnë raportin e përkohshëm dhe u përgjigjen këtyre 
pyetjeve për secilin tregues të caktuar gjatë takimit të vlerësimit I 
A janë të dhënat për treguesin të sakta? 
– A është i saktë përfundimi që del nga të dhënat ? 
Nëse në ndërkohë kanë arritur reagime për raportin e përkohshëm, duhen marë parasysh 
edhe këto.         
4) Poashtu, duhet së bashku të diskutohen këto pyetje: 
–  A janë të sakta rekomandimet dhe përfundimet për secilin kapitull? 
–  A sjellin rekomandimet argumente të forta për ri-planifikim ashtu si është vendosur në 
workshop-in e vlerësimit me ri-planifikim II? 
–  A ka shkaktuar projekti efekte të tjera (shih shtojcën 18 për modelin e vlerësimit të 
efektit)? 
5) Pjesëmarrësit sjellin vendim me konsensus për të gjitha këto pika në mënyrë që pastaj 
ekipi i vlerësimit dhe ri-planifikimit të mund të shkruajë një raport të përfunduar për 
vlerësimin. 
6) Pjesëmarrësit pastaj i këthehen kornizës së përkohshme logjike dhe e rishikojnë në 
prizmën e të dhënave plotësuese që janë mbledhur në ndërkohë dhe u janë shpërndarë në 
formën e dokumentit të përkohshëm të projektit. Gjithë ajo që është thënë më sipër për 
kornizën logjike (shih shtojcën 6) vlen edhe këtu. Atëherë kur arrihet marrëveshja për 
qëllimet dhe supozimet, pjesëmarrësit i sjellin vendimet përfundimtare për aktivitetet e 
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projektit, për mjetet që duhen për këto aktivitete, për përgjegjësit dhe periudhat kohore të 
këtyre aktiviteve, si dhe për mbledhjen e të dhënave për matjen e treguesve.              
7) Duke u mbështetur në këto vendime, pjesëmarrësit e përpilojnë një plan të realizimit të 
projektit, e përcaktojnë profilin e personelit, vendosin për sistemin e monitorimit dhe 
vlerësimit, dhe e finalizojnë buxhetin.  
8) Së fundi, pjesëmarrësit duhet të pajtohen për organizatën ku do të dorëzohet propozimi i 
projektit për të kërkuar financim. 
9) “Raportuesi  ” duhet t’i regjistrojë me vemendje të gjitha këto vendime.  
10) Në disa raste është e këshillueshme të mblidhen dhe të shkatërrohen kopjet e përkohshme 
në fund të sesionit. 
 
Rezultatet  
· Të gjitha vendimet për raportin e vlerësimit janë marrë dhe janë regjistruar.  
· Korniza logjike për ri-planifikimin e projektit është finalizuar. 
· Plani i realizimit për projektin e riplanifikuar është përcaktuar.    
· Është vendosur për buxhetin e projektit të riplanifikuar.  
· Ekziston marrëveshja për formatin e dokumentit.        
· Identifikohet organizata financuese për projektin e ri-planifikuar.       
 
 
Finalizimi i vlerësimit dhe ri-planifikimit 
Parakushtet   
 
· Janë arritur rezultatet e workshop-it të vlerësimit me riplanifikim II dhe janë regjistruar.    
· Personeli për finalizimin e raportit të vlerësimit dhe të dokumentit të projektit është i 
mjaftueshëm 
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Pyetjet udhëzuese 
 
· Kush do ta përgatisë raportin e vlerësimit? 
· Kujt do t’i dërgohet raporti i vlerësimit ? 
· Kush do ta përgatisë dokumentin e projektit të ri-planifikuar ? 
· Kujt do t’i dërgohet dokumenti i projektit? 
 
Hapat konkretë  
 
1) Ekipi i vlerësimit dhe ri-planifikimit përgatit një raport të vlerësimit në bazë të vendimeve 
të workshop-it të vlerësimit me ri-planifikim II. 
2) Raporti i vlerësimit u dërgohet pjesëmarrësve të takimit të punës, organizatës financuese, 
dhe cilësdo palë që do të duhej ta marrë raportin  (për shembull organizata e mundshme 
financuese për projektin e ri-planifikuar, nëse nuk është po ajo që financon aktualisht). 
3) Ekipi i vlerësimit dhe ri-planifikimit përgatit dokumentin e projektit të ri-planifikuar, duke 
i shfrytëzuar dokumentet dhe vendimet e workshop-it të vlerësimit me riplanifikim II. 
4) Dokumenti i projektit u shpërndahet pjesëmarrësve të workshop-it të vlerësimit dhe ri-
planifikimit II, nga të cilët kërkohen komente përfundimtare. 
5) Pasiqë të jenë bërë përmirësimet e nevojshme, dokumenti i projektit i dërgohet 
organizatës financuese të identifikuar në workshop-in e vlerësimit dhe ri-planifikimit II. 
 
 
Rezultatet  
 
· Raporti i vlerësimit është përfunduar dhe është shpërndarë. 
· Dokumenti i projektit është përfunduar, shpërndarë, dhe është dorëzuar për financim te 
organizata financuese në formë të propozimit të projektit. 
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Planifikimi i përshpejtuar 
 
Ka projekte për të cilat nuk ia vlen të bëhen gjithë shpenzimet që nevojiten për tërësinë e dy 
seancave të planifikimit në PROJEKTIN- MAPA. Kjo është sidomos e vërtetë për projektet e 
vogla apo rutinore.                                
 
Projektet e rutinës janë ato projekte të cilat një organizatë i ndërmerr shpesh, prandaj dhe 
nevojiten ndryshime minimale për secilin rast me “procedurë standarde” . Një shembull i 
projektit rutinor është organizimi i workshop-eve në një institucion trajnimi. Megjithate, 
madje edhe projektet rutinore kanë nevojë të ndryshohen që t’i përcjellin ndryshimet në 
ambient dhe/ose në grupin përfitues; prandaj, për to nevojitet një takim planifikues me 
pjesëmarrje sipas procedurës të PROJEKTIT –MAPA. Kjo nuk do të thotë se takimi i punës 
duhet të zgjasë shumë.                      
 
Projekti konsiderohet si “i vogël ” në rast se shpenzimet për mbajtjen e plotë të procesit të 
planifikimit me PROJEKTIN –MAPA janë po aq të mëdha apo madje dhe i kalojnë 
shpenzimet e vetë projektit. Natyrisht, shpenzimet e planifikimit duhet të mos i kalojnë kufijtë 
e arsyeshëm të buxhetit të tërësishëm. Definicioni i këtij “kufiri të arsyeshëm”, megjithate 
është përgjegjësi e organizatës. Prandaj, është e këshillueshme që organizata të përpilojë 
rregulla dhe kritere të qarta për projektet të cilat mund të “përshpejtohen “.                            
 
 
Përgatitja e workshop-it të planifikimit të përshpejtuar 
Parakushtet   
· Projekti i plotëson kushtet e organizatës për planifikim të përshpejtuar. 
· Është marrë vendimi për planifikim të përshpejtuar të PROJEKTIT-MAPA. 
· Ka mjete për organizimin e planifikimit të përshpejtuar të PROJEKTIT- MAPA.                                          
· Caktohet promovuesi i projektit (dhe ekipi i projektit, po qe nevoja).                                
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Pyetjet udhëzuese 
 
Për dallim nga procesi “normal” i planifikimit në PROJEKTIN- MAPA, planifikimi i 
përshpejtuar nuk e parasheh takimin e dytë të punës. Prandaj, në takimin e punës për 
planifikim të përshpejtuar duhet të marrin pjesë të gjitha palët dhe të gjitha të dhënat e 
rëndësishme duhet të sigurohen para se të mbahet takimi i punës. 
 
Pyetjet udhëzuese janë sa vijojnë : 
 
· Kush do të jetë promovuesi i projektit/ekipi promovues? 
· Cilat probleme synon t’i zgjidhë projekti? 
· Cilët do të jenë pjesëmarrësit e takimit të planifikimit të përshpejtuar?  Këtu përfshihen 
edhe këto nën-pyetje: 
- Cilët janë palët e interesuara? 
– Cili është/janë grupi/et përfitues(e)? 
–  Cilët janë partnerët e projektit? 
–  Cilët ekspertë nevojiten? 
– Cilët janë vendim-marrësit në secilin nga këto grupe? 
– Cila do të jetë organizata financuese?  Kjo pyetje ka të bëjë me kriteret e përzgjedhjes në 
organizatën përkatëse të cilat merren parasysh gjatë workshop-it të planifikimit të 
përshpejtuar.  
· Cilat informata nevojiten për takimin e planifikimit të përshpejtuar? 
· Si do të mblidhen këto të dhëna?  Në rastin e projekteve rutinore, ka mundësi që të dhënat 
tanimë ekzistojnë, bashkë me kornizën logjike dhe me planin e realizimit të projektit ( i 
cili vetëm duhet të përtrihet ).           
· Kush do ta udhëheqë takimin e planifikimit të përshpejtuar? 
 
 
Hapat konkretë 
1) Promovuesi i projektit (dhe ekipi ) i mbledh të dhënat për palët e rëndësishme dhe 
komunikon me ta.                  
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2) Promovuesi i projektit (dhe ekipi ) i mbledh dhe i përpunon të gjitha të dhënat e 
rëndësishme për projektin. 
3) Promovuesi i projektit (dhe ekipi ) i angazhon udhëheqësit për takimin e punës të 
planifikimit të përshpejtuar. 
4) Promovuesi i projektit (dhe ekipi ) i fton pjesëmarrësit, e vërteton arrdhjen e tyre, e 
shpërndan dokumentin e të dhënave me kohë, dhe i kryen të gjitha përgatitjet e nevojshme 
logjistike, duke përfshirë vendin dhe kohën e takimit të punës, aranzhimet e udhëtimit dhe 
vendosjes, etj. (shih shtojcën 1).                                    
 
 
Rezultatet  
 
· Të gjitha të dhënat e rëndësishme janë përgatitur dhe shpërndarë. 
· Të gjithë palët e rëndësishme janë ftuar dhe është vërtetuar pjesëmarrja e tyre.    
· Janë angazhuar udhëheqësit e takimit të punës. 
· Kanë përfunduar përgatitjet logjistike për takimin e planifikimit të përshpejtuar.  
· Është caktuar “raportuesi “ për takimin e planifikimit të përshpejtuar.  
 
 
Workshop-i i planifikimit të përshpejtuar 
Parakushtet   
 
· Janë aritur rezultatet e fazës përgatitore.              
· Pjesëmarrësit janë të pranishëm, i kanë lexuar materialet e shpërndara, dhe dëshirojnë të 
vazhdojnë. 
 
 
Pyetjet udhëzuese 
 
Ka dy mundësi: 
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a) Projekti është rutinor           
b) Projekti është   “i vogël “ dhe i plotëson kriteret e organizatës për planifikim të 
përshpejtuar.  
 
Në rastet e projekteve rutinore, ka vetëm një pyetje udhëzuese: 
 
· Cilat ndryshime duhet të bëhen në kornizën logjike dhe në planin e realizimit që të 
vazhdohet me projektin     ? 
 
Nëse projekti është “i vogël”, parashtrohen një sërë pyetjesh udhëzuese të PROJEKTIT- 
MAPA: 
 
· Cilat probleme synon t’i zgjidhë projekti ? 
· Cilat qëllime synon t’i arrijë projekti? 
· Si mund të matet arritja e këtyre qëllimeve? (Me cilët tregues?) 
· Cili është /janë grupi/et përfitues(e)? 
· Cilët janë partnerët e projektit? 
· Cilët janë pjesëmarrësit e tjerë të rëndësishëm? 
· Cila është korniza logjike për projektin ?  Këtu përfshihen të gjitha pyetjet e tjera që 
duhen përgjigjur për t’u përpiluar një kornizë logjike e mirëfilltë (shih shtojcën 6). 
· Kush do të jetë përgjegjës për aktivitetet e projektit? 
· Cili është plani i realizimit të projektit (shih shtojcën 7)? 
· Cili është sistemi i monitorimit dhe vlerësimit të projektit  (Shih shtojcën17)? 
· Cili është buxheti i projektit? 
· Cila do të jetë organizata financuese? 
· Cili është formati i përshtatshëm për dokumentin final të projektit /propozimin e projektit? 
 
 
Hapat konkretë  
 
1) Udhëheqësit e përgatisin sallën dhe materialet e nevojshme.    
2) Pjesëmarrësve u urohet mirëseardhje dhe të gjithë prezantohen. 
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3) “Raportuesi  ” e regjistron procesin e takimit, pavarsisht cilin nga këto dy drejtime e merr: 
 
Nëse projekti është rutinor, pjesëmarrësit e shikojnë së bashku kornizën logjike, planin e 
realizimit, dhe buxhetin e projektit, që të marrin vendime përfundimtare për secilën pikë 
se a duhet ngelur siç është apo duhet ndryshuar sipas situatës së tanishme. Këto vendime i 
mundësojnë promovuesit të projektit dhe ekipit ta finalizojnë dokumentin/ propozimin e 
projektit që do të dorëzohet për financim në organizatën e cila identifikohet në takimin e 
punës. 
 
Nëse projekti është “i vogël” dhe jorutinor,  takimi i punës vazhdon në mënyrë të njëjtë 
si workshop-i i planifikimit II i procedurës “normale”. 
 
4) Pjesëmarrësit kalojnë nëpër fazën e diagnostifikimit duke i radhitur problemet 
karakteristike të situatës përkatëse (shih shtojcën 4), dhe po të jetë e nevojshme e 
konstruktojnë një “trung të problemeve” (shih shtojcën 5a) dhe bëjnë një analizë të grupit 
përfitues (shih shtojcën 12). 
5) Pjesëmarrësit i përcaktojnë qëllimet e projektit që merren me problemet përkatëse, po qe 
nevoja duke e ndërtuar “trungun e qëllimeve” (shih shtojcën 5a). 
6) Pjesëmarrësit e përpilojnë kornizën logjike të projektit (shih shtojcën 6), dhe diskutojnë 
për këto pika     : 
a) treguesit që e mundësojnë matjen e arritjeve të qëllimeve                     
b) aktivitetet që çojnë kah arritja e qëllimeve           
c) supozimet për ambientin (kushtet që duhen plotësuar për të qënë projekti i suksesshëm). 
7) Hapi i ardhshëm është analiza e rreziqeve të projektit (shih shtojcën 10). 
8) Plani i realizimit të projektit (shih shtojcën   7) i përcakton përgjegjësitë dhe periudhën 
kohore të aktiviteteve, ashtu si dhe mjetet e nevojshme (materialet dhe personeli) për t’i 
kryer këto. Një pjesë e planit të realizimit e përfshin përpilimin e sistemit të monitorimit 
dhe vlerësimit për projektin.   
9) Së fundi, llogaritet buxheti i projektit dhe identifikohet organizata financuese.        
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Rezultatet  
Përgatiten dokumentet e mëposhtme   : 
· Korniza logjike përfundimtare e projektit 
· Plani i implementimit të projektit 
· Buxheti i projektit.        
 
 
Finalizimi   
Parakushtet   
 
· Janë arritur rezultatet e takimit të punës të planifikimit të përshpejtuar. 
 
Pyetjet udhëzuese 
 
· Cili do të jetë formati i dokumentit të projektit? 
· Kujt do t’i dërgohet dokumenti i projektit? 
· Cila do të jetë organizata financuese? 
 
Hapat konkretë 
 
1) Promovuesi i projektit dhe ekipi e përgatisin dokumentin e prjektit/propozimin e projektit, 
duke u nisur nga vendimet e takimit të punës të dokumentuara nga “raportuesi”. 
2) Propozimi i projektit u shpërndahet të gjithë pjesëmarrësve të planifikimit të përshpejtuar 
dhe dorëzohet për financim në organizatën përkatëse. 
 
Rezultatet  
 
· Propozimi i projektit dorëzohet në organizatën financuese.    
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Vlerësimi i përshpejtuar 
 
Përgatitja e takimit të vlerësimit të përshpejtuar 
Parakushtet   
 
· Projekti i plotëson kriteret e organizatës për vlerësim të përshpejtuar, duke përfshirë 
procesin e mirëfilltë të planifikimit që ka rezultuar me një kornizë logjike dhe me planin e 
realizimit ku përcaktohen treguesit dhe supozimet.  
· Menaxhmenti ka vendosur ta përdorë vlerësimin e përshpejtuar MAPA .                      
· Ekzistojnë mjetet për organizimin e takimit të vlerësimit të përshpejtuar të PROJEKTIT- 
MAPA.                                            
· Caktohet promovuesi i vlerësimit dhe ekipi i vlerësimit . 
 
Pyetjet udhëzuese 
 
· Cilat të dhëna ekzistojnë për zbatimin e vlerësimit? 
· Si mund të mblidhen të dhënat (a nevojiten ekspertë)? 
· Cili do të jetë formati i raportit të përkohshëm të vlerësim të përpiluar nga promovuesi i 
vlerësimit dhe ekipi i vlerësimit  ? 
· Kush do të marrë pjesë në takimin e vlerësimit të përshpjtuar? 
Duhet pasur parasysh se ka vetëm një takim vlerësimi të përshpejtuar; prandaj, të gjithë 
partnerët e rëndësishëm duhet të jenë të pranishëm apo t’i dërgojnë përfaqësuesit e vet në 
mënyrë që të arrihet konsensus për shkallën e suksesit  të projektit. 
· Kush do ta udhëheqë takimin e vlerësimit të përshpejtuar? 
· Cilat përgatitje logjistike duhet të kryhen që të mbahet takimi i vlerësimit të përshpejtuar? 
 
Hapat konkretë 
1) Promovuesi i vlerësimit dhe ekipi i mbledhin të dhënat e nevojshme dhe përgatisin një 
raport të përkohshëm. 
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2) Promovuesi i vlerësimit dhe ekipi i identifikojnë pjesëmarrësit e takimit të vlerësimit të 
përshpejtuar. 
3) Promovuesi i vlerësimit dhe ekipi i angazhojnë udhëheqësit për takimin e vlerësimit të 
përshpejtuar.  
4) Promovuesi i projektit dhe ekipi i ftojnë pjesëmarrësit, e vërtetojnë ardhjen e tyre,   e 
shpërndajnë raportin e përgatitur që më parë, dhe i përfundojnë të gjitha përgatitjet 
logjistike, duke përfshirë caktimin e vendit dhe kohës, aranzhimet e udhëtimit dhe 
vendosjes, etj. (shih shtojcën 1)             
 
Rezultatet  
 
· Të dhënat ekzistuese janë mbledhur dhe përpunuar në një raport të përkohshëm.   . 
· Pjesëmarrësit janë ftuar dhe e kanë vërtetuar arrdhjen e vet.              
· Versioni i punës i raportit u është shpërndarë pjesëmarrësve. 
· Janë angazhuar udhëheqësit e takimit të vlerësimit të përshpejtuar.          
· Kanë përfunduar përgatitjet logjistike të takimit të vlerësimit të përshpejtuar.    
· Është caktuar “raportuesi” për takimin e vlerësimit të përshpejtuar.     
 
 
Takimi i vlerësimit të përshpejtuar 
Parakushtet   
 
· Janë arritur rezultatet e fazës përgatitore.                 
· Pjesëmarrësit, duke përfshirë edhe vendim-marrësit e rëndësishëm dhe përfaqësuesit e 
autorizuar, janë të pranishëm dhe e kanë lexuar versionin e punës të raportit. 
· Janë sjellë të gjitha të dhënat që e mbështesin versionin e punës të raportit. 
 
 
Pyetjet udhëzuese 
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· Shikuar në prizmën e dokumentacionit mbështetës, a është i saktë raporti i përkohshëm i 
përgatitur nga promovuesi i vlerësimit dhe ekipi? 
Më hollësisht këtu përfshihen këto pyetje: 
- Cilat probleme pritej që t’i zgjidhë projekti   ? 
- Në çfarë mase janë përmbushur qëllimet e projektit  ? 
- A janë supozimet ku mbështetet projekti ende të vlefshme ? 
  - Sa është projekti     
           -  efikas? 
           - i efektshëm? 
           - i përshtatshëm? 
           - i qëndrueshëm? 
· Cilat janë efektet e tjera të projektit ? 
 
 
Hapat konkretë 
 
1) Udhëheqësit e përgatisin sallën dhe materialet, dhe i vendosin në mure treguesit dhe të 
dhënat e mbledhura.                      
2) Pjesëmarrësve u urohet mirëseardhje dhe të gjithë prezantohen. 
3) Pjesëmarrësit i kontrollojnë treguesit sipas të dhënave ekzistuese, dhe arrijnë marrëveshje 
për arritjet e secilit prej tyre.                   
4) Pjesëmarrësit vendosin se a janë supozimet e projektit ende të vërteta.    
5) Pjesëmarrësit e diskutojnë efikasitetin, efektshmërinë, përshtatshmërinë, dhe 
qëndrueshmërinë e projektit,në bazë të të dhënave që i kanë. 
6) Pjesëmarrësit i kontrollojnë të dhënat dhe  i shprehin njohuritë e veta lidhur me efektet e 
tjera që mund t’i ketë pasur projekti (shih shtojcën 18 për modelin e vlerësimit të 
pasojave). 
7) Pas hapave të mësipërm, pjesëmarrësit i vlerësojnë përfundimet dhe rekomandimet e 
raportit të përkohshëm të përgatitur nga promovuesi i vlerësimit (dhe ekipi) dhe arrijnë 
konsensusin për përfundimet dhe rekomandimet.     
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Rezultatet  
 
· Projekti është vlerësuar (p.sh. “raportuesi “ i ka dokumentuar të gjitha vendimet për 
raportin e vlerësimit të përpiluar nga promovuesi i vlerësimit dhe ekipi ).                            
 
 
Finalizimi   
Parakushtet   
· Raporti i vlerësimit të përshpejtuar e ka arritur qëllimin e vet. 
 
Pyetjet udhëzuese 
 
· Kujt do t’i dërgohet raporti i vlerësimit? 
· Cilin format do ta ketë raporti i vlerësimit? 
 
Hapat konkretë 
 
1) Promovuesi i vlerësimit, “raportuesi  ”, dhe ekipi, përgatisin një raport përfundimtar të 
vlerësimit sipas specifikave që i kërkon organizata financuese ( për formatin standard shih 
shtojcën 20). 
2) Raporti i vlerësimit u dërgohet të gjithë pjesëmarrësve dhe i dorëzohet organizatës 
financuese. 
Rezultatet  
· Raporti i vlerësimit është shpërndarë.      
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PJESA III: SHTOJCAT   
Lista  e shtojcave 
SHTOJCA 1: Lista kontrolluese për përgatitjen e takimeve të punës 
SHTOJCA 2: Udhëheqja e takimeve të punës 
SHTOJCA 3: Vizualizimi   
SHTOJCA 4: Diagnoza e problemeve: “Fushat”problemore 
SHTOJCA 5: Definimi i synimeve dhe qëllimeve të projektit 
SHTOJCA 5a: “Trungu” i problemeve dhe “trungu” i qëllimeve 
SHTOJCA 5b: Modeli i Eisenhower-it  
SHTOJCA 6: Metoda e kornizës logjike (Logframe) 
 SHTOJCA 7: Plani i realizimit të projektit  
SHTOJCA 7a: Monitorimi i aktiviteteve 
SHTOJCA 7b: Gantogrami për përgatitjen e takimit të punës për 
planifikim 
SHTOJCA 7c: Gantogrami për përgatitjen e takimit të punës për 
vlerësim        
SHTOJCA 8: Ushtrimi i “spastrimit” 
SHTOJCA 9: Ushtrimi “Ta rrëzojmë projektin” 
SHTOJCA 10: Analiza e rezikut 
SHTOJCA 11: Analiza e palëve të interesuara 
SHTOJCA 12: Analiza e grupeve përfituese 
SHTOJCA 13: Analiza e partnerëve 
SHTOJCA 14: Analiza e kornizës institucionale       
SHTOJCA 15: Analiza gjinore 
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SHTOJCA 16: Vlerësimi i shansit për sukses 
SHTOJCA 17: Sistemi i monitorimit dhe vlerësimit 
SHTOJCA 18: Matrica e vlerësimit të efekteve 
SHTOJCA 19: Formati për dokumentin e projektit 
SHTOJCA 20: Formati për raportin e vlerësimit 
SHTOJCA 21: Profili i personelit 
SHTOJCA 22: Kriteret e referimit 
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SHTOJCA 1: Lista kontrolluese për përgatitjen e takimeve të 
punës 
 
Kjo listë kontrolluese shërben për t’i paraparë të gjitha ato që duhen bërë para takimit ashtuqë 
puna të ecë mbarë. Lista ka katër pjesë. Pjesa e parë ka të bëjë me pjesëmarrësit e takimit, e 
dyta me mirëqënjen fizike të pjesëmarrësve gjatë takimit ( siç është furnizimi me ushqime), e 
treta me dhomën ku mbahet takimi, dhe e katërta me materialet e nevojshme për një takim të 
suksesshëm pune.                                              
 
Përgatitjet e nevojshme për pjesëmarrësit e workshop-eve 
· Janë ftuar tërë pjesëmarrësit e mundshëm dhe u janë dërguar të gjitha informatat dhe 
materialet e rëndësishme. 
· Udhëheqësit dhe ekspertët janë informuar për kriteret e referimit. 
· Të gjithë pjesëmarrësit e kanë vërtetuar pjesëmarrjen e tyre (duke i përfshirë edhe 
udhëheqësit dhe ekspertët në përputhje me kriteret e referimit). 
· Janë bërë të gjitha përgatitjet e udhëtimit (sigurimi i biletave dhe rregullimi i vizave).   
· Është siguruar vendosja për të gjithë pjesëmarrësit.              
· Është siguruar transporti nga vendi ku janë vendosur pjesëmarrësit deri te vendmbajtja e 
takimit të punës. 
· Është përgatitur lista e pjesëmarrësve.  
· Nëse ekziston marrëveshja për kompenzimin e pagesave dhe/ose shpenzimeve ditore, janë 
përgatitur të hollat dhe procedurat e nevojshme. 
 
Furnizimi me ushqime dhe pije 
· Është gjetur vendi i përshtatshëm për pushimet e kafes dhe të drekes gjatë takimit. Do të 
ishte mire të gjendet një dhomë afër vendit ku mbahet workshop-i, dhe nëse dhoma e 
takimit është mjaft e madhe, mund të drekohet   edhe aty.  
· Janë porositur ushqimet, pijet, kafja dhe diçka për meze. Është e rëndësishme që të 
mendohet për të gjitha këto po deshëm të arrijmë rezultat të mirë; nuk mund të presim që 
pjesëmarrësit ta përqëndrojnë energjinë e vet mendore në detyrat e takimit të punës nëse 
nuk i plotësojnë nevojat e ushqimit. Prandaj këshillohet që jo vetëm të bëhen pushime për 
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kafe, por të ketë një “burim” të vazhdueshëm të kafes dhe pijeve të tjera, ashtu si dhe 
meze, gjatë gjithë kohës të takimit të punës.                             
 
Dhoma e takimit 
· Dhoma është mjaft e madhe që t’u lejojë hapësirë tërë pjesëmarrësve. 
· Ndriçmi është i mirë. 
· Temperatura është e përshtatshme dhe dhoma është e ajrosur.      
· Ka mjaft mure boshe që mund të shërbejnë për vizualizimin e ideve dhe rezultateve të 
diskutimit, apo ka mjaft hapësirë për t’i vendosur tri tabela të mëdha. 
· Ka mjaft karrige për të tërë pjesëmarrësit.       
· Karriget janë rregulluar në trajtë të gjysëm rrethit anembanë “hapësirës së ekspozitës” 
(murit bosh apo tabelave ) ashtuqë të gjithë pjesëmarrësit  mund ta shohin njëri tjetrin dhe 
informatat e ekspozuara.    
· Janë siguruar të paktën dy tavolina (njëra për materialet e vizualizimit dhe tjetra për pijet 
dhe për mezet ). 
 
Materialet    
Janë siguruar  këto materiale: 
· Dy  (ose më shumë) tabela       
· Tre   (apo më shumë) tabela lëvizëse (nëse janë më të përshtatshme se muret ose nëse nuk 
ka vend nëpër mure) 
· Sasi e mjaftueshme e letrës që vendoset mbi mur apo mbi tabela 
· Letrat e prera të ngjyrave dhe nuansave të ndryshme  (të paktën 20 për çdo pjesëmarrës) 
· Shiritat e letrës ngjitëse (Selotejp) 
· Shënues- markerë (Edding 33) të ngjyrave të ndryshme (për secilin nga pjesëmarrësit nga 
një të zi, të kaltërt, apo të gjelbërt, dhe të paktën  edhe nga një në ngjyrë tjetër për 
udhëheqësit) që fshihen me ujë (për t’i shmangur njollat e pashlyeshme nga teshat apo nga 
muret, që mund të shkaktojnë gjendje acarimi) 
· Gjilpëra me kokë (nëse përdoren tabelat lëvizëse, nevojiten të paktën 100 gjilpëra) 
· Letra ngjitëse  (të paktën 50 për secilin pjesëmarrës), të ngjyrave të theksuara   (pa nuansa 
të hapura!) 
· Shirit ngjitës 
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· Etiketa me emra për të gjithë pjesëmarrësit 
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SHTOJCA 2: Udhëheqja e takimit 
 
Ashtu si kanë thënë njerëzit nga përvoja, “Të udhëheqësh është art dhe njëkohësisht 
shkathtësi.”  Kjo do të thotë se ekzistojnë disa rregulla që mund të formulohen saktë dhe 
qartë, por përdorimi i tyre nënkupton një shkathësi të observimit dhe komunikimit e cila 
mund të përfitohet vetëm nga përvoja e gjatë dhe shkëmbimi i mendimeve me udhëheqës të 
tjerë.             
 
Detyra e udhëheqësit është t’i ndihmojë një grupi njerëzish të punojnë bashkë për të arritur 
një rezultat të përbashkët, një rezultat që del nga përvoja, njohuria, arsyeshmëria, dhe 
kreativiteti i të gjithë pjesëmarrësve. Rjedhimisht ky është një rezultat unik që ka dalë nga 
procesi i bashkëpunimit të një grupi, dhe që nuk ka mundur të arrihet me asnjë rrugë tjetër.              
 
Si rezultati, ashtu dhe procesi janë me rëndësi: nëse marrëdhënjet në grup nuk krijojnë një 
atmosferë të hapur mirëbesimi, ka gjasa që rezultati të jetë thjesht një plan apo raport i 
cilësisë së ulët.  Mundësia tjetër  është që, përkundër procesit të këndshëm të diskutimit dhe 
shkëmbimit të mendimeve mes pjesëmarrësve, pjesëmarrësit nuk do ta vlerësojnë takimin 
nëse rezultati i tij është i cilësisë së ulët për ta. Udhëheqësi duhet ta ketë parasysh se shpesh 
vetë procesi sjell një rezultat plotësues dhe të rëndësishëm: ai i ndryshon raportet mes 
pjesëmarrësve, që janë më afatgjata dhe më të dukshme se sa një plan apo raport i mirë. Këto 
ndryshime në raporte kanë të bëjnë me ndryshimet e pikëpamjeve ashtu si dhe me krijimin 
reciprok të mirëbesimit, që vështirë arrihen në mënyra të tjera.  
 
Vetëkuptohet se cilësia e procesit dhe cilësia e prodhimit të takimit të punës varen jo vetëm 
nga shkathësitë e udhëheqësit, por poashtu edhe nga njohuria, shkathtësitë, dhe dëshira e 
pjesëmarrësve për të kontribuar në këtë proces. Por, detyra dhe përgjegjësia e udhëheqësit 
është që t’u ndihmojë pjesëmarrësve t’i artikulojnë pikëpamjet e tyre më të mira (dhe jo më të 
këqijat) gjatë takimit. Për ta arritur këtë, mund të ndihmojnë disa “rregulla” të dhëna më 
poshtë. Natyrisht, udhëheqësi nuk duhet t’i marrë këto rregulla si absolute, por më shumë 
duhet t’i kuptojë si udhëzim që mund të përdoret në mënyrë fleksibile varësisht nga situata 
dhe personaliteti.                                                                       
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|Në metodën MAPA, udhëheqësi ka një përgjegjësi shumë të saktë: orientimin e 
pjesëmarrësve në procedurën e metodës MAPA. Meqë duhen arritur disa qëllime të caktuara 
(siç është përpilimi i kornizës logjike, i planit të realizimit, apo i raportit të vlerësimit), 
udhëheqësi duhet t’i përmbahet me përpikmëri orarit të parashikuar , më shumë se sa në 
ndonjë rast tjetër të metodave participative për planifikim apo vlerësim.           
 
Në tekstin sa vijon jepen udhëzimet e përmendura. Këto kanë për qëllim ta ndihmojnë 
udhëheqësin për detyrën kryesore, që të jetë “ndihmës”, “katalizator”, apo “mami” që e 
lehtëson arrdhjen në jetë të ideve dhe njohurive të pjesëmarrësve të takimit, dhe përfshirjen e 
këtyre ideve në një “tërësi” të qëndrueshme. Prandaj, secila ide apo sugjerim janë të 
rëndësishme për procesin e përgjithshëm dhe për prodhimin përfundimtar. Pra, është shumë e 
rëndësishme, në rend të parë, që të mundësohet shprehja e të gjitha ideve dhe sugjerimeve.  
 
Udhëzimi i dytë është që idetë të përmblidhen në mënyrë të kuptueshme për të gjithë 
pjesëmarrësit. Kjo nënkupton  “cilësi të komunikimit”, dhe nganjëherë qëndrimi i udhëheqësit 
është më i rëndësishëm se fjalët apo veprat e tij/saj; njerëzit gjithmonë “i ndjejnë “  mendimet 
e nënkuptuara dhe veprojnë në përputhje me to. Nganjëherë,  sjellja sipas këtyre sugjerimeve 
ndihmon të krijohen situata dhe përvoja që e shndërrojnë udhëzimin në një pikëpamje të 
vërtetë. Ajo që duhet të arrihet nga këto udhëzime është në thelb një qëndrim i udhëheqësit që 
e paraqet atë si dëgjues, e jo si pronar apo si gjykatës : sa më shumë që vërtet përpiqeni t’i 
mirëpritni kontributet e pjesëmarrësve dhe sa më pak që përpiqeni t’i “drejtoni” apo t’i 
“vlerësoni” si të mira apo të këqia apo të përshtatshme a të papërshtatshme mendimet e tyre, 
aq më lehtë do të jetë për pjesëmarrësit të mendojnë së bashku në vend që t’i kundërvihen 
njëri tjetrit gjatë procesit. 
 
 
Qëndrimet profesionale të udhëheqësit         
Udhëheqësi: 
· nuk i shpreh mendimet, qëllimet, dhe vlerësimet e veta. Ai/ajo nuk i gjykon mendimet apo 
sjelljet e të tjerëve. Për të gjatë takimit të punës nuk është asgjë “e saktë ” apo “ e gabuar“; 
· është kurreshtar, e jo këmbëngulës.  Ai /ajo bën pyetje që t’i nxisë anëtarët e një grupi të 
flasin hapur rreth temës në fjalë; 
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· është i vetëdijshëm për qëndrimet e veta ndaj njerëzve dhe temave të caktuara dhe për  
përparsitë e dobësitë e veta, dhe përgjigjet për veprimet e veta. Ai/ajo u ndihmon 
pjesëmarrësve në grup që ta krijojnë ndjenjën e përgjegjësisë për veprimet e veta; 
· i interpreton deklaratat e grupit si shenja për ta kuptuar më mirë procesin grupor.  Ai/ajo 
përpiqet që pjesëmarrësit ta kuptojnë se se sjellja e tyre është e rëndësishme për t’i 
tejkaluar pengesat dhe konfliktet, dhe këtë e bën pa ndonjë moralizim; 
· nuk e përshkruan metodën, e përdor atë ; 
· nuk i arsyeton veprimet dhe thënjet e veta. Më shumë përpiqet t’i qartësojë problemet që 
fshihen pas sulmeve dhe sjelljes provokative; 
· i vëzhgon me kujdes pjesëmarrësit dhe procesin. Nëse e sheh se dikush përjashtohet nga 
procesi, e ka për detyrë ta zgjidhë këtë me diskutime individuale apo me ndryshimin e 
procesit në grup; 
· beson tek njerëzit dhe aftësitë e tyre; 
· ka durim dhe di të dëgjojë; 
· e respekton mendimin e të tjerëve dhe nuk i imponon idetë e veta; 
· din ta krijojë atmosferën e mirëbesimin brenda në grup; 
· e rregullon ambientin dhe materialin harxhues ashtuqë krijon një atmosferë të këndshme 
për pjesëmarrësit; 
· i përdor me fleksibilitet mjetet e veçanta të metodës MAPA ; 
· duhet të ndjejë siguri në përvetësimin e procedures  MAPA ; 
· gjithmonë punon me një person tjetër sepse teknika e lehtësimit të marrëdhënjeve brenda 
grupit e bën të domosdoshme punën ekipore. Vetëm në raste të veçanta (si gjatë sesioneve 
spontane apo të shkurta) mund të punojë vetë; 
· gjithmonë i dëgjon përshtypjet e bashkë-udhëheqësit në pushimet mes sesioneve 
individuale. 
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SHTOJCA 3: Visualizimi   
 
Vërejtje të përgjithshme 
Visualizimi mundëson përqëndrimin e drejtëpërdrejtë të vemendjes të gjithë grupit. Biseda 
gjithmonë drejtohet kah një çështje e veçantë e cila paraqitet e shkruar dhe e vendosur në mur 
apo në tabelë.  Rëndom raporti mes një çështjeje të veçantë me çështjet e tjera poashtu 
paraqitet vizualisht dhe grafikisht në mur, duke përfshirë dhe raportet mes problemeve 
dhe/ose qëllimeve, raportet mes qëllimeve dhe treguesve, mes treguesve dhe “burimeve të 
verifikimit”, etj.. (shih SHTOJCËN 6: Metoda e kornizës logjike). 
 
Njëkohësisht, këto shënime shërbejnë edhe si mjet i memories të grupit dhe e bëjnë më të 
lehtë raportimin e procesit.    Për më shumë, sesioni i grupit mund të përdoret për përgatitjen e 
raportit, njësitë e të cilit janë të gatshme nga kjo metodë e vizualizimit.              
 
Përparësia tjetër e kësaj metode të krijimit të mjeteve të prekshme të kujtesës është përshtypja  
e fituar se asnjë ide apo kontribut nuk humbet: letrat ngelin në mur apo në tabelë dhe të gjithë 
mund t’i shikojnë. Kjo e krijon bindjen se secili kontribut i secilit pjesëmarrës është i 
rëndësishëm për procesin dhe rezultatin përfundimtar. Këtë e përforcon dhe përdorimi i 
teknikave specifike siç është “arka e thesarit” (shih më poshtë) “ushtrimi i spastrimit” (shih 
SHTOJCËN 8), dhe “Muri i vajtimit “ (shih më poshtë). 
 
Së fundi, kjo metodë e vizualizimit e mbështet orientimin participativ dhe demokratik të 
gjithë procesit : të gjitha idetë janë shënuar në formën e njëjtë, pavarsisht kush është “autori.”  
Për grupin është me rëndësi përmbajtja e idesë, dhe jo statusi apo pozita e atij që e ka dhënë 
idenë.   Kur letra vendoset në mur, ajo bëhet “pronë” e tërë grupit dhe jo vetëm e autorit. Që 
ta mundësojë këtë ndjenjë të pronës grupore të ideve, udhëheqësi(t) e bë(j)n(ë) procesin 
anonim gjatë mbledhjes dhe vendosjes së letrave  (shih poashtu SHTOJCËN 4: Diagnoza e 
problemit për arsye plotësuese). 
 
Disa rregulla për vizualizim 
· Secili pjesëmarrës ka një shënues  (edding 33), të të njëjtës ngjyrë me të tjerët. 
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· Secili pjesëmarrës ka mjaft letra të gatshme apo letra të formatit A5 në sasi të 
mjaftueshme kurdoherë (nëse ka nevojë mund të priten letrat e formatit A4). 
· Në letër shkruhet vetëm një ide. Kjo mundëson që letrat të rirenditen po qe nevoja.  
· Parapëlqehen thënjet e qarta e të shkurta, e jo fjalitë e gjata (jo më shumë se 8-10 fjalë për 
një thënie). 
· Duhet shkruar me shkronja të shtypit, me germa të madhësisë rreth 2.5 centimetra.   
Thëniet duhet të jenë të lexueshme nga një distance prej 8-10 metrash.  
·  Duhen përdorur letra ngjitëse në formë të pikëpyetjes dhe pikëçuditëses, në rast se  një 
thënie është e paqartë (pikëpyetje) apo kur për një thënie nuk arrihet konsensusi ( 
pikëçuditësja shënon ekzistencën e një kundërshtimi të fuqishëm të pakicës për mendimin 
e shumicës). 
· Për matricën e kornizës logjike, rekomandohet të përdoren katër nuansa të katër ngjyrave 
të ndryshme (nga e hapura në të mbyllur) që të mund të dallohen fushat e matricës. 
· Po qe nevoja, pjesëmarrësit mund të përdorin edhe letra ngjitëse me ngjyra të ndryshme 
për t’i ranguar idetë.    
· Shënohen të gjitha thëniet që janë përdorur vizualisht dhe ruhen për t’u përdour në takimet 
e tjera, sipas rradhitjes dhe raporteve që kanë dalë nga procesi i grupit. 
· Sa herë që nuk mund të sqarohet apo të klasifikohet një ide gjatë ndonjë faze të procesit 
grupor, ajo vendoset në “arkën e thesarit”.                     
 
“Arka e thesarit ”  
 
Sa  herë që nuk dimë ku ta vendosim ndonjërën nga idetë e shkruara gjatë ndonjë faze të 
procesit, atëherë e vendosim në “arkën e thesarit”. Emërtimi i këtillë tregon se ideja e lënë 
anash nuk  është e pavlefshme apo e parëndësishme. Në të vërtetë, këto ide duhen diskutuar 
më tej, dhe në fazat e mëpastajme mund të bëhen të rëndësishme, ose, ato mund të nxisin 
konflikt i cili nuk mund të zgjidhet atypëraty. Edhe në raste kur ideja mund të duket fare e 
pavlerë në shikim të parë, më vonë mund të nxisë ndonjë ide briliante. Ashtu si thamë më lart, 
secila ide është e rëndësishme, prandaj ekziston “arka e thesarit”, për të gjitha ato ide që nuk e 
gjejnë menjëherë vendin në kontekstin e përgjithshëm .                                  
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Që të sigurohemi se nuk është harruar asnjë ide, bëhet “ushtrimi i spastrimit” (shih 
SHTOJCËN  8)  ku kontrollohen edhe një herë të gjitha idetë, para se të përfundojë procesi 
dhe të nxiret rezultati përfundimtar.                   
 
“Muri i vajtimit ”  
Kjo është hapësira që mund ta përdorin të gjithë pjesëmarrësit gjatë takimit të punës. Aty 
mund të shënohen vërejtjet, e sidomos ankesat apo pakënaqësitë. Kështu shmangen vërejtjet 
negative emotive, njëkohësisht dhe kursehen njerëzit nga shpërthimet e këtilla. Që të dyja 
palët që do të shqetësoheshin mund ta pengonin procesin grupor.   
 
Udhëheqësit e kontrollojnë rregullisht “Murin vajtues” dhe i trajtojnë temat e shkruara aty. 
Meqë nuk ka ndonjë kohë të caktuar për këtë, udhëheqësit herë pas here mund t’i përkujtojnë 
pjesëmarrësit për t’i shikuar këto thënie.       
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SHTOJCA 4: Dijagnoza e problemit : “fushat” problemore 
 
Fillimi i projekteve zakonisht është ndonjë ide e paformësuar dhe jo plan i qartë. Me takimin 
e punës për planifikim sipas metodës MAPA, kjo ide arrin të përpunohet, dhe të gjithë palët e 
interesuara janë identifikuar dhe janë të pranishme në takim. “Grupi i planifikimit” mund të 
ketë vendosur se nevojiten ekspertët për ta përfunduar procesin efikas të planifikimit.  
 
Ky grup i pjesëmarrësve gjendet në dhomën e përgatitur nga udhëheqësit, dhe pas 
prezantimit,të gjithë kanë formuar një përshtypje të përgjithshme për njëri tjetrin. Kjo e 
mundëson diagnozën plotësisht participative të situatës me të cilën do të merret projekti.             
 
Diagnostifikimi i problemit i ka disa faza: 
· Prezantimi i situatës së projektit       
· Identifikimi i (të gjitha) problemeve individuale 
· Vendosja vizuale e të gjitha problemeve 
· “Vlerësimi ” apo “rangimi” i problemeve të shkruara  
· Identifikimi i (të gjitha) problemeve të tjera 
· Vendosja vizuale edhe e problemeve të tjera 
· “Vlerësimi” apo “rangimi” i sërishëm i problemeve 
· Organizimi i problemeve në “fusha” problemore .  
 
Prezantimi i situatës së projektit      
 
Dijagnoza a problemit fillon me përqëndrimin e vemendjes së grupit tek një pyetje kryesore e 
cila lidhet me idenë fillestare të projektit, dhe kjo pyetje rëndom fillon kështu “ Me cilat 
probleme ballafaqoheni ju kur ....” ose “Cilat probleme lidhen me ….,” dhe mbaron me 
citimin e idesë së projektit.  
 
Në një takim të përgatitur mirë, ekipi i projektit apo njëri nga ekspertët i njohton shkurtazi 
pjesëmarrësit për situatat me të cilat do të merret projekti.Kjo duhet të jetë vetëm një hyrje e 
shkurtë ku përmblidhen informatat të cilat i kanë marrë pjesëmarrësit bashkë me ftesat. Një 
prezantim i këtillë është i rëndësishëm sepse krijon një sfond të përbashkët për grupin që të 
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analizohet situata dhe të përpilohet një projekt i strukturuar mirë. Ky prezantim nuk guxon t’i 
kufizojë idetë e pjesëmarrësve.Vlera e identifikimit të problemit është tek sinqeriteti i saj:  një 
ide që fillimisht duket e parëndësishme apo një problem që duket periferik, më vonë mund të 
dalë në shprehje si problem kryesor.                         
 
Identifikimi i (të gjitha) problemeve individuale 
 
Pas hyrjes (nëse kjo është pjesë e takimit), përsëritet pyetja kryesore dhe të gjithë 
pjesëmarrësit i shkruajnë problemet ashtu si i konsiderojnë individualisht. Secilit pjesëmarrës 
i jepen të paktën dhjetë copëza letre apo letër të formatit A5 dhe një shënues për ta shënuar 
secilin problem në një copë letre, me shkronja shkrimi të madhësisë së lexueshme (shih 
SHTOJCËN  3: Vizualizimi  ).  Kohëzgjatja varet natyrisht nga pjesëmarrësit, por nuk duhet 
të nxiten që të shpejtojnë. Duhet pasur parasysh se cilësia e procesit të planifikimit varet 
shumë nga qartësia e formulimit të problemeve me të cilat do të merret projekti ( shih 
“Vizualizimin”, problemet duhet të artikulohen me fjali të shkurtëra me nga përafërsisht tetë 
deri në dhjetë fjalë, e jo me nga një fjalë).  Prandaj, nuk duhet të kufizohet as numri i 
problemeve që i parashtron secili pjesëmarrës; ndonjë problem që është anashkaluar nga 
shpejtësia, nga gjoja mungesa e letrës, apo nga ngurrimi, mund të ndodhë të jetë problemi 
esencial për suksesin e projektit në ndonjë fazë të mëvonshme.           
 
Vendosja e problemeve   
 
Udhëheqësit i mbledhin letrat të këthyera nga ana e kundërt e shkrimit. Askush, madje as 
udhëheqësi, nuk duhet ta lexojë formulimin e problemit, sepse të gjithë duhet të kenë të drejtë 
të barabartë të emërtojnë probleme, pavarsisht nga rangu apo pozita e vet, dhe pavarsisht nga 
fakti se ndonjë nga pjesëmarrësit e tjerë mund të kënaqet apo të hidhërohet nga kjo thënje e 
problemit. Nëse nuk respektohet anonimiteti i plotë i shkrimit të problemeve, pjesëmarrësit 
mund të mos e ndjejnë të drejtën e barazisë. Duhet kuptuar se asnjë problem nuk do të 
shquhet për shkak se e ka artikuluar një pjesëmarrës i rëndësishëm. Problemi vështrohet 
vetëm nga aspekti i vlerës dhe logjikës së vet, dhe udhëheqësi e mundëson këtë duke dhënë 
garanci për anonimitetin.                                                                
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Prandaj, pasiqë i mbledh të gjitha letrat individuale, udheheqësi i perzjen, (vazhdimisht të 
këthyera nga ana e kundërt e shkrimit) dhe pastaj e lexon secilin problem me zë dhe e vendos 
mbi mur apo tablë. Në këtë fazë nuk është e rëndësishme radhitja e problemeve, as përsëritja e 
të njejtit problem disa herë rradhazi. Secila thënie trajtohet njëlloj, dhe vendoset në mënyrën e 
njëjtë në hapësirën e caktuar.                                                                
 
“Vlerësimi ” apo “Rangimi” i problemeve të paraqitura 
 
Pasiqë të jenë vendosur problemet në hapësirën mbi mur ose tabela, vazhdon analiza e tyre 
për ta përcaktuar rëndësinë e secilit problem ashtuqë ato grupohen ( në “fusha problemore, 
shih më poshtë), dhe gjenden raportet shkak-pasojë mes këtyre problemeve ( ndërtohet 
“trungu i problemit”, shih SHTOJCËN  5a). Hapi i parë është rangimi apo “vlerësimi” i 
problemeve. Kjo bëhet ashtuqë pjesëmarrësit vendosin letërza ngjitëse në ato probleme që u 
duken të rëndësishme. 
 
Numri i ketyre shenjave ngjitëse varet nga numri i pjesëmarrësve dhe i problemeve. Mjafton 
nëse pjesëmarrësit i shënojnë 10 për qind të problemeve si “të rëndësishme”, por edhe nëse 
numri i problemeve është i vogël, pjesëmarrësit nuk duhet të kenë më pak se katër apo pesë 
shenja, në mënyrë që t’u duket se kanë zgjedhje.                                                
 
Pjesëmarrësit thjesht qëndrojnë para hapësirës me letra,i lexojnë disa herë problemet, dhe i 
vlerësojnë duke i ngjitur letërzat mbi to. Nëse dëshirojnë, ata mund t’i vendosin të gjitha 
shenjat e veta në të njëjtin problem.                    
 
Rezultati i procesit te vleresimi është fare i qartë, sepse thëniet më të rëndësishme vërehen me 
numër më të madh të shenjave me ngjyrë, të ngjitura mbi letrat përkatëse.     
 
Identifikimi i (të gjitha) problemeve të tjera 
 
Gjatë këtyre ushtrimeve pjesëmarrësit kalojnë nëpër një proces mendimi që mund të nxisë ide 
të reja për probleme të tjera. Prandaj, nga pjesëmarrësit kërkohet që të shkruajnë një grup të 
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dytë problemesh të tjera, të cilat mblidhen njëlloj si të parat. Vazhdon rregulli i anonimitetit, 
edhepse kjo mund të jetë e vështirë kësaj radhe, meqë mund të ketë më pak kontribute të reja.  
Vendosja e problemeve të reja             
 
Problemet e reja vendosen në mënyrë të njejtë: përzjehen, lexohen me zë, dhe u shtohen 
problemeve ekzistuese. Ato dallohen nga problemet e grupit të parë vetëm sepse nuk janë 
vlerësuar me shenjat e ngjyrosura që e tregojnë rëndësinë e problemit. 
  
“Vlerësimi” apo “rangimi” i dytë i problemeve 
 
Në këtë fazë, pjesëmarrësit marrin sërish shenja të ngjyrosura ( kësaj here duhet të mjaftojë 
gjysma e numrit të mëparmë) dhe për herë të dytë i vlerësojnë problemet. Ata nuk kufizohen 
vetëm në vlerësimin e problemeve të reja, sepse pas familjarizimit me  të gjitha problemet  
dhe rezultatet  e  vlerësimit të mëparshëm, mund të kenë nevojë t’i rivlerësojnë problemet e 
grupit të parë. Ata duhet ta kenë të qartë se shenjat e ngjyrosura të grupit të dytë mund të 
përdoren për problemet e grupit të parë po qe nevoja.                                
 
Me kaq përfundon faza e parë kryesore, pas së cilës ekziston lista e plotë e të gjitha 
problemeve të rëndësishme dhe rangimi i tyre vizual që paraqitet grafikisht me numrin e 
shenjave të ngjyrosura ne secilën nga to. Tani grupi është i gatshëm për fazën e ardhme të 
grupimit të problemeve nëpër “fusha”. 
 
Organizimi i problemeve nëpër grupe apo “fusha”  
 
Qëllimi përfundimtar i diagnozës së problemeve është përcaktimi i hierarkisë së qartë të 
synimeve dhe qëllimeve (shih SHTOJCËN  5).  Por, këto synime dhe qëllime duhet të 
ndërlidhen me problemet e pranishme. Këto probleme thjesht janë identifikuar dhe vendosur 
(të vlerësuara) në fazën e mëparshme të diagnostifikimit të problemeve. Ato ende nuk janë 
lidhur njëra me tjetrën. Ky është qëllimi i “fushave problemore”, që marrin formë gjatë 
diagnozës së problemeve. Këto fusha i përmbledhin të gjitha problemet individuale në grupet 
përkatëse (më shumë ose më pak) me emërtimet specifike për secilën.         
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Pasiqë pjesëmarrësit janë familjarizuar me problemet, mund të kenë krijuar ndonjë ide për 
grupimin e mundshëm të problemeve. Prandaj udhëheqësi i përgatit letrat ku shënohen 
emërtimet e “fushave” që i identifikojnë pjesëmarrësit, dhe pastaj e nxit diskutimin rreth 
identifikimit të këtyre “fushave”.                                             
 
Kjo u jep mundësi pjesëmarrësve të mendojnë për raportet mes problemeve të përmendura. 
Në këtë fazë, udhëheqësi nuk duhet ta lejojë grupin të zhvillojë diskutime të thella rreth këtyre 
marrëdhënjeve. Diskutimet e tilla do të bëhen gjithsesi më vonë ( shih SHTOJCËN  5a: 
“Trungu problemor” ). Udhëheqësi duhet t’i ndihmojë pjesëmarrësit që thjesht të lexojnë atë 
që shkruan në secilën letër,( jo atë që ndoshta  nënkuptohet pas fjalëve të thënjes përkatëse, 
por thjesht fjalët). 
 
 Udhëheqësi poashtu nuk duhet të lejojë krijimin e shumë fushave problemore. Duhet pasur 
parasysh se bisedat e gjata mund të shkurtohen duke e përdorur “arkën e thesarit” (shih 
SHTOJCËN  3: Vizualizimi ). Kjo nuk do të thotë se të gjitha bisedimet duhet të ndërpriten : 
një nga përparësitë e rëndësishme të kësaj procedure është mundësia që pjesëmarrësit të 
diskutojnë për të gjitha problemet shkurtazi, që është një përgatitje e mirë për ndërtimin e 
“trungut të problemit “  (shih SHTOJCËN  5a) më vonë.  
 
Procedura fillon me problemet më të rëndësishme, që kanë më shumë shenja të ngjyrosura. 
Pastaj udhëheqësi ju këthehet problemeve me më pak shenja. Ushtrimi vazhdon derisa të 
grupohen të gjitha problemet në fusha të caktuara apo në “arkën e thesarit”.   Nëse ushtrimi 
fillon të bëhet i lodhshëm, është më mirë të bëhet një pushim për kafe, se sa të insistohet në 
përfundimin e tij, sepse procesi varet nga aftësia e përqëndrimit të gjithë grupit. Udhëheqësi 
gjithmonë duhet të ruajë një drejtpeshim mes cilësisë së procesit ( që varet nga përqëndrimi i 
pjesëmarrësve) dhe orarit të planifikuar, që mund të imponojë njëfarë shpejtësie. Por, themi 
përsëri se, problemet mund të rigrupohen në një fazë të mëvonshme ( kur “fusha” të tëra 
bashkohen apo krijohen nga të vjetrat), kur raporti mes tyre diskutohet më me hollësira ( gjatë 
konstruktimit të “trungut problemor” ). 
 
 104 
SHTOJCA 5: Definimi i synimeve dhe qëllimeve 
 
Definicioni i “projektit” nënkupton arritjen e një qëllimi të caktuar në kohë të caktuar, me 
mjete të caktuara. Prandaj, kufizimet e kohës dhe mjeteve nuk përfshihen në fushat e 
“problemeve”, që u strukturuan gjatë fazës së diagnostifikimit në takimin e punës për 
planifikim të metodës  MAPA. Ato janë elemente të kornizës së secilit projekt. Kjo është një 
pikë e rëndësishme për tu përmendur, sepse grupet pa përvojë shpesh i përmendin “mungesën 
e mjeteve” apo “mungesën e kohës “ si “probleme” gjatë fazës së diagnostifikimit. Në këtë 
rast, udhëheqësi e ka për detyrë ta qartësojë dallimin mes rrethanave brenda të cilave 
funksionon projekti dhe problemeve që synon t’i zgjidhë projekti.                                                       
 
Zakonisht projektet përpilohen për zgjidhjen e problemeve specifike të identifikuara në situata 
a rrethana specifike. Analiza e kësaj situate ishte qëllim i fazës së diagnostifikimit të takimit 
të punës për planifikim. Edhe në rast se ideja fillestare e projektit është artikuluar në një stil 
“vizionar” (pa përmendur qartë problemet ekzistuese), faza e diagnostifikimit është e 
domosdoshme për sqarimin e problemeve me të cilat mund të ballafaqohet kjo ide vizionare. 
Edhe në rast se këto probleme trajtohen si “sfida” dhe jo si “të meta”, planifikuesit dhe 
realizuesit duhet t’i marrin të gjitha parasysh kur të përcaktohen për llojet e aktiviteteve që do 
t’i ndërmarrin  dhe mënyrën se si do të bëhen këto, që specifikohet në planin e realizimit (shih 
SHTOJCËN  7).                                          
 
Në këtë fazë, takimi i planifikimit përqëndrohet në raportin mes synimeve/ qëllimeve dhe 
problemeve (duhet shndërruar “problemet” e specifikuara në “qëllime” ose duhen përpunuar 
qëllimet e paracaktuara, duke u marrë parasysh problemet e përmendura ).  Përfundimi është 
përpilimi i një hierarkie të qartë të qëllimeve që e paraqesin logjikën e intervenimit të matricës 
së kornizës logjike (shih SHTOJCËN  6).  Kjo hierarki nënkupton një raport të qartë mes 
aktivitetit dhe rezultatit, apo mes arritjeve të rezultateve specifike që përkojnë me objektivat e 
caktuara. Me këtë rast përcaktohen raportet shkak –pasojë.         
 
Prandaj, metoda më e zakonshme e shndërrimit të problemeve të identifikuara në synime dhe 
qëllime është përcaktimi paraprak i raportit  shkak - pasojë mes këtyre problemeve duke i 
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konstruktuar një apo më shumë “trungje problemore”, që pastaj transformohen në “trungje të 
qëllimeve”. Kjo procedurë shpjegohet më hollësisht në SHTOJCËN  5a. 
 
Por ka probleme dhe situata për të cilat nuk mund të caktohet qartë raporti shkak-pasojë. Në 
këtë rast, metodat alternative për shndërrimin e problemeve në qëllime mund të jenë të 
dobishme. Një nga këto është metoda e Eisenhower- it  (shih SHTOJCËN  5b). 
 
Cilado metodë që të përdoret, është me rëndësi që pjesëmarrësit t’i formulojnë qartë synimet 
dhe qëllimet në trajtë të fjalive të thukta pohore. Poashtu është me rëndësi që ato të 
përcaktohen saktë në mënyrë që të mundësohet matja e arritjes së tyre. Ashtu si shpjegohet në 
SHTOJCËN  7 (Metoda e kornizës logjike), objektivi për të cilin nuk mund të identifikohet 
tregues i matshmërisë nuk është qëllim i vlefshëm, sepse arritja e tij nuk mund të monitorohet 
e as të vlerësohet. 
 
Rregulli i përgjithshëm i kësaj faze është pra që të gjithë pjesëmarrësit të shkruajnë një synim 
(apo qëllim) në secilën copë letre. Secili nga këto qëllime përmban një fjali pohore që 
përfshin edhe kohëzgjatjen për arritjen e këtij qëllimi ( deri kur përmbushet ky qëllim?). 
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SHTOJCA 5a: “Trungu “ i problemeve dhe “Trungu” i qëllimeve 
 
Atëherë kur grupi ka rënë dakord për konstruktimin e trungjeve problemore nga “fushat “ 
ekzistuese, hapi i parë është identifikimi i problemit qëndror apo “thelbësor” për secilën fushë  
(vetëm në raste të rralla ndodh që i njëjti problem kryesor të jetë i pranishëm në të gjitha 
fushat problemore ashtuqë konstruktohet vetëm një trung problemor). Ky problem shihet si 
trungu me të cilin ndërlidhen degët e tjera të problemeve. Grupi së bashku e diskuton raportin 
e problemeve të tjera me problemin thelbësor. Me fjalë të tjera, shihet secili problem si shkak 
apo si pasojë e problemit kryesor.  Në përputhje me paraqitjen grafike në formë druri, a është 
problemi i caktuar njëra nga “rrënjët” që i paraprin trungut, apo është njëra nga degët që dalin 
nga ai? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5: Trungu problemor 
 
Problemi 
kryesor 
SHKAQET 
PASOJAT 
 107 
 
 
Fig. 5 tregon si mund të duket një trung i tillë: as numrat e njësive mbi problemin kryesor e as 
ato poshtë tij, poashtu as numri i degëzimeve nuk duhen marrë si model i ngurtë, sepse këtu 
paraqiten fushat problemore sipas vizualizimit përkatës. Numrin e njësive dhe degëzimeve e 
përcakton vetëm raporti mes problemeve përkatëse. “Druri” ka për qëllim t’i paraqesë sa më 
të plota raportet shkak-pasojë të pranishme në fushat problemore, për aq sa janë në gjendje të 
ofrojnë informata pjesëmarrësit e takimit nga perspektiva e vet. 
 
Trungu konstruktohet nga problemet të cilat gjenden të vendosura mbi mur. Ato zhvendosen 
në trajtë të drurit në një hapësirë të lirë mbi mur apo mbi tabelë. 
 
Por pjesëmarrësit nuk duhet të dekurajohen nëse hasin në vështirësi gjatë konstruktimit të 
trungut problemor. Shpesh dalin argumente bindëse për kategorizimin e një problemi të 
caktuar si “shkak” (rrjedhimisht si “rrënjë“) të një problemi tjetër, njëkohësisht që ka po aq 
argumente të mira sipas të cilave ai problem është pasojë (rrjedhimisht “degë“). Në raste të 
këtilla udhëheqësi mund t’ua kujtojë pjesëmarrësve se sqarimi i perspektivave të ndryshme 
dhe shkaqeve të tyre është më i rëndësishëm se sa detyra formale e konstruktimit të një trungu 
të plotë problemor, meqë qëllimi i takimit të planifikimit sipas metodës  MAPA  është krijimi 
i një atmosfere që mundëson shqyrtim kolektiv të perspektivave të ndryshme të të gjitha 
palëve të interesuara para se të fillojë projekti.Nëse mospajtimi lidhur me përcaktimin e 
qëllimeve dhe synimeve nuk zgjidhet, ndoshta mund të ndihmojë pyetja për ndërlidhjen e 
këtyre pikëpamjeve të ndryshme me interesat përkatëse të njërit apo më shumë palëve të 
interesuara.      
 
Kjo mund të ndihmojë që të dalin në pah konflikte apo interesa, gjë që është fare e natyrshme 
kur grupe të ndryshme me interesa të ndryshme marrin pjesë në një projekt apo proces të 
përbashkët.  Gjithsesi është më mirë për projektin që interesat e tilla kundërthënëse të dalin në 
pah që nga fillimi, se sa ta befasojnë grupin, dhe ndoshta ta shkatërrojnë projektin, më vonë. 
Nëse paraprakisht dalin konflikte të tilla, ekipi menaxhues duhet të gjejë udhëheqës që kanë 
përvojë në zgjidhjen e konflikteve.                                        
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Sidoqoftë, vetë pjesëmarrësit mund t’i zgjidhin konfliktet dhe mund të merren vesh për 
mënyrën e paraqitjes të këtyre konflikteve në formulimin e synimeve dhe qëllimeve të 
projektit.                         
  
“Trungu” i objektivave 
 
Transformimi i raporteve shkak -pasojë të trungut problemor raportin mënyra-qëllimi nuk 
duhet të shndërrohet në një ushtrim mekanik. Edhepse është e mundshme që trungu 
problemor të shndërrohet mekanikisht në trungun e objektivave, kjo shpesh nuk përputhet me 
kompleksitetin e situatave apo me intelegjencën kolektive të grupit të pranishëm në një takim 
pune për planifikim. Poashtu, ky shndërrim mekanik nuk ndihmon për fazën e mëpastajme të 
hierarkisë të katër niveleve (aktivitetet, rezultatet, qëllimet e projektit, dhe synimi i 
përgjithshëm ) të përfshira në matricën e kornizës logjike, përpos në rastet kur trungu 
problemor përputhet me këto katër nivele.    
 
Me rëndësi është të gjenden objektiva të qarta që ndërlidhen me secilin nga “problemet 
thelbësore” nga ushtrimi i mëparshëm. Këto objektiva duhet ta përshkruajnë me një fjali të 
qartë situatën kur problemi kryesor përkatës nuk ekziston më ose të paktën është zvogluar 
dukshëm ( shih vërejtjet e përgjithshme për formulimin e qëllimit në  SHTOJCËN  5).  Në 
rrethana normale, këto objektiva shndërrohen në rezultate të kornizës logjike, përpos nëse 
grupi vendos se njëri nga to është aq i rëndësishëm sa e meriton gjithë orientimin e projektit 
prandaj dhe  emërtohet synim i projektit. Ndërkaq, mund të ndodhë që zgjidhja e problemit 
thelbësor kërkon të arrihen disa objektiva.                            
 
Po kaq i rëndësishëm është pajtimi për një qëllim të përbashkët të projektit, drejt të cilit 
synojnë të gjitha energjitë e projektit, prandaj dhe suksesi i projektit vlerësohet në përputhje 
me arritjen e këtij qëllimi. Grupi duhet t’i  qartësojë raportet mënyra –qëllimi mes rezultateve 
të përcaktuara më parë dhe synimit të projektit, ashtuqë sipas kësaj logjike arritja e rezultateve 
e përmbush synimin kryesor të projektit. 
  
Trungu problemor ndihmon të kuptohen parakushtet për arritjen e synimit të projektit dhe 
rezultateve. Pasiqë të jenë zgjidhur “problemet në rrënjë“, atëherë në realitet edhe problemet e 
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shkaktuara nga to,të cilat gjenden lartë në trugun problemor, poashtu do të duhej të jenë 
zgjidhur.                
 
Poashtu, duhet ditur mënyra se si do të zgjidhen këto probleme. Me fjalë të tjera, grupi duhet 
t’i caktojë llojet e aktiviteteve të cilat duhet t’i ndërmarrë një projekt që të zgjidhen problemet 
drejtpërsëdrejti apo që të arrihen objektivat e shënuara në mënyrë më të tërthortë. Në fazat e 
mëtejme të projektit, në fazën e realizimit të tij, projekti kontakton me botën e jashtme 
nëpërmjet këtyre aktiviteteve. Në fazën e planifikimit, duhet të diskutohet bashkarisht 
zgjedhja e aktiviteteve të caktuara dhe arsyet përse këto zgjedhje formalizohen si logjika e 
intervenimit në formatin e kornizës logjike (shih SHTOJCËN  6). Përpjekja për konstruktimin 
e “trungut të qëllimeve “ është një nga mënyrat për ta arritur këtë. 
 
Më vonë, takimi i planifikimit poashtu vendos për planin e realizimit, ku caktohet kohëzgjatja 
e këtyre aktiviteteve, burimet materiale, njerëzore dhe financiare të nevojshme për arritjen e 
këtyre aktiviteteve, përgjegjësitë për menaxhimin e tyre. (Kjo përshkruhet në hollësira në 
SHTOJCËN 7, Plani i realizimit të projektit.)                 
 
Në këtë fazë, grupi planifikues gjithashtu duhet të përcaktojë një objektiv të përgjithshëm 
(megjithate “të matshëm”) që i përfshin sferat më të gjëra shoqërore, arsimore, politike, apo të 
tjera ku projekti do ta japë kontributin e vet (të kufizuar). Në rrethana normale, problemet në 
pjesën e sipërme të trungut problemor (“pasojat”) u ndihmojnë pjesëmarrësve ta identifikojnë 
një synim të përgjithshëm. Ky synim i përgjithshëm e ndërlidh strategjinë e përgjithshme të 
organizatës që e ndërmerr projektin me  vetë projektin specifik ( për lidhshmërinë ndërmjet 
planifikimit të projektit dhe planifikimit strategjik, shih STRATEGJINË MAPA, në përgatitje 
e sipër ). 
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SHTOJCA 5b: Modeli i Eisenhower –it   
 
Modeli i Eisenhower-it është një alternativë e mundshme ndaj trungut problemor, kur 
transformohen problemet në objektiva. Problemet rradhiten sipas dy kritereve: sipas rëndësisë 
për qëllimin e përgjithshëm dhe sipas urgjencës. Kështu konstruktohet dijagrami me katër 
kuadrantë, që e lehtëson vendimin për qasjen ndaj problemeve.                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6:  Modeli Eisenhower  
 
Problemet të cilat kërkojnë vemendje të menjëhershme janë ato të kuadrantit në pjesën e 
sipërme në të djathtë. Këtu përfshihen problemet që janë të rëndësishme dhe urgjente. Ato e 
përvëlojnë lëkurën dhe mund ta infektojnë tërë trupin, thënë më konkretisht. 
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Kuadranti në pjesën e sipërme të majtë i përmban problemet e rëndësishme por jo fort 
urgjente. Ato janë të dytat sipas prioritetit, por duhet poashtu të merren parasysh. Ajo që është 
e rëndësishme, por jo urgjente  mund të bëhet shumë shpejt urgjente. 
 
Kuadranti i poshtëm i djathtë i përmban problemet që duken ugjente por janë fare pak të 
rëndësishme. Ato e kanë prioritetin më të ulët në formulimin e objektivave (prioriteti III në 
dijagram). 
 
Problemet të cilat nuk janë as shumë të rëndësishme e as fort urgjente gjenden në kuadrantin e 
fundit ( poshtë majtas ). Këtë probleme nuk ka nevojë të përfillen gjatë përcaktimit të 
synimeve dhe qëllimeve. 
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SHTOJCA 6: Metoda e kornizës logjike (Logframe)        
 
Formati  “logframe”, që i ka burimet në planifikimin ushtarak, tanimë është bërë një mjet 
standard ndërkombëtar i planifikimit për projektet e zhvillimit dhe të tjera. Pas përfundimit të 
suksesshëm të fazës diagnostifikuese me përcaktimin e synimeve dhe qëllimeve, përdorimi i 
matricës të kornizës logjike, së bashku me planin e realizimit (shih SHTOJCËN  7), garanton 
një plan koherent dhe transparent që poashtu i përfshin treguesit e monitorimit dhe vlerësimit, 
si dhe e ka parasysh kontekstin e rrethanave të projektit. Vetë matrica mund të merret si një 
vizualizim shumë i përshtatshëm i strukturës së brendshme të projektit.                 
 
Matrica e kornizës logjike (shih Fig. 7) përbëhet nga katër rreshta dhe katër shtylla. Katër 
shtyllat tregojnë : logjikën e intevenimit, treguesit objektivisht të verifikueshëm, burimet e 
verifikimit, dhe supozimet për logjikën e intervenimit në të katër nivelet e hierarkisë së 
qëllimeve, si janë përcaktuar në boshtin vertikal.     
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Fig. 7: Matrica e kornizës logjike 
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Shtylla e parë e shënon logjikën e intervenimit të projektit. Ajo e tregon hierarkinë e 
qëllimeve dhe ndërlidhjen e tyre me raportet shkak-pasojë : projekti ndërmerr aktivitete 
specifike që sjellin rezultate specifike. Aktivitetet janë ato që i bën projekti, përderisa 
rezultatet janë ato që dalin nga këto aktivitete, pra prodhimi i vetë projektit. Rezultatet e 
projektit së bashku do të duhej ta mundësojnë arritjen e qëllimit të përgjithshëm  të projektit. 
Sipas standardeve  ndërkombëtare projektet specifike kanë nga një  “qëllim të projektit.”  Kjo 
e lehtëson edhe planifikimin e projektit edhe vlerësimin e tij, sepse është më e lehtë të 
planifikohet arritja e një objektivi se sa e dy apo më shumë objektivave paralele, dhe është më 
e lehtë të matet suksesi i projektit krahasuar me një qëllim të vetëm se sa me dy apo më 
shumë qëllime, që  madje mund të jenë në kundërshtim me njëri tjetrin.             
 
Ky nuk është një kufizim, ashtu si mund të duket. Si shpjegohet më poshtë, formati i kornizës 
logjike e mundëson  “ujëvarën” e projekteve. Kjo thjesht do të thotë se një situatë komplekse 
mund të paraqitet me një tërësi të projekteve të ndërlidhura, ku secili e ka qëllimin  e vet. 
Raporti mes këtyre qëllimeve të ndryshme do të jetë rreptësisht logjik ashtu si dhe raporti mes 
aktiviteteve, rezultateve, dhe qëllimeve të projektit individual. Struktura e përgjithshme e 
projekteve të ndërlidhura përputhet me  “trungun e qëllimeve” të përpiluar gjatë fazës së 
diagnostifikimit brenda procedurës së planifikimit. Një grup i strukturuar i projekteve 
menaxhohet më lehtë se sa një projekt kompleks individual sepse është e qartë se cili 
menaxher i projektit përgjigjet dhe jep llogari për qëllimin e caktuar të projektit. 
 
Në krye të hierarkisë së objektivave (në fushën e parë të kornizës logjike) shënohet synimi(et) 
i/e përgjithshëm/e i/të projektit.  Ky apo këto synime janë rëndom synime të zhvillimit apo 
politikës së përgjithshme së cilës i kontribuon projekti, por të cilën vetë projekti nuk mund ta 
arrijë.  Për shembull, furnizimi i shkollave me kompjuterë u mundëson nxënësve që të marrin 
infromacion elektronik, gjë që i kontribuon misionit të  “një publiku të informuar mirë,” por 
këtë nuk e arrin vetë projekti, edhe po të jetë qind për qind i suksesshëm dhe t’i furnizojë të 
gjitha shkollat me një numër kompjuterash dhe secilën shkollë ta lidhë me Internet.         
 
Shtylla e dytë e matricës së kornizës logjike i paraqet treguesit objektivisht të verifikueshëm 
në të gjitha nivelet e hierarkisë së objektivave (intervenimi logjik).  Me rëndësi është që për 
secilin objektiv dhe për qëllimin  e projektit të ketë tregues objektivisht të verifikueshëm, ashtu 
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si dhe për rezultatet, ashtuqë të arrihet një konsensus mes të gjithë palëve për nivelin e 
suksesit të projektit.   Vetëm nëse niveli i suksesit mund të matet me tregues për të cilët 
pajtohen të gjithë, ka shpresa që të arrihet një konsensus për arritjet e projektit, apo për 
mosarritjet e tij.       
 
Përderisa ekzistojnë tregues standardë për fushat e ndryshme të intervenimit, këshillohet që të 
mendohet mirë rreth problemit të matjes për secilin qëllim një nga një, për synimin dhe për 
rezultatet, (sa ju përket aktiviteteve, treguesi është fakti se a janë kryer ato apo jo).  Tanimë 
është bërë standarde që të mos lejohet asnjë objektiv në kornizën logjike përderisa nuk 
gjendet një tregues i përshtatshëm për të.Objektivi arritja e të cilit nuk mund të matet nuk 
është i vlefshëm. Nga ky aspekt, misioni i mësipërm për  “një publik të informuar mirë  ” 
ndoshta nuk mund të ngelë si një synim i përgjithshëm me vlerë. 
 
Mirëpo shpesh është e mundur të gjinden tregues të përafërt që e mundësojnë ruajtjen e 
objektivave që në dukje përmbajnë cilësi të pamatshme, ashtu siç ishte rasti me shembullin e 
“publikut të informuar mirë”. Mund të sugjerohet se  “publiku i përgjithshëm” është mirë i 
informuar nëse temat e interesave kombëtare dhe ndërkombëtare (ashtu si jepen në shtyp për 
shembull) bëhen objekt i bisedave të gjalla nëpër kafene (apo lokale të tipit tjetër nëse kemi të 
bëjmë me një kulturë të ndryshme ) brenda dy ditëve. Natyrisht, këtu lind pyetja  “si mund ta 
dijmë ne këtë fakt”. 
 
Kjo ka të bëjë me shtyllën e tretë, që i përcakton burimet e verifikimit për secilin tregues 
objektivisht të verifikueshëm.   Për disa tregues ekzistojnë dokumente apo shënime publike 
lidhur me të dhënat e nevojshme. Për të tjerat, duhet të përcaktohet mënyra dhe koha e 
mbledhjes të të dhënave. Këto më pastaj hyjnë në sistemin e monitorimit dhe vlerësimit të 
projektit (shih SHTOJCËN  17).  Në këtë pikë është e rëndësishme të kihet parasysh se 
përdorimi e burimeve ekzistuese të informatave është më i lirë dhe më i përshtatshëm se sa 
ndonjë hulumtim plotësues apo  themelimi i një sistemi plotësues të dokumentimit (përpos 
sistemit të dokumentimit që duhet ta ketë secili projekt për shkak të qëllimit të kontrollit dhe 
verifikimit të brendshëm). 
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Në shtyllën e katërt gjenden supozimet për kontekstin e ambientit të jashtëm të cilat janë bërë 
gjatë përpilimit të logjikës së intervenimit.Në cilindo projekt të intervenimit shoqëror, raportet 
shkak-pasojë dhe mjet-qëllim nuk janë aq të sakta dhe të pandryshueshme si sistemi mekanik 
i një makine. Në sistemet shoqërore këto raporte gjithmonë varen nga faktorët e jashtëm  që 
nuk mund t’i kontrollojë projekti. Rrjedhimisht, marrja e informatave nga Interneti në 
kompjuterat e shkollës varet nga faktorë të tjerë  përtej kontrollit të projektit. Për shembull, 
lidhjet telefonike dhe rryma elektrike mund të jenë faktorët kryesorë nëpër ato vende ku 
infrastruktura elementare ende është në proces të ndërtimit. Poashtu, kompjuterët  “e lidhur ” 
mund të kontribuojnë për rritjen e njohurive vetëm nëse nxënësit kërkojnë informata dhe nuk 
e kalojnë kohën me lojëra të ndryshme interaktive në kompjuter. Në këtë rast, supozimi është 
se nxënësit i përdorin kompjuterët për qëllimin e synuar.                                            
 
Ekziston një bindje e përgjithshme për rrezikun e mospërfilljes të shtyllës së supozimeve gjatë 
këtij procesi. Kjo mund ta rrezikojë projektin i cili nuk u kushton vemendje të duhur 
rrethanave të jashtme dhe parakushteve për sukses. Udhëheqësit duhet ta kenë parasysh këtë 
rrezik, që mund të anashkalohet nga kufizimet e kohës, prandaj dhe duhet planifikuar koha 
mirë ashtuqë të përpunohen edhe supozimet.  
 
Rëndësia e supozimeve del më e qartë kur të vërehen raportet mes logjikës së intervenimit 
dhe supozimeve, në ilustrimin e  Fig. 8: 
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Fig. 8: Raporti mes supozimeve dhe objektivave               
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Logjika e intervenimit ec në një kahje :aktivitetet i sjellin rezultatet, rezultatet e mundësojnë 
arritjen e qëllimit të projektit, dhe qëllimi i arritur i kontribuon synimit të përgjithshëm.  Ky 
logjikim njëkahësh nuk i merr parasysh rrethanat e jashtme.                       
 
Në realitet,aktivitetet mund t’i arrijnë rezultatet e parapara vetëm nëse rrethanat e jashtme e 
lejojnë këtë. Ekzistenca e kushteve të jashtme konkretizohet me një apo më shumë supozime . 
Logjika e përgjithshme e tërësisë kështu bëhet më e komplikuar: 
 
Aktivitetet bashkë me supozimet e plotësuara i sjellin rezultatet. 
 
Po kjo vlen për nivelet e tjera të matricës të kornizës logjike.Pra: 
Rezultatet bashkë me supozimet e plotësuara e mundësojnë arritjen e qëllimit të projektit, dhe 
qëllimi i projektit bashkë me supozimet e plotësuara kontribuon që të arrihet synimi i 
përgjithshëm  Ky kontribut është afatgjatë vetëm nëse supozimet e nivelit më të lartë 
realizohen. 
 
Supozimet për qëndrueshmërinë e projektit janë sidomos të rëndësishme nëse strategjia e 
përgjithshme e organizatës që e menaxhon projektin ose organizata që e financon projektin ka 
një qëndrim ku theksohet qëndrushmëria drejtpërsëdrejti apo me formulime përkatëse (“efekti 
sistemik”, “efekti afatgjatë”, etj.). 
 
Ujëvara e projekteve  
 
Shpesh, analiza e problemeve nxjerr në pah një situatë tepër komplekse që nuk mund të 
zgjidhet vetëm me një projekt. Mundësia e parë është dizajnimi i projekteve paralele me të 
njejtin synim të përgjithshëm por me qëllime të projektit të ndara e të ndryshme. Por,si 
rrjedhim mund të dalë se arritja e këtyre qëllimeve të projektit kërkon rezultate të ndryshme. 
Për më shumë, aktivitetet e ndryshme (që i ndërmarrin njerëz të ndryshëm) nevojiten për 
arritjen e këtyre rezultateve, prandaj dhe është më lehtë të zbërthehet ky projekt në një numër 
të nën-projekteve. Secili nga rezultatet e ndryshme shndërrohet në qëllim të projektit për 
njërin nga nën-projektet, për të cilin përgjigjet menaxheri i projektit apo ekipi menaxhues. Në 
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këtë rast, qëllimi i projektit i fazës fillestare bëhet synim i përgjithshëm për secilin nga nën-
projektet. Tërësia e strukturës të projekteve paralele dhe hierarkike rëndom quhet program.                                 
 
Seria e nën-projekteve paralele është e njëjtë si seria e projekteve paralele që e kanë të njëjtin 
synim të përgjithshëm, në një shkallë më të ulët hierarkike (shih fig. 9). 
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Nën-projektet që i kontribuojnë synimit Q1, i cili është qëllimi i projektit 1 
Fig. 9: Ujëvara e projekteve  
 
Madje ekziston edhe mundësia që menaxheri i një nën-projekti të konkludojë se është e 
vështirë të arrihet rezultati i caktuar me personelin aktual të projektit dhe prandaj të vendosë 
për zgjerim të aktiviteteve gjë që mund të sjellë te nën-nën projekti, me të njëjtin format të 
kornizës logjike si i tërë projekti. 
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Përparësitë e projekteve ujëvarë në vend të një projekti individual kompleks janë sa vijon : 
· Secili projekt individual dhe nën-projekt ka qëllim të përcaktuar qartë        
· Për secilin qëllim të projektit ka përgjegjësi të qarta   
· Secili projekt apo nën-projekt ka logjikë të caktuar të intervenimit 
· Secili projekt apo nën-projekt i prodhon treguesit e vet për monitorim dhe vlerësim            
· Secili projekt individual dhe nën-projekt i merr parasysh rrethanat e jashtme si parakusht 
për sukses (që në një strukturë më komplekse mund të jenë përfundim i nën-projekteve të 
tjera ). 
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SHTOJCA 7: Plani i realizimit të projektit 
 
Për realizimin e projektit, rëndom përdoret “gantogrami” . Gantogrami është një metodë efikase që 
përdoret zakonisht për ta dhënë pasqyrën e kohëzgjatjes, e raporteve të  ndërmjeme, e përgjegjësive, 
dhe e burimeve të nevojshme për cilindo numër aktivitetesh. Aktivitetet thjesht radhiten në një tabelë, 
me secilin prej tyre në krye të rreshtit. Për secilin aktivitet, shënohen në pjesën tjetër të tabelës koha e 
kryerjes  ( që nga fillimi e deri në mbarim), burimet njerëzore që nevojiten për kryerjen e tij (lloji i 
ekspertizës dhe ditët e nevojshme të punës ), materialet dhe pajisjet e nevojshme, shpenzimet ( nga 
aspekti edhe i personelit edhe i materialeve), organizata përgjegjëse për aktivitetin përkatës, dhe i 
fundit, por jo më i parëndësishmi, personi në organizatë që përgjigjet për aktivitetin. Në rast se 
aktivitetet e projektit janë më komplekse dhe përfshijnë më shumë se një organizatë apo më shumë se 
një departament të një organizate, duhen shtuar më shumë shtylla, si për shembull,  “organizata 
partnere ,” “partneri (departamenti dhe/ose personi),” madje dhe “ndarja e shpenzimeve.”  Rëndom 
këshillohet shtesa e një shtylle boshe për  “komentet” apo “shënimet.”  Më poshtë jepet një shembull i 
këtij formati: 
 
Aktivitetet Kohëzgjatja (muajt, javët, ditët) Burimet 
njerëzore  
Burimet 
materiale  
ShpenzimetOrganizata 
përgjegjëse  
Personi 
përgjegjës 
Komentet 
Aktiviteti 1                   
Aktiviteti 1.1                   
Aktiviteti 1.2                   
Aktiviteti 1.n                   
Aktiviteti 2.1                   
Aktiviteti 2.n                   
Aktiviteti 3.1                   
Aktiviteti 3.n                   
...                   
Aktiviteti 
N.n 
                  
 
Fig. 10: Plani i realizimit të projektit  
 
Me përdorimin e kësaj tabele, mund të hetohen lehtë kundërshtitë mes aktiviteteve të ndryshme, si për 
shembull, i njëjti person dhe të nëjtat pajisje duhen në të njëjtën kohë për aktivitetet të ndryshme. Ky 
lloj planifikimi poashtu e lehtëson organizimin e rapotit mes aktiviteteve: nëse fillimi i aktivitetit  dy  e 
nënkupton përfundimin e aktivitetit një, dhe fillimi i aktivitetit tre përfundimin e aktivitetit dy, atëherë 
aktivitetet duhen zhvilluar  njëra pas tjetrës, mundësisht duke përdorur “mbulesë” (pra duke lënë një 
hapësirë mes përfundimit të aktivitetit një dhe fillimit të aktivitetit  dy) që mundëson llogaritjen e 
vonesave që mund të priten normalisht gjatë zhvillimit të secilit aktivitet. 
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Planifikimi i shpenzimeve të tërë projektit apo të grupit të aktiviteteve bëhet më lehtë me këtë lloj 
plani të realizimit, që mundëson një llogaritje të shpejtë të kërkesave të përgjishme të projektit për 
angazhim të njerëzve, për materiale, dhe pajisje. 
 
Së fundi, mbikqyrja e projektit bëhet poashtu më lehtë, sepse përgjegjësitë  (dhe partnerët, nëse ka) 
poashtu përcaktohen qartë ( për shpjegime më të hollësishme shih SHTOJCËN  7a: Monitorimi i  
aktiviteteve ). 
 
Plani i realizimit përputhet natyrshëm me metodën e kornizës logjike, edhepse gantogrami fillimisht 
është përpiluar për koordinimin e proceseve komplekse industriale. Ai paraqet një version të zgjeruar 
të pjesës së poshtme të kornizës logjike, duke i hequr nga shtylla e fundit “supozimet  ” si tregon dhe 
dijagrami i mëposhtëm: 
 
A
kt
iv
ite
te
t Aktiviteti 1 
Aktiviteti 2 
.... 
Aktiviteti N 
 
 
Mjetet 
 
 
Shpenzimet 
 
 
Gantogrami i radhit të gjitha aktivitetet dhe jep të dhëna për to. Përderisa korniza logjike përmend 
vetëm një aktivitet, plani i realizimit e mundëson zbërthimin në të gjitha nën-aktivitetet të cilat janë 
pjesë e një aktiviteti të përgjithshëm.  “Pajisja e shkollave me kompjuterë dhe internet  ” mund të 
zbërthehet në     “përcaktimin e shkollave,” “sigurimin e lidhjeve telefonike në shkollat përkatëse,” 
“blerjen dhe dërgimin e kompjuterëve,” dhe “pajisjen me programe interneti dhe trajnimin për to.”  
Niveli i zbërthimit varet nga kompleksiteti i projektit përkatës.    
 
Parë nga një këndvështrim tjetër, pjesa e poshtme e matricës të kornizës logjike është version i 
përmbledhur i gantogramit të planit të realizimit të projektit, ku shënohet një aktivitet, “mjetet” 
(burimet njerëzore dhe materiale të nevojshme), dhe shpenzimet (të cilat përfshihen në buxhet).  
Përpos përfshirjes të planit të realizimit, korniza logjike e merr parasysh ambientin e jashtëm.  Shtylla 
e “supozimeve” i përcakton rrethanat e jashtme që nevojiten për zhvillimin e aktiviteteve dhe arritjen e 
qëllimeve të tyre ( rezultateve, të përcaktuara në logjikën e intervenimit të projektit). 
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Gantogrami për planin e realizimit të projektit ka edhe një përparsi tjetër të rëndësishme: po i njëjti 
format mund të përdoret për raportim   (shih SHTOJCËN  7a: aktivitetet e monitorimit ) dhe për 
sistemin e monitorimit dhe vlerësimit   (shih SHTOJCËN  17).  Krahasimi i aktiviteteve të planifikuara 
me aktivitetet aktuale e mundëson matjen e saktë të shkallës së arritjes në nivelin e aktiviteteve.  
“Suksesi” mund të matet thjesht duke i krahasuar aktivitetet reale dhe shfrytëzimin real të burimeve të 
projektit me planet paraprake.                    
 
Formati i njëjtë mund (dhe duhet ) poashtu të përdoret për përgatitjen e takimeve të planifikimit dhe 
vlerësimit(shih SHTOJCËN  7b dhe 7c). 
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SHTOJCA 7a: Monitorimi  i aktiviteteve 
 
Në fazat e krijimit të tij, projekti duhet ta dizajnojë sistemin e monitorimit dhe vlerësimit (shih  
SHTOJCËN  17) për shkak të procesit të vetënxënjes, për shak të përgjegjshmërisë ndaj donatorëve 
dhe grupit përfitues, për shkak të transparencës dhe besueshmërisë ndaj grupeve të përmendura, si dhe 
për shkak të organizatave partnere, e nganjëherë edhe për publikun e gjërë. 
 
Monitorimi është thjesht regjistrimi dhe përcjellja e asaj që ndodh në projekt. Pra, regjistrimi i 
aktiviteteve të projektit është pjesa kryesore e sistemit të monitorimit dhe vlerësimit. Përdorimi i 
gantogramit e lehtëson kontrollimin e shpejtë të përmbajtjes së projektit në bazë ditore, javore, apo 
mujore. Përmbledhja e të dhënave për secilin aktivitet është pjesë e formatit të gantogramit. Me të 
është fare lehtë të krahasohen rezultatet e arritura me ato të planifikuarat, rresht pas rreshti, aktivitet 
pas aktiviteti, për secilën njësi përkatëse, që nga fillimi e deri në mbarim të aktiviteteve, duke u 
përfshirë këtu burimet njerëzore, materiale, dhe pajisjet. 
 
Përfshirja e planit fillestar të realizimit dhe të arriturave aktuale  në një tabelë mund të duket kështu: 
 
 Periudha kohore (Muaj, javë, ditë ) Burimet 
njerëzore  
Burimet 
materiale  
Shpen
zimet 
 
Organizata 
përgjegjëse  
Personi 
përgjegjës 
Komente  
Aktiviteti 1             3 muaj pune  1 automjet 5000    
Aktual A1             8 muaj pune  2 automjete 6000    
Aktiviteti 2             4 muaj pune Shtypi 400    
Aktual A2             4 muaj pune Shtypi       600    
Aktiviteti 3             15 muaj pune  3000    
Aktual A3             10 muaj pune  2000    
Aktiviteti 4             10 muaj pune  10000    
Aktual A4             16 muaj pune  17600    
Aktiviteti 5             3 muaj pune  1000 EvaLtd   
Aktual A5             3 muaj pune  5000 PoliTd   
 
 
Në këtë tabelë mund të shihen lehtë këto rezultate: 
· Për kryerjen e aktivitetit të parë duheshin katër në vend të tre muajve dhe u punësuan dy njerëz në 
vend të njërit. Prandaj u nevojitën dy automjete në vend të njërit, dhe shpenzimet e paraqesin një 
segment të këtyre burimeve të shtuara.                  
· Aktiviteti i dytë (me siguri për shkak se varej nga përfundimi i të parit) filloi një muaj më vonë se 
sa ishte planifikuar, por i shfrytëzoi mjetet e planifikuara, ndërkaq në ndërkohë shpenzimet u 
shtuan për një të tretën.    
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· Aktiviteti i tretë u shty për një muaj dhe për të u punësuan dy në vend të tre punëtorëve (mund të 
paramendojmë se reduktimi i pagave e ka kompenzuar shpenzimin e shtuar të aktiviteteve të tjera). 
· Aktiviteti i katërt filloi një muaj më herët se sa ishte planifikuar dhe mbaroi poashtu një muaj më 
herët, sigurisht për shkak të dyfishimit të personelit. Këto ndryshime e shkaktuan ndryshimin e 
shpenzimeve, dhe  (për qëllim të këtij shembulli fiktiv) rritjen e rrogave për 10 për qind.         
· Aktiviteti pesë në të vërtetë është vlerësimi përfundimtar, i cili ju besua një kompanie tjetër nga ajo 
e planifikuara (me siguri, “PoliTd” është firmë më e shtrenjtë se “EvaLtd”). 
· I tërë buxheti për projektin u rrit prej19,400 njësive të valutës fiktive në 31,200, që tregon qartë se 
ky është shembull plotësisht jo real. E vetmja gjë që projekti  vërtetë nuk mund ta ndërrojë është 
buxheti, sepse ai normalisht varet nga një organizatë donatore dhe është definuar sipas 
marrëveshjes fillestare para fillimit të projektit.                
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SHTOJCA 7b: Gantogrami për përgatitjen e takimit të punës për 
planifikim  
 
Gantogrami poashtu është një mjet i përshtatshëm për organizimin dhe menaxhimin efikas të takimit të  
punës për planifikim (apo vlerësim) të PROJEKTIT –MAPA . Këtu përfshihet edhe përgatitja e takimit 
të parë të punës nga promovuesi i projektit (apo ekipi) dhe përgatitja e takimit të dytë të punës, që 
zakonisht përfshin edhe detyra plotësuese, si mbledhjen e të dhënave dhe ftesat e pjesëmarrësve të 
tjerë. Në përgjithsi, gantogrami e mundëson realizimin e detyrave të shënuara në  “Listën e përgatitjes 
së takimit të punës  ” (shih SHTOJCËN  1) dhe  detyra të tjera të përcaktuara në takimin e parë të 
punës lidhur me takimin e dytë. Si shpjegohet  në PJESËN II të këtij doracaku (MAPA Hap pas hapi ), 
përgjegjësitë për këto detyra shtesë duhet të qartësohen gjatë vetë takimit të punës. Prandaj, përderisa 
gantogrami për takimin e parë të punës është thjesht një mjet menaxhimi për ekipin e projektit, tabela 
për takimin e dytë të punës përmban dhe një pjesë shtesë që është rezultat i drejtpërdrejtë i takimit të 
punës dhe duhet të përpilohet gjatë takimit me të gjithë pjesëmarrësit e këtij procesi. Domosdoshmëria 
e procedurës së këtillë mund t’u shpjegohet pjesëmarrësve: kryerja e disa prej këtyre detyrave 
plotësuese (si mbledhja e informacionit për organizatat e pjesëmarrësve të pranishëm, përgatitja e 
marrëveshjeve për bashkëpunim, apo identifikimi i vendim-marrësve të rëndësishëm ) do të jetë 
përgjegjësi e disa pjesëmarrësve, të cilët duhet të pajtohen me këtë në praninë e tërë grupit.                                                      
 
Shembulli hipotetik i gantogramit për përgatitjen e takimit të planifikimit sa vijon më poshtë përmban 
tri pjesë : 
· Pjesa e sipërme i radhit aktivitetet kryesore që duhet t’i kryejë ekipi i projektit para se të fillojë 
takimi i punës, pra, identifikimin e pjesëmarrësve të mundshëm, mbledhjen e të dhënave 
paraprake, e kështu me radhë.      
· Pjesa e dytë e përmban përgatitjen logjistike të takimit të punës. Deri diku, kjo pjesë mund të 
standardizohet për të gjitha takimet sa u përket detyrave.  Por sa u përket pjesëmarrësve, datave, 
arrdhjeve në kohë të ndryshme, gantogrami duhet punuar me kujdes për secilin takim. 
·  Pjesa e tretë ka të bëjë me kërkesat specifike dhe detyrat që dalin nga vetë takimi i parë. Ajo i 
përmban aktivitetet për të cilat pjesëmarrësit janë vetë përgjegjës apo për të cilat nevojiten ekspertë 
të jashtëm  (për shembull për studimin e realizueshmërisë apo të analizës së nevojave). 
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Aktivitetet Koha (data)          Burimet 
njerëzore 
Burimet 
materiale  
Shpenzime
t 
Organizata 
përgjegjëse   
Personi 
përgjegjës 
Komentet 
Identifikimi i 
pjesëmarrësve 
                  
Identifikimi i 
organizatave 
partnere     
                  
Mbledhja e të 
dhënave për 
grupin(et) 
përfitues(e) 
                  
Shpërndarja e të 
dhënave 
pjesëmarrësve të 
mundshëm    
                  
Kontratat me 
udhëheqësit    
                  
Konfirmimi i 
pjesëmarrjes     
                  
Aranzhimi i 
udhëtimit            
                  
Rezervimi i 
hotelit  
                  
Rregullimi i 
vizës 
                  
Rezervimi i 
dhomës së 
takimit 
                  
Sigurimi i 
ushqimit    
                  
Materialet e 
takimit janë të 
gatshme 
                  
Qartësimi i 
vendimeve, Org. 
A 
               Organizata   A   
Mabledhja e 
informatave , 
Org. A 
               Organizata   A   
Kushtet e 
bashkëpunimit, 
Org. A 
               Organizata   A   
Analiza e 
nevojave, Grupi 
për. A 
               Përfaqësuesi 
dhe   Org. A 
  
Vendimet , Gr. 
Perfitues. A 
               Përfaqësuesi 
dhe   Org. A 
  
Analiza e 
nevojave,G.përfit
ues B 
               RPërfaqësuesi 
dhe  Org. B 
  
Vendimet, 
Gr.përfitues B 
               Përfaqësuesi 
dhe   Org. B 
  
 
Fig. 11: Gantogrami për përgatitjen e takimit të planifikimit         
 
Duhet pasur parasysh se në tablelën e mësipërme mungon një pjesë  (për shkak të mungesës së 
hapësirës ): përgatitja logjistike e takimit të dytë, që deri diku e përsërit përgatitjen logjistike të takimit 
të parë, por e merr parasysh ndryshimin e pjesëmarrësve, datat, vendin e takimit.                          
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Përgjithsisht, nëse përgatitja e takimeve të punës për planifikimin e PROJEKTIT- MAPA (dhe e 
takimeve të vlerësimit ) është përgjegjësi e rregullt e një organizate, mund të jetë i dobishëm një takim 
pune planifikimi për personelin lidhur me përpilimin e “gantogramit standard” për përgatitjen 
logjistike të një takimi pune (ku poashtu përcaktohen përgjegjësitë për detyrat individuale).                      
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SHTOJCA 7c: Gantogrami për përgatitjen e takimit të vlerësimit                 
 
Gantogrami për përgatitjen e takimit të vlerësimit përfshin elemente të ngjashme me gantogramin për 
përgatitjen e takimit të planifikimit: detyrat e ekipit të vlerësimit që duhet të përfundohen para se të 
fillojë përgatitja logjistike e takimit të vlerësimit, detyrat e përcaktuara gjatë takimit të pare të 
vlerësimit (të cilat kryhen para se të fillojë takimi i dytë), përgatitjet logjistike të takimit të dytë të 
vlerësimit ( që janë të ngjashme me përgatitjet e takimit të pare). Poashtu duhet përmendur se pjesa 
“përmbyllëse” e që të dyja fazave, të planifikimit dhe të vlerësimit të gjithë procesit të PROJEKTIT-
MAPA, mund dhe do të duhej të menaxhohet me gantogram.      
 
Korniza e përgjithshme e prezantuar në fig. 11 sa vijon, e merr parasysh faktin se për vlerësim 
nevojitet një vlerësues i jashtëm. Vetëm vëzhguesi i jashtëm mund të sjellë “mendim pa paragjykime “ 
për vlerësimin, dhe kështu të sjellë një  “këndvështrim të ri” për sa ka ndodhur .  “Perspektiva e 
jashtme” jo vetëm që e shton besueshmërinë e vlerësimit (nga aspekti i donatorëve dhe partnerëve të 
tjerë të jashtëm), por poashtu e shton aftësinë e vetë-zhvillimit dhe nxënjes të projektit (si dhe të 
organizatës menaxhuese ).    
 
Ashtu si në gantogramin e përgatitjes të takimit të planifikimit, tabela është e ndarë në tri pjesë: 
· “puna në terren” që duhet ta përfundojë ekipi menaxhues para se ta përgatisë takimin e vlerësimit 
(duke përfshirë identifikimin e një vlerësuesi të jashtëm) 
· “logjistika “ e përgatitjes të takimit               
· mbledhja e shënimeve për gjetjen e përgjigjeve të pyetjeve që i bën secili vlerësim. Duhet pasur 
parasysh se një plan aktual i vlerësimit duhet t’i zbërthejë këto pyetje në detyra më specifike. 
Duhet mbajtur mend se mbledhja e shënimeve është përgjegjësi si e vlerësuesit të jashtëm ashtu 
edhe e vetë pjesëmarrësve. Në tabelën e fig. 12 jepet një udhëzim lehtësues për pjesëmarrësit e 
takimit të vlerësimit.                                                 
 
Dhe së fundi, si në SHTOJCËN 7b, përgatitjet logjistike të takimit të vlerësimit II janë lënë anash për 
mungesë hapësire. Lexuesi duhet ta ketë parasysh se pjesa e parë dhe e tretë e gantogramit do të 
kondenzohen në një, edhe për qëllimet e planifikimit edhe për ato të vlerësimit, nëse takimi është 
përgatitur sipas specifikimeve  të vlerësimit (apo planifikimit) “ të përshpejtuar“.            
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Aktivitetet Koha (data)          Burimet 
njerëzore  
Burimet 
materiale  
Shpenzime
t 
Organizata 
përgjegjëse   
Personi 
përgjegjës 
Komentet 
Identifikimi i 
pjesëmarrësve   
                  
Identifikimi i 
vlerësuesit të 
jash tëm 
                  
Sintezë e 
informatave 
ekzistuese të 
projektit  
                  
Shpërndarja e 
informatave tek 
pjesëmarrësit  
                  
Kontraktimi i 
udhëheqësve   
                  
Konfirmimi i 
pjesëmarrjes    
                  
Aranzhimi i 
udhëtimit            
                  
Rezervimi i 
hotelit  
                  
Rregullimi i 
vizës 
                  
Rezervimi i 
dhomës së 
takimit 
                  
Porositja e 
ushqimit dhe 
pijeve 
                  
Përgatitja e 
materialeve për 
takim 
                  
Aktivitetet e 
projektit? 
                  
Aktivitetet e 
partnerëve? 
                  
Arritja e 
rezultateve ? 
                  
Arritja e qëllimit 
të projektit? 
                  
Efikasiteti i 
projektit? 
                  
Efektshmëria e 
projektit  ? 
                  
Qëndrueshmëria 
e rezultateve? 
                  
 
Fig. 12: Gantogrami për përgatitjen e takimit të vlerësimit               
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Treguesi   Vendi i 
informatave    
Forma e 
informatave  
Metoda e 
mbledhjes së 
shënimeve  
Përgjegjësia e 
mbledhjes së 
shënimeve  
Metoda & 
forma e 
prezantimit të 
të dhënave 
Kush i ka 
mbledhur dhe 
kur? 
Kush i 
përgatit për 
prezantim dhe 
kur? 
Komentet  
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Fig. 13: Mbledhja e informatave    
 
Në takimin e vlerësimit, kjo tabelë u ndihmon pjesëmarrësve ta përqëndrojnë vemendjen në aspektet 
esenciale të mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave që e mundëson përfshirjen e tyre të suksesshme në 
raportin e vlerësimit. Prandaj, për secilin nga treguesit përkatës, pjesëmarrësit e përcaktojnë “vendin e 
informatave” :në cilin institucion, organizatë, grup, apo tek cili individ. Përcaktohet edhe forma e 
informatës : a është raport, dokument, fotografi, hartë, grafikon, apo një tërësi idesh e pikpamjesh. Pasi 
të jetë caktuar vendi dhe forma e informatave, duhet të diskutohet se “si” do të gjenden ato : a mund të 
sigurohen menjëherë raportet, a nevojiten negociata me njerëzit e caktuar, apo duhen konsultuar disa 
burime të ndryshme, ndoshta dhe duhen bërë studime të veçanta ( për shembull intervista apo 
pyetsorë).                                
 
Pastaj përcaktohet përgjegjësia për përpunimin e të dhënave. Kjo përgjegjësi nëkupton dhe formën e 
përshtatshme të prezantimit të këtyre të dhënave për pjesëmarrësit e takimit të ardhshëm (të dytë) të 
vlerësimit. Ky prezantim mund të bëhet në formë tabelash, hartash, listash, fotografish, filmash, mund 
të jetë edhe incizim i deklaratave apo i “dëshmive” të ndryshme, (sidomos kur bëhet fjalë për 
pikëpamjet e grupit përfitues ).                                                            
 
Së fundi vijnë përcaktimet e afateve të fundit për a) mbledhjen e informatave dhe b) përpunimin e të 
dhënave në një format të prezantueshëm (duhet pasur parasysh se të dhënat e përpunuara do të jenë 
pjesë e materialit të pjesëmarrësve në takimin e vlerësimit II, të cilin ata e marrin para se të fillojë 
takimi)             
 
Një shtyllë plotësuese për “komente ” jep mundësinë për ndonjë vërejtje specifike apo kualifikim 
lidhur me treguesit, me format e informimit, etj. Këtu mund të bëhet fjalë për ndonjë vështirësi të 
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veçantë të pjesëmarrësve lidhur me mbledhjen e llojeve të veçanta të informatave, si për shembull nga 
njerëzit  ”e vështirë” apo nga dokumentet “sekrete”. 
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SHTOJCA 8: Ushtrimi i “spastrimit ” 
 
Ushtrimi i “spastrimit” është hap i rëndësishëm para përfundimit të ndonjë faze të takimit apo 
vetë takimit të punës. Gjatë këtij ushtrimi gjithë grupi i rishikon kontributet me shkrim të 
vendosura në mur apo në tabela duke e bërë pyetjen e rëndësishme: 
“A është sqaruar kjo çështje?” 
Kjo është sidomos e rëndësishme pasiqë problemet e shqyrtuara janë shndërruar në pjesë të 
matrices të kornizës logjike apo të planit të realizimit. Gjatë takimit të punës, fjalitë e 
shkruara mund të jenë shkurtuar, mund të  jenë vlerësuar si dyfishim, mund të jenë ndryshuar, 
apo mund të jenë vendosur në”arkën e thesarit” (shih SHTOJCËN  3: Vizualizimi  ).  Pasiqë 
të jetë arritur rezultati i përkohshëm i cili është vendosur në mur, grupi e bën pyetjen, “A e 
meritojnë këtë rezultat të gjithë ato ide që janë shprehur deri tash?” 
 
Prandaj i tërë grupi i rishikon të gjitha letrat që nuk janë përfshirë në kornizën logjike apo në 
planin e vlerësimit, secilën një nga një, duke ia bërë pyetjen e mësipërme: 
“A është sqaruar kjo çështje?” 
 
Vetëm nëse përgjegjia për këtë pyetje është “Po” atëherë letra mund të hiqet nga muri apo nga 
tabela dhe të lihet në dokumentacion apo regjistër. Në të kundërtën, nëse grupi mendon se kjo 
çështje nuk është zgjidhur si duhet, atëherë duhet diskutuar më hollësisht për të. Poashtu, 
grupi mund të mendojë se për këtë çështje nuk është diskutuar në mënyrë të drejtë deri aty. Në 
raste të këtilla, grupi duhet të bëjë përpjekje që “në moment të fundit” ta përfshijë këtë çështje 
në matricën e kornizës logjike apo në planin e vlerësimit.           
 
Ky ushtrim është sidomos i rëndësishëm për ato probleme që janë vendosur në “arkën e 
thesarit.”  Nëse çështjet e vendosura aty nuk janë shqyrtuar fare deri te rezultati i rëndësishëm 
përfundimtar, pjesëmarrësit më kritikë do të fillojnë të dyshojnë në saktësinë e emërtimit 
“arka e thesarit.” 
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SHTOJCA 9: Ushtrimi “ta shkatërrojmë!” projektin 
 
Qëllimi i këtij ushtrimi është që t’u jepet rasti pjesëmarrësve të krijojnë një distancë nga 
projekti të cilin sapo e kanë përpiluar gjatë takimit të punës për planifikim .  Është e 
natyrshme që pjesëmarrësit të identifikohen me prodhimin e përpjekjeve të tyre të përbashkëta 
(dhe rëndom intenzive) . Prandaj ata shprehin pakënaqësi ndaj këtij ushtrimi.           
 
Detyra e udhëheqësit është të shpjegojë se identifikimi me prodhimin gjithmonë sjell njëfarë 
verbimi ndaj të metave të tij .  Konsensusi që e arrin grupi normalisht dhe natyrisht i 
përjashton disa pikëpamje ose tema, madje edhe pas një pune të mundimshme.  “Personat e 
jashtëm” siç janë vendim-marrësit apo organizatat donatore mund të mos pajtohen me 
konsensusin e grupit dhe fare lehtë mund ta kritikojnë projektin pikërisht për këto “të meta të 
pavërejtura.” 
 
Projekti mund të ndihmohet vetëm nëse grupi përpiqet ta rishikojë prodhimin e vet me 
qëndrim të ftohtë dhe kritik, si ndonjë donator i mundshëm,  dhe t’i vërejë “pikat e dobëta” që 
mund t’i shkaktojë verbësia, para se këtë ta bëjë donatori i vërtetë.  Ky  “vështrim nga jashtë ” 
e mundëson përfshirjen e çështjeve kritike në dizajnim të vetë projektit dhe kështu i rrit gjasat 
për aplikimin e suksesshëm për fonde.                            
  
“Këndvështrimi i jashtëm” poashtu i përfshin qëndrimet e armiqve të mundshëm të projektit. 
Parashikimi i përpjekjeve të mundshme për ta penguar projektin e ndihmon formulimin e tillë 
të projektit që mund t’i parandalojë sulmet eventuale. 
 
Prandaj, udhëheqësi përpiqet ta simulojë në grup një ambient më kritik dhe agresiv, në 
mënyrë që të gjenden përgjigje për këto pyetje: 
· A është logjika e brendshme e projektit e qëndrueshme? (Udhëheqësi mund të jetë më 
provokativ dhe ironik duke u shprehur :“Logjika e këtij projekti është e gabuar. Logjika 
jonë e intervenimit [shih SHTOJCËN  6: Metoda e kornizës logjike] duket që çalon!”) 
· A e masin treguesit vërtet atë që duhet ta masin? 
· A vlejnë  burimet e verifikimit për  treguesit  apo jo ? 
· A janë supozimet për projektin reale ? 
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· A është projekti i rëndësishëm? 
· A përputhen qëllimet dhe synimi i projektit me strategjinë e punës së donatorit? 
· A ka projekti armiq?  Cilat do të ishin argumentet e tyre kundër?  
 
Edhepse pjesëmarrësit në fillim do të jenë të pakënaqur nga ky ushtrim, ai do t’u ndihmojë t’i 
shprehin mendimet e tyre kritike, që ndoshta nuk i kanë përpunuar sa duhet në fazat e 
mëparshme të procesit kur kanë qenë më të interesuar në krijimin e përbashkët të një 
konsensusi duke i shmangur konfliktet. Por, në këtë fazë të takimit, mendimet e këtilla kritike 
mund ta përmirësojnë dukshëm përpilimin e përgjithshëm të projektit. Ato mund të 
ndihmojnë  të parashikohen qëndrimet kritike që mund të lindin nga skeptikët apo armiqtë e 
projektit pasiqë propozimi i projektit të ketë aplikuar për sigurimin e fondeve. 
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SHTOJCA 10: Analiza e rrezikut 
 
· Analiza e rrezikut ka për qëllim të shohë se sa real është projekti, dhe sa ka gjasa të ketë 
sukses. Analiza e rrezikut i përfshin supozimet e matricës logjike (shih SHTOJCËN 6: 
Metoda e kornizës logjike).  Për secilin supozim pjesëmarrësit i vlerësojnë dy parametra : 
·  Sa mund të dëmtohet projekti nëse supozimi nuk realizohet (apo ku gjendet në boshtin e 
“ndikimit të madh” në ilustrim )?  
· Sa ka mundësi që supozimi të mos jetë i vërtetë (pra , “probabiliteti i lartë” sipas ilustrimit 
të mëposhtëm )? 
 
I MADH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I ULËT 
 
 
  
 
 
Fig. 14: Sistemi koordinativ i analizës së rrezikut 
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Analiza e rrezikut e vlerëson rëndësinë e supozimeve që gjenden në shtyllën e katërt të 
matricës të kornizës logjike. Sa më i lartë të jetë probabiliteti se supozimi mund të mos 
realizohet dhe sa më i madh të jetë ndikimi i kësaj mundësie në suksesin e projektit, aq më e 
rëndësishme është të mendohet për alternativa të tjera. 
 
Për supozimet që kanë edhe “ndikim të madh” edhe “probabilitet të lartë” duhet diskutuar 
rreth gjetjes së alternativave të tjera. Nëse një supozim gjendet në nivelin e qëllimit të 
projektit apo synimit të përgjithshëm, ndoshta shfaqet nevoja për përpilimin e një projekti 
krejtësisht të ri. Në fjalorin ndërkombëtar të projekteve, supozimet e tilla quhen “supozime 
vrasëse” sepse ato mund ta shkatërrojnë plotësisht projektin.  Fillimi i një projekti tjetër nuk 
do të thotë braktisje e plotë e projektit të vjetër; supozimi ngel përsëri supozim, dhe mund të 
ndodhë që supozimi me probabilitet të lartë dhe ndikim të madh megjithate të realizohet.  Por, 
në raste të këtilla, është më se e arsyeshme të përgatitet “Plani B” (ose madje dhe “Plani C”) 
si plan rezervë nëse ndodh që të realizohet parashikimi më i keq.  Vetëkuptohet se këto plane 
alternative duhet të jenë të cilësisë të njëjtë (të paktën nga aspekti i kornizës logjike, 
mundësisht edhe me planin e realizimit) si plani origjinal, dhe kjo duhet patjetër të shqyrtohet 
kur të bëhen planifikimet kohore për takimin e punës.           
Gjatë takimit të punës udhëheqësi i shqyrton bashkë me pjesëmarrësit të gjitha supozimet e 
vendosura në mur dhe i shënon me një deri nga tri pika sipas ndikimit që e kanë në projekt, 
dhe , i rishikon së dyti duke përdorur një deri tri pika të një ngjyre tjetër për ta shënuar 
probabilitetin e dështimit të supozimeve. 
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SHTOJCA 11: Analiza e palëve të interesuara 
 
Pala e interesuar është secili person apo grup që ka ose raport të drejtpërdrejtë me projektin 
ose në një mënyrë ka pasoja nga projekti, qoftë drejtpërsëdrejti apo tërthorazi, pozitivisht apo 
negativisht. Të gjithë këta njerëz apo grupe kanë interes nga projekti meqë varësisht nga 
aktivitetet, rezultatet, apo/dhe nga efektet e projektit mund të fitojnë apo të humbasin diçka. 
 
Në një nivel më të përgjithshëm, “analiza e palëve të interesuara” është vlerësim i asaj se kush 
dhe si ndikohet nga projekti përkatës. Nëse projekti do të planifikohet, realizohet, dhe 
vlerësohet me metodë participative, analiza e parë e palëve të intertesuara  bëhet si një 
vlerësim paraprak i promovuesit të projektit dhe i ekipit të planifikimit: kjo analizë paraprake 
e palëve të interesuara përcakton se kush do të ftohet në takimin e pare për planifikim.  Ky 
është vendim i rëndësishëm nga i cili varet se mendimet dhe pikëpamjet e kujt do të merren 
parasysh gjatë diagnozës fillestare të problemeve dhe përpilimit fillestar të objektivave në 
takimin e punës.  Megjithate, ky nuk është një vendim i prerë. Pjesëmarrësit e takimit të parë 
të punës do ta shtrojnë sërish këtë pyetje, “A janë të pranishëm të gjithë përfaqësuesit e palëve 
të interesuara?  A ka pjesëmarrës të tjerë të cilët do të duhej të ftoheshin në takimin e dytë të 
punës?” 
 
Fillimisht, disa grupe të pjesëmarrësve janë të qarta  : 
 
· Grupi(et) përfitues(e) (shih SHTOJCËN 12) 
· Organizata(t) partnere  (see SHTOJCËN 13) 
· Donatori (ët). 
 
Këto grupe duhen marrë parasysh jo vetëm nga aspekti i përfaqësimit të tyre të denjë në listën 
e pjesëmarrësve, por edhe nga aspekti i dokumentacionit dhe informacionit që u shpërndahet 
këtyre pjesëmarrësve. Dhe, të gjitha ato që dihen paraprakisht për pikëpamjen e këtyre 
grupeve dhe individëve (ose që dalin në pah gjatë fazes përgatitore) duhet të merren parasysh 
gjatë formulimit paraprak të qëllimit të projektit. Nëse të ftuarit nuk e kanë ndjenjën e ndonjë 
“interesi” nga rezultatet e projektit përkatës, përse do të kontribuonin ata për planifikimin e tij 
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ose për marjen e rolit të “pronarit” të projektit që rëndom konsiderohet si një parakusht i 
rëndësishëm për suksesin e projekteve zhvillimore me pjesëmarrës? 
 
Është një ndryshim i rëndësishëm që duhet bërë mes klientëve të një projekti dhe grupit 
përfitues. Klientët e projektit janë ata që paguajnë për projektin, donatori(ët).  Projekti duhet 
t’i ketë parasysh qëllimet e atyre që i sigurojnë fondet. Grupi(et) përfitues(e) është ai me të 
cilin bashkëpunon drejtpërsëdrejti projekti që të arrijë një lloj ndryshimi dhe efekti, ose në 
përputhje me nevojat e tij , ose në përputhje me nevojat e rrethit, pjesë e të cilit është ai . 
Rrjedhimisht është e rëndësishme analiza e nevojave, që mund të bëhet në mënyrë 
participative ose nga profesionistët. (shih, për shembull  McKillip 1987 ose Reviere 1996). 
 
 Përfituesit  e një projekti janë ata individë apo grupe që drejtpërsëdrejti përfitojnë nga 
shërbimet e projektit. Ata shpesh, por jo domosdoshmërisht, janë identik me grupin(et) 
përfitues(e). 
 
Rezultati i analizës së palëve të interesuara, për secilin nga  pjesëmarrësit e identifikuar, do të 
duhej të ishte përmbledhje e të dhënave sa vijon: 
· Interesi i mundshëm  (apo problemi ) që rezulton nga projekti 
· Kontributi i mundshëm (pozitiv apo negativ ) i projektit      
· Efekti i mundshëm i projektit.    
 
Poashtu, ia vlen të mësohet diçka për proceset e vendim-marrjes në organizatën përkatse apo 
grupin e interesuar në projekt. Procesi i PROJEKTIT- MAPA përfshin disa faza në takimet e 
planifikimit apo vlerësimit ku merren vendime të caktuara.                     
 
Një teknikë specifike për analizën e palëve të interesuara mund të gjendet në: 
http://www.scu.edu.au/schools/gcm/ar/arp/stake.html 
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SHTOJCA 12: Analiza e grupit përfitues 
 
Analiza e grupit përfitues është  një mjet standard bashkëkohor i projekteve të intervenimit 
shoqëror, sidomos në fushën e bashkëpunimit zhvillimor, ku përdoret që: 
· Të kuptohet si i konsideron problemet e veta grupi përfitues, cilat ndryshime i dëshiron, 
dhe në cilën fushë është aktiv           
· Të vlerësohet se sa përputhet strategjia e projektit me nevojat dhe mundësitë e grupit 
përfitues 
· Të analizohen dallimet shoqërore brenda popullatës ( nga aspekti gjinor, social, klasor, i 
moshës, i identitetit kombëtar, etj. ) dhe mundësinë e grupeve të ndryshme shoqërore për 
të marrë pjesë në proces 
· Të kuptohen idetë dhe qëndrimet e grupit përfitues ndaj pjesëmarrësve dhe institucioneve 
në fushën përkatëse, dhe të zhvillohet një strategji realiste për pjesëmarrjen e tyre në 
procesin e projektit 
· Të vlerësohet rreziku dhe pasojat e idesë apo strategjisë së projektit 
(Reiner Forster, Juliane Osterhaus: Analiza e grupit përfitues : Pse, kur, çka, dhe SI?, GTZ 
1996, p.2) 
 
Në kontekstin e PROJEKTIT- MAPA, para se të fillojë takimi i parë për planifikim, duhet të 
ekzistojë një ide për grupin përfitues, duhet të dihet se a është pjesë e një popullate më të gjërë 
apo ndonjë organizatë a institucion specifik. Poashtu duhet të ekzistojë në ide mjaft e qartë 
lidhur me proceset vendim-marrëse dhe strukturën e udhëheqjes brenda grupit përfitues 
ashtuqë të përcaktohet prezantimi i denjë i grupit përfitues në takimin e punës për planifikim. 
Prandaj nevojitet të paktën një analizë paraprake e grupit përfitues.                        
 
Në fazat e mëvonshme, gjatë përgatitjes të takimit të dytë të planifikimit, nevojitet një analizë 
më e plotë e grupit përfitues që e nxjerr në pah përputhjen e qëllimeve dhe aktiviteteve të 
projektit me jetën e përditshme, aktivitetet, dhe nevojat e grupit përfitues. Kjo është e 
nevojshme që të mund të vlerësohet rezistenca e mundshme ndaj ndryshimeve që i propozon 
projekti dhe mundësia e përvetësimit të projektit si “pronë” , që është një parakusht i 
rëndësishëm për qëndrueshmëri.              
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Përderisa PROJEKTI-MAPA  është proces participativ, ka mundësi që grupi  përfitues të mos 
përfaqësohet drejtpërsëdrejti në takimet e planifikimit (për shembull, nëse grupi përfitues 
ndodh që të jenë fëmijët, apo njerëzit me të meta mentale, etj.).  Në këto raste, është shumë e 
rëndësishme të bëhet një analizë e hollësishme e grupit përfitues gjatë fazës përgatitore  të 
takimit të dytë të planifikimit , ashtuqë aktivitetet e projektit të harmonizohen me 
karakteristikat e grupit përfitues.               
 
Koha dhe ekspertiza e nevojshme për analizën e grupit përfitues varet nga madhësia dhe 
ambicja e projektit, ashtu si dhe nga buxheti për këtë lloj studimi. Analiza e grupit përfitues 
përdor metoda kualitative të hulumtimit ( si për shembull intervista gjysëm të strukturuara ose 
të hapura dhe narrative, diskutime me fokus grupor, vëzhgim participativ, dhe metoda 
participative të gjykimit ) për t’i kuptuar mendimet, idetë, ndjenjat, vlerat, dhe konceptet e 
grupit përfitues.             
 
Metodat e pjesëmarrjes së hapur përdoren vetëm atëherë kur pothuaj është vendosur të 
realizohet projekti, sepse metodat e këtilla zakonisht  i rrisin shpresat e pjesëmarrësve. Kjo 
është një përparsi për aspektin e  “pronësisë” të projektit, por nga ana tjetër, mund ta dëmtojë 
reputacionin e organizatës nëse pësohet zhgënjim nga rezultatet përkatëse. Përderisa 
mirëbesimi është qëllimi më i qartë i metodave participative përgjithsisht dhe i PROJEKTIT –
MAPA posaçërisht, zhgënjimi është gjithsesi kundërproduktiv.      
 
Këto rrethana ndryshojnë kur grupi përfitues  (grupi me të cilin punon projekti dhe në të cilin 
mundohet të ndikojë ) është një organizatë. Atëherë, forma dhe intenziteti i analizës të grupit  
përfitues varet nga raporti mes organizatës që është  “grupi përfitues” dhe organizatës të 
projektit. Ka mundësi që organizata e grupit përfitues të jetë një institucion mjaft i madh 
(nëpërmjet të cilit projekti synon të krijojë shërbime më të mira për   përfituesit) i cili nuk 
lejon ta hulumtojë drejtpërsëdrejti një grup i jashtëm. Në rastin e këtillë projekti duhet të 
mbështetet në të dhënat ekzistuese dhe në burimet joformale të komunikimit. 
 
Nëse grupi përfitues është një organizatë, analiza sipas  parimit PDMR(SWOT) (“Përparsitë, 
Dobësitë, Mundësitë, dhe Rreziqet” , shih poashtu SHTOJCËN  13: Analiza e partnerëve) 
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mund  të jetë e dobishme. Këtë analizë mund ta bëjë personeli i projektit, i organizatës, apo që 
të dyja palët bashkarisht.      
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SHTOJCA 13: Analiza e partnerëve 
 
Analiza e partnerëve është e rëndësishme nëse projektin e udhëheq bashkarisht më shumë se 
një organizatë. Ashtu si me analizën e palëve të interesuara përgjithsisht, analiza paraprake e 
partnerëve e ndihmon identifikimin e pjesëmarrësve të duhur për takimin e parë të punës, 
prandaj duhet bërë gjatë fazës përgatitore të procesit PROJEKTI-MAPA. Kjo analizë ka për 
qëllim ta kuptojë strukturën e fuqisë dhe proceset vendim-marrëse të organizatës partnere, 
ashtuqë ta sigurojë, për aq sa është e mundur, pjesëmarrjen e vendim-marrësve të rëndësishëm 
të organizatës partnere. Për fat të keq, nuk ka mënyrë për ta ndaluar një drejtor të ftuar që ta 
dërgojë si përfaqësues (apo zavendës ) një anëtar të parëndësishëm të organizatës.    
 
Në mënyrë të ngjashme, duhet bërë të paktën një analizë paraprake të njohurisë së organizatës 
partnere në fushën dhe ekspertizën përkatëse, ashtu si dhe një vlerësim të përafërt të 
përputhjes reciproke të qëndrimeve. Nëse kulturat e organizatave janë shumë të ndryshme (si 
për shembull, mes një OJQ-je për të drejta civile dhe një departamenti konservativ qeveritar), 
bashkëpunimi  mund të jetë tejet i vështirë.  
 
Prandaj, një analizë më e hollësishme e partnerëve duhet të jetë pjesë e fazës përgatitore të 
takimit të dytë të planifikimit. Në këtë fazë ideja e projektit është e qartë, dhe poashtu janë 
përcaktuar përgjegjësitë e secilit. Që të definohen më tej këto përgjegjësi, duhet të 
hulumtohen më hollësisht njohuritë dhe ekspertiza, nevojat e trajnimit, procedurat e vendim-
marrjes dhe të raportimit, si dhe cilësi të tjera të kulturës organizative të organizatës partnere.                                                                                   
 
Një mjet i dobishëm për analizën e këtillë është PDMR ( SWOT) (“Përparsitë, 
dobësitë,mundësitë, dhe rreziqet”). Analiza e këtillë e sheh si organizatën ashtu dhe raportin e 
saj me kontekstin e jashtëm, si në të tashmen, ashtu dhe në të ardhmen (e mundshme). Cilësitë 
e organizatës radhiten në një tabelë me katër kuadrante, si tregon fig. 15.  
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PËRPARSITË 
 
 
 
 
 
MUNDËSITË     
 
 
 
 
 
DOBËSITË   
 
RREZIQET 
 
Fig. 15: Analiza PDMR( SWOT)         
 
Ky instrument mjaft i përdorur mund të adaptohet për qëllime specifike të analizës së partnerit 
nëse hulumtohen cilësi të caktuara të organizatës lidhur me këta faktorë: 
 
· Kultura organizative         
· Proceset e vendim-marrjes       
· Fushat e ekspertizës dhe njohurive      
· Raporti me grupin (et)  përfitues(e) dhe organizatat e tjera. 
 
Vemendje e veçantë duhet t’i kushtohet raportit të këtyre cilësive me qëllimet e projektit dhe 
me aktivitetet për të cilat organizata përkatëse do të jetë përgjegjëse. 
 
E njejta analizë mund të përdoret për të gjitha organizatat partnere.Poashtu mund të përdoret 
për vetë organizatën e projektit , madje dhe për vetë projektin. Kjo mundëson përcaktimin e 
pikave të përbashkëta me organizatat e tjera, e sferave ku mund të plotësohet një organizatë 
tjetër, e atyre ku mund të bëhet konkurencë, dhe e fushave ku përballet me rreziqet e njejta. 
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Ky instrument mund të përdoret poashtu për përfshirjen e elementeve të ndryshimit 
organizativ në përpilimin e projektit, nëse kjo është e nevojshme,për shembull për shkak të 
rreziqeve të përbashkëta. Kjo është sidomos e rëndësishme kur rreziqet e këtilla lidhen me një 
apo më tepër supozime të kornizës logjike (shih SHTOJCËN  6).  Atëherë, organizatat e 
përfshira duhet të mendojnë se si t’i shndërrojnë “Dobësitë” në “Përparsi,” dhe si t’i 
shndërrojnë “Rreziqet” në “Mundësi,” si për vete ashtu edhe për projektin në tërësi. Kjo nuk 
është detyrë e lehtë, dhe nuk mund të bëhet gjatë takimit të planifikimit. Por, nëse analiza 
paraprake e pjesëmarrësve, e grupit përfitues, e partnerëve, dhe e kontekstit institucional 
dëshmon për një nevojë të ndryshimit organizativ, atëherë takimi përkatës i punës mund të 
bëhet pjesë e fazës përgatitore të takimit të dytë të planifikimit.                                
 
Poashtu,ka metoda të tjera më të hollësishme për analizën e organizatave.                     
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SHTOJCA 14: Analiza e kontekstit institucional 
 
Asnjë projekt nuk zhvillohet i vetmuar. Gjithnjë ka grupe, organizata, dhe institucione të tjera 
të cilat janë aktive në të njëjtën fushë të intervenimit apo të ndikimit të projektit, ose, ka të 
tilla që ndikohen nga të arriturat e projektit. Planifikimi i projektit mund t’i marrë parasysh 
këto ndërlidhje duke e përdorur modelin “e ylberit” për kontekstin institucional ( i adaptuar 
nga  Rolf-Dieter Reineke dhe Rolf Sülzer (re.), Organizatatberatung in Entwicklungsländern: 
Konzepte und Fallstudien, Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler, Wiesbaden, 1995). 
 
 “Ylberi ” përbëhet nga një numër i gjysëmrrathëve koncentrikë, duke ia filluar nga njësia më 
e vogël analitike në qendër (individi, familja, amvisria, grupi, —cilido element i nevojshëm si 
njësia më e vogël e analizës përkatëse) që të arrijë pastaj një nga një në njësitë e tjera 
gjeografike në gjysëmrrethin më të afërm (shihe shembullin e mëposhtëm).  Numri i 
gjysëmrrathëve varet nga nevoja e analizës.                
 
Përpos afërsisë gjeografike, modeli e tregon edhe pozicionin e organizatës në raport me 
institucionet shtetërore dhe sektorin privat (tregun) : orientimi i rritur kah tregu e zhvendos 
më shumë në të djathtë, dhe orientimi / ndikimi i shtuar nga shteti i zhvendos organizatat dhe 
institucionet më shumë në të majtë.                       
 
Të gjitha grupet, organizatat, dhe institucionet e tjera që janë të rëndësishme për projektin dhe 
për fushën e tij të intervenimit vendosen në segmentin e duhur  (d.m.th. vendosen në 
gjysëmrrethin e duhur që e tregon afërsinë e tyre gjeografike me grupin përfitues, 
njëkohësisht duke qenë mes dy skajeve, të “shtetit” në të majtë, dhe të  “tregut/sektorit privat” 
në të djathtë). Meqë ky është një mjet i lehtë për t’u kuptuar, mund të përdoret edhe në 
takimet participative të planifikimit (apo vlerësimit) MAPA. Kjo metodë e forcon sigurinë se 
nuk është haruar asnjë organizatë.           
 
Pas vendosjes në grafikon, lidhjet mes organizatave mund të analizohen sa vijon: 
 
· Kush komunikon me kend? 
· Kush shkëmben informata me kend? 
· Kush kujt i jep udhëzime (urdhëra )? 
· Kush jep /merr të mira  (materiale, financiare) prej kujt? 
 
Ndërlidhjet e pasurive, informatave dhe autoritetit mund të shënohen me ngjyra të ndryshme, 
varësisht nga nevojat e analizës. Kjo mundëson përgjigje në një numër pyetjesh të 
rëndësishme: 
 
· Cila është pozita e organizatës së projektit në raport me aktorët e tjerë? 
· Cilat janë organizatat e tjera që e përbëjnë ambientin institucional të projektit? 
· Me kë ka projekti marrëdhënje të drejtpërdrejta (të cilit lloj)? 
· Me kë do të ishte e dobishme të zhvillohen marrëdhënje? 
· Cila organizatë mund të jetë partnere për bashkëpunim? 
· A ka fusha në kontekstin aktual ku mungojnë organizatat?  
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Fig.16: Konteksti institucional në një projekt të arsimit të hershëm 
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SHTOJCA 15: Analiza gjinore 
 
Shqyrtimi efekteve të ndryshme të projektit tek meshkujt dhe tek femrat, apo, mënyra se si 
projekti i merr parasysh rastet e pabarazisë gjinore në grupet përfituese, quhet “ aspekti i 
gjinisë”, dhe është një element i rëndësishëm i vlerësimit të propozimit të projekteve nga ana 
e donatorëve të vendit dhe ndërkombëtarë. Si shembull, po e citojmë “Udhëzimin për 
përpilimin e referencave” të Komisionit Evropian (SCR/F/5 D(98), shkurt 1999 –f.13): 
 
“Të gjitha aktivitetet për zhvillim i synojnë meshkujt dhe femrat, dhe shpesh këto dy grupe 
ashtu si dhe nën-grupet e tjera të përfituesve kanë nevoja dhe përgjegjësi të ndryshme, si dhe 
mundësi të ndryshme të përfitimit prej projektit.   Që projekti të mund të jetë sa më efikas 
është me rëndësi që ndryshimet e tilla të merren parasysh në të gjitha fazat e ciklit të projektit.                                    
Perspektiva “gjinore” nuk ka të bëjë thjesht vetëm me gratë, por me konstruktimin shoqëror të 
gjinisë dhe përcaktimin e roleve specifike, e përgjegjësive dhe projektimeve për gratë dhe 
burrat…. Pikëpamja gjinore nuk përqëndrohet vetëm në aspektet produktive apo reproduktive 
të jetës së femrave dhe meshkujve; por e analizon natyrën e kontributit të çdo anëtari të 
shoqërisë si jashtë ashtu dhe brenda familjes, dhe e thekson të drejtën e secilit për të marrë 
pjesë në proceset zhvillimore dhe për të përfituar nga rezultatet e procesit.  ”  
 
Ajo që e thotë Komisioni Evropian në “Udhëzimet” për “aktivitetet e zhvillimit” të të gjitha 
projekteve të intervenimit shoqëror; sa herë që meshkujt dhe femrat kanë koncepte të caktuara 
për atë që është “e drejtë” (apo “e padrejtë”) për femrat dhe për atë që është “e drejtë” (apo “e 
padrejtë”) për meshkujt (dhe kjo ndodh pothuaj gjithnjë), çdo aktivitet apo ndërhyrje shkakton 
efekte të ndryshme tek meshkujt dhe femrat, dhe ndikon në drejtpeshimin mes këtyre dy 
grupeve. Prandaj është e domosdoshme që secili projekt intervenimi të mbajë llogari për 
efektet e intervenimit të planifikuar të projektit në meshkujt (apo djemtë) nga njëra anë dhe në 
femrat (apo vajzat) nga ana tjetër. 
 
Prandaj secili vlerësim për efektet e projektit në gjini kërkon një analizë të situatës aktuale 
nga aspekti i shpërndarjes së detyrave mes meshkujve dhe femrave, nga aspekti i 
përgjegjësive të vendim-marrjes  mes dy gjinive, si dhe nga aspekti i qasjes ndaj burimeve ( 
pasuria, prona, informatat, etj.) Pasiqë të jetë analizuar analiza aktuale, mund të vlerësohen 
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me një saktësi të arsyeshme efektet e intervenimeve të planifikuara në situata të ardhshme. 
Rëndësia e këtyre analizave ka të bëjë me faktin se në shumë situata, burrat pretendojnë të 
drejta më të mëdha në pikëpamje të burimeve dhe vendim-marrjes, duke qenë gjithmonë në 
krye të përfitimeve plotësuese që dalin nga aktivitetet dhe investimet e projektit. 
Njëkohësisht, ekziston një bindje ndërkombëtare se projektet e intervenimit shoqëror do të 
duhej të ndikojnë në drejtpeshimin gjinor duke e përforcuar barazinë mes meshkujve dhe 
femrave.   
 
Mjetet që mund të përdoren për analizë gjinore janë në radhë të parë ”profilet” e  1) 
aktiviteteve dhe obligimeve, 2) raportit dhe kontrollit ndaj burimeve,dhe 3) pjesëmarjes 
numerike dhe cilësore në vendim-marrje (në familje ashtu si dhe në institucione).  Profilet e 
këtilla tregojnë për secilin aktivitet, burim, apo vendim përkatës, se a është  (kryesisht ) 
“mashkullor” apo (kryesisht) “femror”. Duke u mbështetur në vëzhgimet e drejtpërdrejta dhe 
analizat e të dhënave të botuara si dhe intervistave, profilet e tilla japin një pasqyrë të qartë të 
sferave ku veprimet dhe përgjegjësitë vendim-marrëse të gjinive të ndryshme janë të ndara, të 
sferave ku ato përputhen, dhe të masës deri ku ato kanë ndikim të ndërsjellë. Në sa hollësira 
duhet përpunuar këto profile varet nga fusha e intervenimit të projektit dhe nga synimet e 
qëllimet e tij : sa më gjithëpërfshirëse të jenë synimet e projektit, aq më i madh duhet të jetë 
numri i fushave të analizuara nga aspekti i pasojave të mundshme në raportin gjinor.  
Më poshtë po japim shembuj se si mund të duken këto profile. Është me rëndësi të 
mbahet mend se këto profile do të duhej të plotësohen me ndihmën e grupit përfitues (apo 
njerëzve të tjerë të përfshirë në projekt) qoftë me ndonjë takim pune me pjesëmarrje apo me 
ndonjë mënyrë tjetër.                 
 
Fig. 17: Profilet e aktiviteteve 
Kush  e kryen     Përfitimet e shtuara për Aktiviteti / 
Detyra Femra Vajza Burra Djem 
Koha e 
nevojsh
me 
Përfitim
e/ Të 
ardhura 
Gra   Vajza Burra Djem 
Aktiviteti 1           
Aktiviteti 2           
...           
Aktiviteti n           
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Numri i aktiviteteve / detyrave që duhet të dokumentohen varet shumë nga natyra e projektit. 
Nga përvoja ndërkombëtare, është dëshmuar e dobishme që aktivitetet të ndahen në katër 
grupe: 
1) Puna produktive 
2) Puna reproduktive (puna e nevojshme për mirëmbajtjen e të mirave njerëzore, siç është 
amvisria ) 
3) Aktivitetet shoqërore dhe kulturore 
4) Rekreacioni dhe koha e lirë 
Kjo tabelë e ka parasysh faktin se, sidomos në aktivitetet shtëpiake dhe shoqërore (por 
nganjëherë edhe në punën produktive, si në bujqësi ), fëmijëve shpesh u jepen detyra, pa asnjë 
kundërshpërblim të posaçëm. Tabela poashtu e mundëson dallimin mes punës së kryer dhe të 
mirave të përfituara, si dhe faktin se kush i gëzon këto të mira. Nëse është e nevojshme, duhet 
shtuar edhe një kategori : kush i merr vendimet për kryerjen e punës.                           
 
Fig. 18: Shfrytëzimi dhe kontrollimi i burimeve 
Shfrytëzimi Kontrollimi Burimet   
Meshkuj Femra Meshkuj Femra 
Burimi    1     
...     
Burimi    n     
 
Gjithëmonë duhet pasur parasysh këto definicione: 
Shfrytëzimi do të thotë mundësia për përdorimin e burimeve pa pasur nevojë për vendimin e 
autoriteteve për prodhim/rezultat dhe për mënyrën e shfrytëzimit 
Kontrollimi do të thotë autoriteti i plotë për të vendosur për përdorimin dhe rezultatin e 
burimeve 
Burimet   i përfshijnë burimet natyrore, ekonomike, materiale (mjetet, etj. ), punën, tregun, 
informatat, arsimin, shërbimin publik, etj.                     
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Gjatë mbushjes së kësaj tabele, e cila duhet të përputhet me burimet e rëndësishme për 
projektin, këshillohet cilësimi i shfrytëzimit ashtu si i kontrollit  (të paktën) me shkallën 
“shumë” kundruall “pak”. 
 
 
Profili i pjesëmarrjes 
 
Profili i pjesëmarrjes ka dy pjesë : të parën ( pjesëmarrjen numerike) që e mbulon vetëm 
pjesëmarrjen formale në grupe dhe organizata si dhe vendet e rëndësishme të punës nëpër 
këto organizata; të dytën (pjesëmarrjen cilësore) që e ka parasysh pjesëmarrjen nëpër 
diskutime dhe procese vendim-marrëse. Që të dyja këto profile duhet t’i përshtaten situatës 
përkatëse, varësisht nga numri dhe llojet e organizatave ekzistuese dhe pozitave nëpër këto 
organizata.                                                      
 
Përpos dy tabelave të dhëna, nganjëherë mund të jetë e nevojshme të konstruktohet profili i 
vendim-marrjes në familje.       
 
Fig. 19: Pjesëmarrja numerike       
 
Anëtar Kryetar     Menaxher Personel Anëtar i Bordit 
mbikqyrës   
Grupi / 
Organizata   
F M F M F M F M F M 
Grupi 1           
Grupi 2           
...           
Grupi n           
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Fig. 20: Pjesëmarrja cilësore      
 
FEMRA MESHKUJ PJESËMARRJA   
gjithmonë nganjëherë asnjëherë gjithmonë nganjëherë asnjëherë 
Marrin pjesë në 
diskutime 
      
Japin propozime        
Udhëheqin 
mbledhje 
      
Zgjedhin liderë       
Marrin vendime       
Mbajnë ligjerata       
Etj.       
(diagramët e mësipërm për analizë gjinore janë adaptuar nga GTZ (2000): Gjinia dhe 
menaxhimi i projektit. Kontribut për menaxhimin cilësor të  GTZ) 
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SHTOJCA 16: Vlerësimi i shansit për sukses 
 
Përfshirja e palëve të interesuara dhe e vendim-marrësve në procesin e planifikimit të një 
projekti rëndom e siguron shansën për sukses, sidomos nëse janë ftuar edhe ekspertë të 
jashtëm. Një organizatë e jashtme donatore zakonisht kërkon një studim të pavarur të ekspertit 
për mundësinë e suksesit (apo realizimit) të projektit : a është teknikisht i realizueshëm(a ka 
gjasa t’i arrijë qëllimet e synuara)?  A do të sjellë përfitim ekonomik projekti?  A do të sjellë 
përfitim shoqëror?  Si do ta pranojë projektin grupi(grupet) përfitues(e)?  A do të ketë ndikim 
pozitiv në çështjet gjinore? 
 
Organizata donatore do të duhet të arrijë përgjigje pozitive për këto pyetje me ndihmën e një 
eksperti të pavarur që i ka në dispozicion të dhënat përkatëse.  Varësisht nga donatori të cilin 
e ka parasysh projekti, takimi i parë i punës për planifikim mund të përfshijë edhe kontributin 
e ekspertëve të jashtëm lidhur me hulumtimin e zbatueshmërisë  (realizueshmërisë) si dhe 
lidhur me parashikimin e ndikimit në shoqëri, në mjedis, dhe në çështjet gjinore, apo lidhur 
me aspektet ekonomike, siç është analiza e vlerës së investimit krahasuar me atë të përfitimit.  
Këto studime përfundojnë gjatë fazës përgatitore të takimit të dytë për planifikim, dhe raporti 
për to përfshihet në informacionin që paraprakisht u dërgohet të gjithë pjesëmarrësve të 
takimit të dytë të punës. Këto studime janë poashtu pjesë e dokumentit përfundimtar të 
projektit: ato do të jenë shtojcë e propozimit të projektit që u dorëzohet donatorëve. 
 
Ekipi i projektit duhet t’i ketë parasysh këto çështje: 
 
· Shpenzimet për studimin e realizueshmërisë (dhe aspekteve të tjera të projektit) duhet të 
përfshihen në buxhetin për procesin e planifikimit të projektit, përpos në rastin ku këto i 
mbulon donatori që i kërkon këto studime ( gjë që ndodh normalisht).                 
· Duhet të identifikohen ekspertët e përshtatshëm.  Duhet pasur parsysh jo vetëm nivelin e 
ekspertizës, por edhe kohëzgjatjen. Duhet sinkronizuar periudhën e kohëzgjatjes së fazës 
përgatitore për takimin e dytë të punës dhe kohëzgjatjes të studimeve përkatëse. 
· Ekspertëve duhet t’u jepen referencat përkatëse (shih pashtu  SHTOJCËN  22).  
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SHTOJCA 17: Sistemi i monitorimit dhe i vlerësimit 
 
Monitorimi dhe vlerësimi janë mjete të rregullta menaxhimi që rëndom i përkasin funksionit 
“kontrollues” të menaxhimit. Duke e pasur parasysh se njerëzit shpesh nuk dëshirojnë t’i 
“kontrollojë” askush (sidomos atëherë kur janë të vetëdijshëm që pa kontroll nuk do të 
punonin aq sa duhet), edhe monitorimi edhe vlerësimi duhet të parashohin qoftë njëfarë forme 
më  të lehtë apo më të tërthortë të rezistencës. Shpesh kjo rezistencë është poashtu rezultat i 
drejtpërdrejtë i përvojave të mëparme me sistemet e monitorimit dhe vlerësimit që kanë qenë 
të kufizuara në matjen pak a shumë të ngurtë të  “nivelit të punës” dhe  në krahasimin me 
“standardet” po aq të ngurta të punës.  Kjo është  një qasje thjesht mekanike  ndaj rezultateve, 
të cilën shumica e mendimeve moderne e konsiderojnë si kundërproduktive, përderisa ato e 
synojnë përforcimin e shtuar të elementeve të pjesëmarrjes gjithëpërfshirëse. 
 
Megjithatë, edhe pikëpamjet moderne të cilat e theksojnë pjesëmarrjen,  nuk mund të mos e 
përfillin rezultatin. Krahas donatorit, të gjithë palët e tjera të përfshira në planifikimin 
participativ (dhe në vlerësimin participativ) dëshirojnë ta dijnë deri në çfarë mase janë arritur 
qëllimet e parapara në project. Ekipi i projektit do të tentojë të sigurohet gjatë fazës së 
realizimit për “ecurinë e drejtë” të projektit kah synimi i planifikuar. Meqë të gjitha llojet e 
intervenimit shoqëror veprojnë në një fushë të raporteve shoqërore të ndryshueshme, ato 
synojnë “caqe  të lëvizshme”, po të mund të shprehemi kështu,  prandaj  bëhet pyetja 
këmbëngulëse, “A është kjo  rruga e qëlluar? A është ende caku i drejtë?” 
 
Për arritjen e suksesshme të qëllimeve të përcaktuara gjatë planifikimit fillestar, çdo projekt 
duhet të kalojë nëpër një proces të vazhdueshëm  nxënjeje, lidhur me aktivitetet e veta ashtu si 
dhe për raportet e veta me ambientin e jashtëm. 
 
Kjo nënkupton ekzistimin e një Sistemi të Monitorimit të vazhdueshëm që thjesht regjistron 
çfarë ka ndodhur (edhe brenda projektit edhe në sferën e realitetit ë jashtëm që është me 
rëndësi për projektin ), dhe pastaj i vlerëson këto shënime. Të gjitha këto krahasohen me 
planin fillestar për ta krahasuar situatën e tashme e cila ose përputhet ose ndryshon nga 
parashikimet e fillimit.                                        
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Kur përdoret metodologjia e PROJEKTIT –MAPA, procesin e nxënjes e ndihmon dhe e 
strukturon matrica e kornizës logjike  (shih SHTOJCËN  6).  Në matricë shënohen qartë 
matjet (treguesit objektivisht të verifikueshëm ) të cilët duhen marrë parasysh. Poashtu, në 
matricë përcaktohet se cilat matje i ndërmerr vetë projekti dhe cilat janë përgjegjësi e 
organizatave apo institucioneve të tjera (siç theksohet në burimet e verifikimit ). Matjet e 
kategorisë së parë (që duhet t’i bëjë vetë projekti )bëhen pjesë përbërëse e Sistemit të 
Monitorimit të rregullt të projektit. Vetë monitorimi është një aktivitet i projektit i cili duhet të 
parashikohet në planin e realizimit të projektit (shih SHTOJCËN  7) dhe në buxhetin e 
projektit. Në fazën e planifikimit duhet pasur kujdes që projekti të mos i bëjë ato matje që i 
bëjnë organizatat dhe institucionet e tjera.                 
 
Ashtu siç është thënë më lart me (gjysëm) shaka lidhur me projektet e zhvillimit, “projektet 
rëndom prodhojnë  20 për qind të të dhënave të nevojshme, dhe 80 për qind të të dhënave të 
ofruara nuk janë të nevojshme.” 
 
Gjatë përpilimit të sistemit të monitorimit të një projekti, duhet pasur parasysh vazhdimsinë e 
procesit të nxënjes për vetë projektin, që e nënkupton nevojën për vlerësime të 
herëpashershme të matjeve në të katër nivelet e kornizës logjike, duke e përfshirë edhe nivelin 
më të lartë të synimit të përgjithshëm. Regjistrimi i aktiviteteve të projektit është më i lehti, 
(shih SHTOJCËN  7a), meqë mjafton të shënohet çfarë është kryer dhe kur, me çfarë burime, 
dhe të gjitha këto janë pjesë e një rutine normale të punës. Sigurimi i matjeve të treguesve për 
nivelet e tjera të matrices së kornizës logjike (rezultatet, qëllimi i projektit, dhe synimi i 
përgjithshëm)  kërkon aktivitete plotësuese në vetë projektin apo aktivitete të ndërmara nga 
institucionet e tjera, siç u theksua më lart. Por, disa nga këto matje mund të bëhen vetëm gjatë 
njërit nga vlerësimet periodike të projektit. Në përgjithsi, sa më poshtë të jetë në hierarkinë e 
logjikës së intervenimit treguesi përkatës, aq më rrallë bëhet matja.                                
 
Përderisa monitorimi  është   (pak a shumë ) aktivitet i vazhdueshëm i projektit, vlerësimet 
bëhen në intervale të caktuara me qëllim të krahasimit të rezultateve dhe proceseve të 
monitoruara të projektit me rezultatet dhe proceset të projektuara në planin fillestar (d.m.th. 
në kornizën logjike origjinale ).  Normalisht ka të paktën tri vlerësime gjatë kohëzgjatjes së 
një projekti : “vlerësimi paraprak” (vlerësimi i propozimit që dorëzohet për përkrahje), 
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  “vlerësimi i ndërmjetëm” (që është vlerësim i fazës së realizimit të projektit ) dhe “vlerësimi 
përfundimtar” në fund të projektit. Projektet më të gjata rëndom vlerësohen një herë në vit, 
dhe shpesh bëhet një “vlerësim i efektit” pas një apo më shumë vitesh pas përfundimit të 
projektit. Vetëm vlerësimi i fundit jep një pasqyrë të qartë të qëndrueshmërisë së projektit.                     
 
Përderisa monitorimi është plotësisht përgjegjësia e vetë projektit, vlerësimi normalisht 
kërkon një apo më shumë vlerësues të jashtëm dhe poashtu i ka parasysh çështjet 
problematike të grupeve dhe organizatave të jashtme. Për donatorët, vlerësimet janë 
instrumente të tyre të rregullta për arsyetimin e financimit (i cili kështu vazhdon, ndërpritet, 
apo ndryshon) të projektit. Përderisa kjo krijon frikë dhe dëbim siç u tha në fillim të kësaj 
SHTOJCE, duhet pasur parasysh se vetë projekti ka nevojë për një perspektivë të 
paparagjykim ndaj aktiviteteve dhe rezultateve të projektit gjatë gjithë procesit të tij të 
nxënjes.Duhet poashtu të përmendet se projektet e mira gjithjë e më shumë përdorin 
instrumente të vetë-vlerësimit (shih për shembull Pasqyrë, mor pasqyrë – vetë-vlerësimi në 
projektet zhvillimore [Drejtoria zviceriane për bashkëpunim zhvillimor dhe ndihmë 
humanitare, gusht 1991]  dhe  Doracak i vetë-vlerësimit  [SDC, Shërbimi i vlerësimit, shkurt 
1996] ).  Përdorimi i teknikave të vetë-vlerësimit e zvoglon dukshëm frikën nga vlerësimi i 
jashtëm, dhe poashtu krahasimi mes rezultateve të vetë-vlerësimit dhe vlerësimit të jashtëm 
sjell përfundime interesante për të gjitha palët e përfshira në projekt. 
 
Plani i realizimit të projektit e përcakton kohën dhe llojin e vlerësimit. Përderisa projekti 
MAPA vlerësohet më së miri sipas teknikave  MAPA, për këtë duhet pajtimi i të gjitha palëve 
të interesuara, posaçërisht i donatorit, që mund të kërkojë një vlerësim të jashtëm me metoda 
plotësisht të ndryshme. Në këtë rast, donatori duhet të paguajë për vlerësimin, dhe aspekti i 
“kontrollimit” që u përmend më lart do të jetë më i shprehur.      
  
Projekti MAPA, tanimë e përfshin aspektin e vlerësimit sipas procedurës së metodës MAPA 
gjatë fazës së planifikimit, dhe poashtu ofron teknika të vlerësimit me pjesëmarrjen e të gjithë 
palëve të interesuara. Prandaj i sugjerojmë lexuesit ta konsultojë kapitullin e vlerësimit në 
Pjesën II të doracakut. Këtu është me rëndësi të përmendet se ftesa e një vlerësuesi të jashtëm 
e nënkupton shqyrtimin e disa çështjeve plotësuese:                                              
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· Vlerësuesi i jashtëm duhet t’i ketë Kriteret e Referimit (shih poashtu SHTOJCËN  22). 
· Duhet përpiluar gantogramin e posaçëm për vlerësimin (shih SHTOJCËN 7c). 
· Raporti i vlerësimit bëhet sipas një formati të posaçëm (shih SHTOJCËN 20). 
 
Për përfshirjen e të gjitha çështjeve esenciale, vlerësimi duhet t’i vërtetojë këto fakte: 
· Aktivitetet e projektit përputhen me planin paraprak. 
· Rezultatet janë arritur.        
· Qëllimet e projektit janë arritur.    
· Projekti i ka kontribuar synimit të përgjithshëm 
· Supozimet kanë qenë realiste, dhe rrejdhimisht, qëllimi i projektit dhe synimi i 
përgjithshëm janë ende të vlefshme. 
· Rezultatet e projektit dhe qëllimet e arritura janë të qëndrueshme. 
 
Është një praktikë ndërkombëtare që cilido vlerësim t’u përgjigjet këtyre pesë pyetjeve, jo që 
të gjitha të ndërlidhura drejtpërsëdrejti me logjikën e matricës të kornizës logjike:                     
 
1. A është projekti efikas ? (A sjellin mjetet e shfrytëzuara në projekt rezultate 
maksimale?) 
2. A është projekti i efektshëm? (A e arrijnë aktivitetet dhe rezultatet e projektit efektin e 
dëshirueshëm? A arrihen rezultatet e synuara?) 
3. Si ndikon projekti në realitet? Kjo e nënkupton jo vetëm efektin e dëshiruar , që ka të 
bëjë me (por nuk është i njëjtë)  qëllimin e projektit dhe synimin e përgjithshëm, por 
poashtu edhe me efektet e padëshiruara të projektit në fushën e intervenimit. 
4. A është projekti i rëndësishëm? (A përputhen rezultatet e arritura të projektit me 
planet e palëve të interesuara, sidomos me atë që e presin grupet përfituese dhe 
donatori?) 
5. A është projekti i qëndrueshëm? (A vazhdon efekti i projektit pas përfundimit të tij?) 
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SHTOJCA 18: Matrica për vlerësimin e efekteve 
 
Pasojat e një projekti në grupin (grupet) përfitues (e), në shoqëri, ekonomi, dhe mjedis quhen 
efekte. Ato vlerësohen para se të fillojë projekti, si dhe gjatë çdo vlerësimi të efekteve  (shih 
poashtu SHTOJCËN 17: Sistemi i monitorimit dhe vlerësimit).  Që  të sigurohet një vështrim 
i përgjithshëm i mënyrave të ndikimit (të studjuara paraprakisht me hulumtim të veçantë apo 
gjatë vlerësimit),  Matrica e vlerësimit të efekteve prezantohet sa vijon.         
 
Faqja e pare është vështrim i përgjithshëm lidhur me format më të përhapura të ndikimit 
(financiar, ekonomik, shoqëror, kulturor, gjinor, dhe të mjedisit, me një shtesë për ndonjë 
ndikim të posaçëm për të cilin është i interesuar projekti), përderisa faqet e tjera përmbajnë 
nga një matricë më të përpunuar për secilin nga këto ndikime të veçanta. Një matricë boshe 
plotësuese gjendet në fund të kësaj SHTOJCE për ndonjë ndikim “plotësues”.          
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Matrica për vlerësimin e efekteve 
Fig. 21: Përmbledhje 
Periudha Fusha e 
ndikimit 
Financiare Ekonomike  Sociale  Kulturore  Gjinore  Ambientale  …….. 
(të tjera) 
+Afatshkurte    
+Afatgjate 
Shoqëria (si 
tërësi) 
       
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Organizatat 
Institucionet 
       
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Përfituesit 
Pjesëmarrësit 
       
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Grupi përfitues 
(komuniteti) 
       
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Grupi përfitues 
(Individët  / 
Grupet) 
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 Matrica për vlerësimin e efekteve 
Fig. 22: Efekti financiar 
Periudha Fusha e ndikimit Efekti financiar  Treguesit Burimet e verifikimit 
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Shoqëria (si tërësi)    
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Organizatat 
Institucionet 
   
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Përfituesit  
Pjesëmarrësit 
   
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Grupi përfitues 
(komuniteti) 
   
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Grupi përfitues 
(Individët  / Grupet) 
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Matrica për vlerësimin e efekteve  
Fig. 23: Efekti ekonomik 
Periudha Fusha e ndikimit Efekti ekonomik  Treguesit Burimet e verifikimit 
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Shoqëria (si tërësi)    
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Organizatat 
Institucionet 
   
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Përfituesit  
Pjesëmarrësit 
   
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Grupi përfitues 
(komuniteti) 
   
+ Afatshkurte 
+Afatgjat e 
Grupi përfitues 
(Individët  / Grupet) 
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Matrica për vlerësimin e efekteve 
Fig. 24: Efekti shoqëror 
Periudha Fusha e ndikimit Efekti shoqëror  Treguesit Burimet e verifikimit 
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Shoqëria (si tërësi)    
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Organizatat 
Institucionet   
   
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Përfituesit  
Pjesëmarrësit 
   
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Grupi përfitues 
(komuniteti) 
   
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Grupi përfitues 
(Individët  / Grupet) 
   
 161 
Matrica për vlerësimin e efekteve 
Fig. 25: Efekti kulturor 
Periudha Fusha e ndikimit Efekti kulturor  Treguesit Burimet e verifikimit 
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Shoqëria (si tërësi)    
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Organizatat 
Institucionet   
   
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Përfituesit 
Pjesëmarrësit 
   
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Grupi përfitues 
(komuniteti) 
   
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Grupi përfitues 
(Individët  / Grupet) 
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Matrica për vlerësimin e efekteve 
Fig. 26: Efekti gjinor 
Periudha Fusha e ndikimit Efekti gjinor  Treguesit Burimet e verifikimit 
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Shoqëria (si tërësi)    
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Organizatat 
Institucionet   
   
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Përfituesit 
Pjesëmarrësit 
   
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Grupi përfitues 
(komuniteti) 
   
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Grupi përfitues 
(Individët  / Grupet) 
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Matrica për vlerësimin e efekteve 
Fig. 27: Efekti ambiental     
Periudha Fusha e ndikimit Efekti ambiental      Treguesit Burimet e verifikimit 
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Shoqëria (si tërësi)    
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Organizatat 
Institucionet   
   
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Përfituesit 
Pjesëmarrësit 
   
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Grupi përfitues 
(komuniteti) 
   
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Grupi përfitues 
(Individët  / Grupet) 
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Matrica për vlerësimin e efekteve 
Fig. 29: Efektet plotësuese 
Periudha Fusha e ndikimit Efektet…………  Treguesit Burimet e verifikimit 
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Shoqëria (si tërësi)    
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Organizatat 
Institucionet   
   
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Përfituesit  
Pjesëmarrësit 
   
+ Afat shkurte 
+Afatgjate 
Grupi përfitues 
(komuniteti) 
   
+ Afatshkurte 
+Afatgjate 
Grupi përfitues 
(Individët  / Grupet) 
   
 
 
 165 
SHTOJCA 19: Formati i dokumentit të projektit 
 
Kapaku (mbështjellësi) 
E përmban emërtimin dhe numrin e projektit, agjencitë donatore, organizatat 
implementuese, datën, dhe vendin                     
Faqja e parë 
E përsërit informacionin e mësipërm dhe shton hollësira plotësuese, si për 
shembull informatat për kontaktimin e personave me rëndësi, etj. 
Përmbajtja        
Raport përmbledhës (anglisht) 
Raport përmbledhës  (në gjuhën e propozimit fillestar) 
Duhet shkruar me shumë kujdes, sepse shumë vendim-marrës e lexojnë vetëm atë       
Korniza logjike    
Përshkrimi i shkurtër i fushës së intervenimit 
Histori e shkurtër e intervenimeve dhe projekteve të mëparme 
Përshkrimi i kontekstit të institucioneve   
Analiza e nevojave 
Objektivat e projektit      
Synimi i përgjithshëm 
Qëllimi  
Rezultatet 
Metodologjia 
Organizatat implementuese  
Gantogrami              
Kriteret e referimit për ekipin e projektit dhe profilet e personelit 
Lista e plotë e organizatave partnere, duke i përfshirë dhe veçoritë e tyre 
Vlerësimi i shansit për sukses 
Ky kapitull përmban dhe studime plotësuese që mund t’i kërkojë agjencia donatore: 
· Studimi për efektet institucionale 
· Studimi për efektet shoqërore 
· Vlerësimi për ndikimin në mjedis 
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· Studimi për efektin ekonomik – Analizë e shpenzimeve/përfitimeve të projektit 
· Raporti financiar 
· Etj. 
Bibliografia 
Përmban, në format të standardizuar, dokumentet dhe literaturën e konsultuar gjatë 
përpilimit të propozimit dhe literaturën plotësuese për fushën e intervenimit të 
propozimit të projektit.        
 
Formati i këtillë është gjithëpërfshirës.  Natyrisht, mund të mos i përfshini ato pjesë që 
nuk ju nevojiten, ose po qe e nevojshme të shtoni dhe pjesë të tjera. 
Nëse organizata donatore ka format të caktuar për propozimin e projektit, duhet ta 
përdorni formatin përkatës. 
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SHTOJCA 20: Formati i raportit të vlerësimit 
 
Kapaku (mbështjellësi) 
E përmban emrin e autorëve, emërtimin dhe numrin e projektit, agjencitë 
donatore, organizatat implementuese, datën, lokacionin, dhe llojin e vlerësimit (në 
mes të projektit, final, paraprak) 
Faqja e parë 
I përsërit informatat e mësipërme dhe shton detaje të tjera, si informatat 
kontaktuese për personat e rëndësishëm, etj.         
Mirënjohjet       
Përmbajtja        
Përmbledhja dhe termet kyçe (anglisht) 
Nevojitet për bazë e të dhënave, u mundëson hulumtuesve të ardhshëm ta gjejnë 
raportin 
Raport përmbledhës(anglisht) 
Raport përmbledhës (në gjuhën e raportit) 
Duhet shkruar me kujdes të posaçëm, sepse, bashkë me Rekomandimet dhe 
përfundimet e përgjithshme, është pjesa e vetme që rëndom e lexojnë shumë 
vendim-marrës 
Përfundime dhe rekomandime të përgjithshme 
Matrica për efektet e vlerësimit 
Ofron një përmbledhje të përgjithshme dhe koncize të efekteve të projektit 
Metodologjia 
Shpjegon ecurinë e vlerësimit, duke e shtuar besueshmërinë e raportit         
Përshkrim i shkurtë i projektit  
Histori e shkurtë e projektit 
Kapitulli 1 
Përfundime dhe rekomandime specifike për fushën e parë të intervenimit të 
projektit           
Rezultatet e fushës së parë të intervenimit 
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Rezultatet prezantohen sipas treguesëve specifikë për secilën fushë të 
intervenimit         
Kapitulli 2 
Përfundime dhe rekomandime specifike për fushën e dytë të intervenimit të 
projektit          
Rezultatet e fushës së dytë të intervenimit  
Rezultatet prezantohen sipas treguesve specifikë për secilën fushë të 
intervenimit          
Kapitulli 3 
Përfundime dhe rekomandime specifike për fushën e tretë të intervenimit të 
projektit                    
Rezultatet e fushës së tretë të intervenimit 
Rezultatet prezantohen sipas treguesve specifikë për secilën fushë të 
intervenimit          
Kapitulli N 
Përfundime dhe rekomandime specifike për fushën n të intervenimit të projektit               
Rezultatet e fushës n të intervenimit    
Rezultatet prezantohen sipas treguesve specifikë për secilën fushë të 
intervenimit          
SHTOJCA-t 
Kriteret e referimit 
Ekipi i vlerësimit 
Orari i vlerësimit    
Lista e pjesëmarrësve të takimeve të vlerësimit 
Lista e atyre që janë kontaktuar gjatë vlerësimit 
Raporte plotësuese specifike 
Ky seksion përmban studime plotësuese specifike që mund të jenë kërkuar për këtë 
projekt: 
· Raporti për efektin institucional 
· Raporti për efektin shoqëror 
· Raporti për pasojat në mjedis 
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· Raporti për efektin ekonomik 
· Raporti financiar 
· Etj. 
Përfundime dhe rekomandime specifike (personale) të vlerësuesve        
Këtu përfshihen mendimet dhe propozimet e posaçme të vlerësuesve që nuk janë 
përcaktuar me kriteret e referimit e as në takimin e pare të vlerësimit                 
Bibliografia 
Përmban, në format të standardizuar, dokumentet dhe literaturën e konsultuar 
gjatë procesit të vlerësimit. 
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SHTOJCA 21: Profilet e personelit 
 
Profili i personelit që i zhvillon aktivitetet e projektit është çështje që këshillohet të 
shqyrtohet gjatë takimit II të planifikimit. Vetëm nëse është diskutuar paraprakisht për 
njohuritë dhe përvojën që duhet pasur personeli i projektit, atëherë mund të zbatohen 
procedurat e rregullta të punësimit. Madje edhe kur nuk planifikohet angazhim i 
punonjësve të jashtëm, profili i personelit ndihmon të përcaktohen nevojat e trajnimit për 
personelin e organizatës që e menaxhon projektin apo për atë të organizatave partnere.  
Profili i shkruar i personelit mund të përdoret për ta refuzuar punësimin e personave të 
papërshtatshëm që kanë përkrahje politike apo trajnimin plotësues të personave të tillë 
nëse presioni politik duhet të merret parasysh për ta siguruar suksesin e projektit (një 
situatë e këtillë e pakëndshme mund të lindë në shumë projekte). 
 
Profili i personelit përfshin: 
 
· Përshkrimin e përgjithshëm të vendit të punës 
· Përshkrimin e hollësishëm të detyrave individuale 
· Shkathtësitë dhe njohuritë që duhet t’i ketë i punësuari          
· Kualifikimin formal të nevojshëm     
· Përvojën e kërkuar profesionale      
· Cilësitë personale (nëse ka nevojë): projektet e intervenimeve shoqërore që 
bashkëpunojnë me grupin përfitues nganjëherë kërkojnë veti të posaçme si për 
shembull njohjen e gjuhës amtare kur punohet me pakica të ndjeshmërisë së veçantë; 
poashtu, kur  anëtarët e grupit përfitues janë të gjithë femra, nuk parapëlqehet një ekip 
vetëm me meshkuj.                  
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SHTOJCA 22: Kriteret e referimit (KER) 
 
Kriteret e referimit (KER) nevojiten sa here që projekti angazhon ekspertë të jashtëm 
(konsultantë, hulumtues, vlerësues, trajnerë, etj.). 
 
KER e përcaktojnë atë që pritet nga një ekspert. Kjo mund ta përfshijë llojin e aktivitetit 
(workshop, raport, udhëheqje, moderim, etj.), llojin e metodave të përdorura, dhe 
personin që duhet konsultuar, informuar, si dhe bashkëpunëtorët. Kriteret e referimit 
poashtu e përcaktojnë kohëzgjatjen e marrëdhënjes së punës (kur duhet të përfundohet 
raporti dhe kujt i dorëzohet, kur dhe sa kohë zgjat workshop-i, kur dhe sa zgjat udhëheqja 
apo moderimi i mbledhjes, etj.). 
 
Angazhimi i konsultantit mund të duket një veprim i drejtpërdrejtë. Kur organizata ka 
punë të cilat nuk mund t’i mbulojë kapaciteti i tanishëm i personelit, atëherë angazhohet 
dikush i jashtëm për këtë. Por, në shumë raste konsultanti i jashtëm angazhohet sepse 
organizata ka “mangësi”, meqë nuk ka njohuri dhe ekspertizë të mjaftueshme që ta 
definojë saktësisht madje dhe detyrën përkatëse. Prandaj kriteret e referimit duhet të 
krijojnë drejtpeshim mes kushteve të qarta që nevojiten (të mjaftueshme që eksperti i huaj 
të ketë përgjegjësi për rezultatet) dhe mes lirisë të ekspertit të jashtëm që ta shprehë 
vlerësimin e vet profesional. Preciziteti i pamjaftueshëm në formulimin e asaj që pritet, 
mund të shkaktojë interpretim të ndryshëm të qëllimeve nga ana e ekspertit, krahasuar me 
nevojat e organizatës, përderisa definimi shumë i hollësishëm, sidomos sa u përket 
metodave, mund ta kufizojë ekspertin gjatë përdorimit të metodave të ndryshme që i njeh 
ai nga aspekti profesional. 
 
Mund të ndodhë që kushtet e përcaktuara nga organizata përkatëse të vlerësohen si 
profesionalisht të papërshtatshme nga eksperti, apo që pikëpamjet e ekspertit t’i duken të 
papërshtatshme organizatës. Praandaj, para se të finalizohen kriteret e referimit, 
këshillohet që ato të diskutohen me konsultantin në hollësira. Që të dyja palët e dinë 
çfarë presin nga njëri tjetri dhe kur. Sa më komplekse dhe e rëndësishme të jetë detyra që 
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pritet ta kryejë eksperti, aq më e rëndësishme është biseda me të dhe më të qarta janë 
kriteret e referimit të arritura me marrëvesshje. 
 
Kriteret e referimit duhet gjithnjë të jepen me shkrim. Të dyja palët mund ta bëjnë 
kontrollimin e kritereve nëse më vonë lindin mendime të ndryshme rreth interpretimit të 
tyre.                
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Fjalorth  
 
Për termet dhe shprehjet e zhillimit të përdorura në takimet e punës  
 
(Shtojcë e doracakut MAPA. Autorët: Reinald Doebel, Ulrich Schiefer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Zhargoni modern i përdorë shprehjet stereotipe ashtu si fëmijët që i konstruktonë pjesëzat Lego. Ashtu si  këto pjesëza, fjalët lidhen arbitrarisht për t’i 
krijuar konstruksionet më të mahnitshme." 
 
Majid Rahnema,në Wolfgang Sachs (redaktor.) (1996): Fjalori i termeve të zhvillimit 
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NOCIONI PËRKUFIZIMI TERM  DEFINITION 
administrim a) Udhëheqje e një zyre ose pune, menaxhim 
b) Metodë për qasje problemeve (në veçanti atyre të 
biznesit). [7]  
Administration a) The conducting of any office or employment; 
direction; management. b) A method of tending to 
(especially business) matters. [7] 
administrim Tërësia e funksioneve që nevojiten për të krijuar 
marrëdhënje të jashtme me OJQ-të. Nuk është e njëjta gjë si 
menaxhimi i OJQ -ve, sepse përqëndrohet në çështjet e 
politikës dhe identitetit, më shumë se sa në realizimin e 
përditshëm të programeve. Administrimi nënkupton 
trajtimin e vizionit të OJQ-ve, trajtimin e misionit dhe 
strategjisë, të politikës në raport me programet e brendshme, 
me personelin dhe burimet ekzistuese, ai i definon normat 
dhe vlerat që janë bazë të funksionimit institucional. 
Governance The totality of functions that are required to be carried out 
in relation to the external relations of NGOs. It is not the 
same as NGO management; it focusses on issues of 
policy and identity, rather than issues of day-to-day 
implementation of programmes. Governance implies 
addressing the issue of NGO vision, mission and strategy, 
focusses on future directions and long-term strategic 
considerations; it addresses the issue of policy in relation 
to internal programming, staffing and resources; it defines 
norms and values that are the basis of institutional 
functioning. 
administrim i 
mirë 
1)menaxhimi efikas dhe i përgjegjshëm i sektorit publik dhe 
politika e parashikueshme dhe transparente me vështrim 
kritik ndaj efikasitetit të tregut dhe qeverisë, rrjedhimisht të 
zhvillimit ekono mik, 2) aftësi teknike dhe ekspertizë, 
efektshmëri organizative, përgjegjshmëri, pushtet ligji, 
transparencë dhe sistem i hapur informativ.[6] 
Good Governance 1) efficient, accountable management of the public sector 
and a predictable and transparent policy framework 
critical to efficiency of markets and governments, hence 
to economic development; 2) technical competence and 
expertise, organisational effectiveness; accountability; 
rule of law; transparency and open information systems. 
[6] 
aftësi (teknike) Aftësi për t’i ndërmarrë aktivitetet e caktuara në mënyrën e 
cila konsiderohet se do t’i japë rezultatet e synuara 
(Technical) Capability The ability to undertake certain activities in manner 
which is likely to lead to the intended results 
aktivitet Çfarë bën projekti (për të dhënë rezultate); kombinim i 
burimeve njerëzore, materiale dhe financiare. 
Activity What the project does (in order to produce results); a 
combination of human, material and financial resources. 
analiza gjinore Analiza e veprimeve të ndryshme të personave meshkuj dhe 
femra, dhe e efekteve të ndryshme të projektit në 
vepruesit/përfituesit meshkuj dhe femra 
Gender Analysis An analysis of the different inputs of male and female 
actors, and of the different effects of a project on male 
and female actors / beneficiaries  
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analizë Analizë e plotë e një situate me përpjekje që të gjindet 
raporti shkak-pasojë në mes të aspekteve të ndryshme të 
kësaj situate 
Analysis A thorough investigation of a situation, attempting to find 
cause-effect relat ionships between different aspects of 
that situation 
analizë e detyrave Procesi i identifikimit të aktiviteteve që i përfshin një vend 
pune, i zbërthyer në detyra të caktuara dhe, përcaktimi i 
shkathtësive dhe njohurive të nevojshme për kryerjen e 
secilës  detyrë. Këto të dhëna shpesh përdoren për përgatitjen 
e vlerësimit të nevojave të trajnimit apo si instrumente të 
vlerësimit të aftësisë së punës në përpilimin e një programi 
të trajnimit.[5] 
Task analysis the process of identifying the activities involved in a job, 
breaking these down into specific tasks and determining 
the skills and knowledge necessary to accomplish each 
task. This information is often used in preparing training 
needs assessment or performance evaluation instruments 
in development of a training curriculum. [5] 
analizë e grupit 
përfitues 
Analiza e strukturës së brendshme dhe të proceseve të 
vendim-marrjes në grupin përfitues  
Target Group Analysis An analysis of the internal structure and decision-making 
processes of the target group 
analizë e nevojave Studim sistematik i bërë nga individët, grupet, apo 
organizatat, me qëllim të identifikimit të përparësive dhe 
dobësive, dhe të distancës mes kushteve reale dhe atyre 
optimale. [5] mjet për përcaktimin e nevojave të grupit 
përfitues, të cilat synon t’i përmbushë projekti. 
Needs assessment A systematic study of individuals, groups or organisations 
to identify strengths and weaknesses, and gaps between 
existing and optimal conditions. [5] A tool to determine 
the needs of a target group, needs the project will address. 
analizë e 
përmbajtjes 
Procedura e analizës të të dhënave kualitative, rëndom të 
mbledhura me intervista, vëzhgime dhe hulumtime 
dokumentesh. Analiza e përmbajtjes bëhet me qëllim të 
organizimit dhe thjeshtëzimit të të dhënave komplekse në 
një subjekt kuptimor, apo në skema të caktuara. Të dhënat 
fillimisht mblidhen sipas vëzhgimeve apo dëshmive. Pastaj 
ato shqyrtohen në formë të skemave dhe subjekteve 
përkatëse. [5] 
Content Analysis  Procedures for analysing qualitative data, usually 
collected from interviews, observations and document 
reviews. Content analysis is conducted to organise and 
simplify complex data into meaningful themes, trends or 
patterns. Data are first grouped according to recurring 
observations or statements. Then the groupings are 
examined for patterns, themes and trends. [5] 
analizë e rrezikut Analiza ( hulumtimi dhe vlerësimi) e reziqeve që mund t’i 
sjellë një aktivitet i caktuar, ose që mund të shfaqen në një 
mjedis ( gjatë takimit të punës për planifikim bëhet një 
analizë e rrezikut që parashihet : sa ka mundësi që 
supozimet të mos realizohen dhe nëse ndodh kjo, sa do të 
rrezikohej suksesi i projektit?) 
Risk Analysis An analysis (assessment and judgement) of the risks 
entailed by a certain activity, or presented by the 
environment (in the course of a planning workshop, a risk 
analysis is carried out for all assumptions: how great is 
the risk that they will not come true and  to what extent 
would that endanger the project's success ?) 
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analizë vlerësuese Ngjashëm me vlerësimin: gjykim i arsyeshëm mbi aspekte të 
mdryshme të një projekti (analiza e ambientit, analiza e 
nevojave, analiza e efektit, analiza e mundësive); për dallim 
nga vlerësimi (i cili mund të jetë participativ), analiza është 
zakonisht ekspertizë e cila zhvillohet para se  të fillojë 
projekti  ose me të përfunduar ai . 
Assessment Something like an evaluation: a reasoned judgment of 
various aspects of a project (there are environmental 
assessments, needs assessments, impact assessments, 
viability assessments); in contrast to evaluations (which 
can be participatory), an assessment is usually an expert 
activity and conducted before the project starts or once a 
project is over. 
arka e thesarit Një hapësirë në mur ku mund të “ruhen” përkohësisht idetë 
e vizualizuara nëse në fazën aktuale të procesit grupor nuk 
është e sigurtë se ku mund të vendosen 
Treasure box A space on the wall where already visualised ideas can be 
temporarily "parked" if there is uncertainty on how to 
deal with them at the present stage of the group process 
arritje Shkalla deri në të cilën është arritur qëllimi përkatës    [3] Achievement The degree to which a certain objective has been reached 
[3].   
bashkëpunim Puna e përbashkët me ndonjë person apo organizatë  drejt 
një qëllimi të përbashkët 
Collaboration Working together with another person or organisation 
towards a common goal 
bashkëveprim Puna e përbashkët me ndonjë person apo organizatë për 
arritjen e rezultatit të përbashkët  
Co-operation Working together with another person or organisation 
towards synergic goals 
baza               Njerëzit apo popullata lokale kundruall asaj që gjendet në 
qendër të aktiviteteve kryesore politike [6]  
Grassroots people or society at a local level rather than at the centre 
of major political activity. [6] 
besimi Mundësia e mbështetjes tek fjalët e dikujt: besimi se fjalët 
përkojnë me mendimet pas tyre, se qëllimet e shprehura 
përkojnë me ndjenjat    
Trust The ability to rely on someone else's words: that the 
spoken words match the thoughts behind, that the 
expressed intentions match the felt ones  
besueshmëri  Në çfarë mase merret si e vërtetë deklarata publike e një 
personi apo arganizate, d.m.th sa është i besueshëm dhe i 
sigurtë 
Credibility The extent to which the public announcement of a person 
or organisation is believed to be true, i.e. trustworthy and 
reliable 
bisedime a) proces (pa konflikte) i arritjes së marrëveshjes për 
qëllimet dhe /ose veprimet e caktuara ndërmjet vepruesve të 
ndryshëm / të cilët mund të kenë pasur pikëpamje dhe/ose 
interesa të kundërta në fillim të  bisedimeve. b)  veprimi apo 
procesi i diskutimit me tjetrin me qëllim të arritjes të një 
marrëveshjeje.[6] 
Negotiation a) A (non-conflicting) process of reaching agreement 
over goals and / or courses of action between different 
actors - who may have had conflicting views and / or 
interests at the start of the negotiation. b) The act or 
process of conferring with another in order to come to 
terms or reach an agreement. [6] 
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burim i treguesit   Dokumentet apo fushat e jetës prej ku mund të sigurohet 
treguesi ( qoftë me matje plotësisht të re apo me rishikimin e 
të dhënave ekzistuese për rezultatet e matjeve të mëpërshme 
– që mund të jenë shënime të prodhuara nga organizata të 
tjera) 
Source of Indicator The documents or areas of life where the data for an 
indicator can be obtained (either through new 
measurement or by looking at existing collections of the 
results of previous measurements - which may be data 
produced by other organisations) 
burime  materiale Të gjitha materialet dhe pajisjet e nevojshme për një 
aktivitet 
Material Resources All the materials and equipment needed for an activity 
burime  njerëzore  Njerëzit dhe aftësitë e tyre – sidomos duke u marrë parasysh 
shfrytëzimi I tyre për arritjen e qëllimeve të projektit 
Human Resources People and their abilities - particularly with respect to 
their usefulness for achieving project objectives 
buxhet  Plan i hollësishëm i shpenzimeve të projektit (sipas 
aktiviteteve të planifikuara) 
Budget A detailed plan of the expenditures of a project (specified 
for the planned activities) 
delegoj/delegim Bartja e autoritetit vendim-marrës një personi tjetër ( që 
zakonisht nuk është i autorizuar për këtë) 
Delegate / Delegation To hand over the authority to make certain decisions to 
another person (not normally entitled to make such a 
decision) 
demokraci 
participative 
Një sistem i qeverisjes ku të gjithë individët dhe grupet e 
interesave përfshihen drejtpërsëdrejti në vendim-marrje. [6] 
Participatory 
democracy 
A system of government in which individuals and interest 
groups are involved directly in decision-making. [6] 
detyrë Aktiviteti i përcaktuar qartë, me qëllim të caktuar dhe me 
personin apo grupin përgjegjës të caktuar 
Task A clearly defined activity with a specific aim for which a 
specific person or group will be held responsible 
diagnostifikim Në seancën e takimeve MAPA: procesi i analizimit të 
situatës me të cilën merret projekti gjatë  fazës së 
implementimit. 
Diagnostic In the MAPA sequence : the process of analysing the 
situation which the project will address during the 
implementation phase.  
diagram i rrjedhës 
së operacioneve 
 Diagram që e tregon lidhmërinë mes aktiviteteve të 
ndryshme 
Flow diagram A diagram showing how various activities or are linked to 
each other 
Dialog a) shkëmbim i ideve dhe bindjeve.[7] b)shkëmbim i ideve 
dhe bindjeve me qëllim të nxënjes të dyanshme.[3] reagim 
ndaj konfliktit shkatërrues mes grupeve, dialogu në radhë të 
parë synon rritjen e mirëkuptimit dhe mirëbesimit mes 
pjesëmarrësve. [6] 
Dialogue a) An exchange of ideas and opinions. [7]. b) Exchange 
of ideas and opinions in the sense of mutual enrichment. 
[3] A response to destructive conflict between groups, 
dialogue is primarily directed toward increasing 
understanding and trust among participants. [6] 
 190 
NOCIONI PËRKUFIZIMI TERM  DEFINITION 
Diversitet Situata ku përfaqësohen shumë ( apo, më së mirë, të gjitha) 
grupe të një ambienti përkatës. Rëndom kjo shprehje i 
nënkupton dallimet mes grupeve kulturore, edhepse poashtu 
përdoret për t’i përshkruar dallimet brenda grupeve 
kulturore. Një konotacion bashkëkohor i këtij termi vë 
theksin në pranimin dhe respektimin e dallimeve kulturore 
pa e shquar asnjë kulturë si superiore ndaj një tjetre.[6] 
Diversity A situation that includes representation of multiple 
(ideally all) groups within a prescribed environment. This 
word most commonly refers to differences between 
cultural groups, although it is also used to describe 
differences within cultural groups. An emphasis on 
accepting and respecting cultural differences by 
recognising that no one culture is intrinsically superior to 
another underlies the current usage of the term. [6] 
Efekt Ndryshimet e atypëratyshme apo afat-shkurta,apo pasojat e 
një projekti ose aktiviteti.[5]diçka që shaktohet nga diçka 
tjetër.  
Effect The immediate or short-terms changes or consequences 
produced by a project or activity. [5] Something that is 
caused by something else. 
efektshmëri           Raporti mes input-it dhe rezultatit ( poashtu në kornizën 
logjike ).[3] 
Efficiency The relationship between input and  result (also in the 
logframe matrix). [3] 
Efikasitet  Raporti mes input-it dhe objektivit ( në kornizën logjike: 
raporti mes input-it dhe qëllimit).  [3]shkalla e arritjes së 
pikësynimeve. Efikasiteti  i projektit e nënkupton shkallën e 
zgjidhjes të problemit të identifikuar apo shkallën e 
përmbushjes të nevojave të popullatës përfituese ose 
organizatës, në përputhje me pikësynimet e projektit.[5] 
Effectiveness The relationship between input and  objectives (in the 
logframe matrix: the relationship between input and 
purpose) [3]. A measure of the extent to which objectives 
are met. Project effectiveness refers to the extent to which 
the project solved the identified problem or met the 
identified needs of the target population or organisation 
as expressed in the project objectives. [5] 
Ekspert Personi me njohuri  specifike në fushë të caktuar Expert A person with a specific knowledge about a certain field  
ekspertizë Njohuria e veçantë në fushën e caktuar Expertise The specific knowledge about a certain field 
fazë përgatitore Në metodën MAPA : Faza që i prin takimit të planifikimit 
apo të vlerësimit, gjatë kësaj faze kryen një sërë aktivitetesh 
të rëndësishme të mbledhjes të të dhënave, të përpunimit dhe 
shpërndarjes së tyre, ashtu si dhe përgatitjet logjistike 
Preparatory Phase In the MAPA sequence: The phase leading towards a 
Planning Workshop or an Evaluation Session; during this 
phase a number of important activities of information 
gathering, processing and distribution have to be 
undertaken, as well as logistical preparations 
finalizim Në procesin MAPA: aktivitetet që e sjellin prodhimin 
përfundimtar qoftë ai propozimi përfundimtar i projektit apo 
raporti përfundimtar i vlerësimit  
Finalisation In the MAPA process: The activities leading to the final 
product of a definite project proposal or a final evaluation 
report 
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fuqizim Një gjendje aftësie e manifestuar me vetëbesim individual, 
mobilizim kolektiv, rezistencë dhe/ose protestë që i sfidon 
raportet ekzistuese të forcës.  Kjo gjendje e nënkupton një 
proces që synon ndryshimin e natyrës dhe shpërndarjes së 
forcës.[6]  
Empowerment An enabling condition manifested by individual self -
assertion, collective mobilisation, resistance and/or 
protest challenging existing power relations. It entails a 
process aimed at changing the nature and consequently 
the distribution of power. [6]  
fusha(t) e 
problemeve 
Një varg problemesh (të identifikuara) që i përkasin një 
fushe 
Problem Cloud(s) A grouping (sets) of (already identified) problems which 
belong to a common area. 
gantogram Një tabelë që i përmban të gjitha aktivitetet e rëndësishme 
dhe që e shënon periudhën e tyre kohore, kontributin, dhe 
përgjegjësitë, të gjitha në formë të diagramit. 
Gantt Schedule A table containing all relevant activities and indicating 
their planned time frames, inputs, and responsibilities in 
the form of a bar diagram 
gjini Identitet gjinor, sidomos në raport me shoqërinë apo 
kulturën 
Gender Sexual identity, especially in relation to society or 
culture. 
graf Prezantim vizual i të dhënave dhe raporteve mes të 
ndryshueshmeve. 
Graph A visual representation of data and relationships between 
variables. 
grupi i projektit Në procesin MAPA : grupi që punon me promovuesin e 
projektit për ta mundësuar ecurinë e sukseshme të procesit të 
planifikimit të projektit.[3] 
Project Group In the MAPA process: The group working with the 
Project Promoter to ensure the smooth running of the 
planning process for a project.[3] 
grupi përfitues Grupi të cilin e synon intevenimi/aktivitetet e projektit , dhe 
grupi ku projekti dëshiron të arrijë një efekt 
Target Group The group at which the project's intervention / activities 
are aimed and where the project wants to achieve an 
impact 
grupim Grupimi Clustering Grouping 
hierarki Strukturë e nivelizuar e vendim-marrjes ashtuqë niveli më i 
lartë mund ti urdhërojë nivelet e ulëta 
Hierarchy A layered structure of decision making where a higher 
level has the power to direct the lower level(s) 
hulumtim   Një proces i rregullt i mbledhjes të të dhënave me anën e 
pyetsorëve të strukturuar që synojnë ta mundësojnë 
vlerësimin statistik të hipotezave 
Survey An ordered process of gathering information through 
structured questionnaires which are designed to allow 
statistical validation of hypotheses  
impakt Efektet (e qëllimshme dhe të paqëllimshme) afatgjata të një 
projekti (intervenimi) në ambientin përkatës ( sistemin 
shoqëror, ambientin natyror, etj.) 
Impact The (intended and unintended) long-term effects of a 
project (an intervention) on its environment (social 
system, natural environment, etc) 
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indikator 
objektivisht i 
vërtetueshëm  
Fakt i matshëm që lejon vlerësim të aspektit përkatës të 
suksesit të projektit. 
Objectively Verifiable 
Indicator 
A measurable fact which allows to make a judgment on a 
certain aspect of the success of a project. 
informatë reagimi Informatë për efektet e një aktiviteti, që vjen nga 
“pikësynimi” i këtij aktiviteti dhe u drejtohet vepruesve – 
duke shpresuar që këto sugjerime do ta nxisin përmirësimin 
e këtij aktiviteti.  
Feed-back (feed-back 
loop) 
Information on the effects of a certain activity, delivered 
by the "targets" of that activity to the actors - and 
hopefully leading to the improvement of that activity by 
incorporating suggestions  
interesi (kuptimi i termit në analizën e projekteve): përfitimi i një 
personi apo grupi 
Interest (the meaning used in analysing projects): What would 
benefit a person or group 
intrevenim 
shqëror 
Një aktivitet (apo seri aktivitetesh) që ka për qëllim të bëjë 
ndikim/efekt në raportet dhe /ose veprimtaritë brenda një 
grupi apo sis temi të caktuar shoqëror 
Social Intervention An activity (or set of activities) intended to have an 
influence / impact on the relationships and / or activities 
within a certain social group or system 
kapital njerëzor  Shprehje e përgjithshme për njohuritë praktike, shkathësitë 
dhe aftësitë e nxëna që e bëjnë një individ të jetë 
potencialisht produktiv.[6] 
Human Capital A general term for the practical knowledge, acquired 
skills and learned abilities that make an individual 
potentially productive. [6] 
klient Në kontekstin e planifikimit dhe realizimit të projekteve, 
klienti është person ose organizatë që siguron financimin. 
Client In the context of project planning and implementation, 
the "client" is the person or organisation which provides 
the funding 
koherencë Shkalla e lidhshmërisë logjike mes pjesëve të planit të 
projektit njëra me tjetrën – si dhe me situatën përkatëse të 
projektit 
Coherence The degree to which different parts of a project plan are 
logically linked to each other - and to the situation the 
project is going to address 
kompetencë E drejta për të marrë vendime të caktuara ose për të 
parashtruar kërkesa të caktuara 
Authority Having the right to make certain decisions and to make 
certain requests 
komunikim a)shkëmbim i mendimeve, mesazheve, apo informative, me 
anë të ligjërimit, shenjave, shkrimit, apo sjelljes. b) raporti 
ndërpersonal [7]  
Communication a) The exchange of thoughts, messages, or information, 
as by speech, signals, writing, or behavior. b) 
Interpersonal rapport. [7] 
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konflikt 1) Përleshja për vlera apo për arritjen e një statusi, për fuqi 
dhe për pasuri të rralla, gjatë të cilës individët apo grupi i 
njërës palë ka për qëllim ta neutralizojë, dëmtojë, apo 
zhdukë rivalin e vet.[6] Dy ose më shumë palë që kanë 
interesa të ndryshme dhe dëmtohen në mënyre të ndërsjellë. 
[6] Përplasja e interesave dhe/ose qëllimeve (të kundërta) . 
Conflict 1) The struggle over values or claims to status, power, 
and scarce resources, in which the aims of the groups or 
individuals involved are to neutralise, injure or eliminate 
rivals.[6] 2) Two or more parties with incompatible 
interests through actions that damage other(s). [6] 
Clashing of (opposed) interests and / or intentions. 
konsensus Pajtimi i (të gjithë) pjesëmarrësve rreth një qëndrimi të 
caktuar apo rreth një veprimi, rrjedhimisht, interpretimet e 
një situate dhe qëllimet për veprim përkojnë në mënyrë të 
ndërsjellë 
Consensus The agreement of (all) participants on a certain view or a 
certain cause of action; thus a shared interpretation of a 
situation or a shared intention for action 
kontekst Situata ( fizike, gjeografike, shoqërore, ekonomike, politike, 
kulturore) brenda së cilës vepron projekti, dhe e cila është 
jashtë kontrollit të projektit 
Context The situation (physical, geographical, social, economic, 
political, cultural) in which a project has to operate but 
which is outside of the control of the project 
kontributi Burimet ( financiare, njerëzore, materiale,kohore ) që i 
përdor projekti me qëllim që t’i arrijë rezultatet dhe 
objektivat e tij. 
Input Resources (financial, human, material, time) that a project 
uses in order to achieve its results and objectives. 
kontroll E drejta e udhëheqjes, komandimi Control Power of directing, command 
koordinim Lidhja e aktiviteteve të vepruesve të ndryshëm në mënyrë që 
ato ta përkrahin njëra-tjetrën në vend se të kundërshtohen 
Co-ordination To link the activities of different actors in a manner 
which will make them supportive of each other rather 
than conflicting 
kriter Një cilësi, koncept apo veti që shqyrtohet gjatë vlerësimit të 
një pune, aktiviteti, programi apo projekti. Kur vendosen 
kriteret, për secilin prej tyre duhet përcaktuar standardin e 
nivelit të pranueshëm apo nivelin e punës apo cilësisë.[5] 
Criterion A characteristic, concept or property that is examined 
when making a judgement about a performance, activity, 
programme or project. Once criteria are established, a 
standard defining an acceptable level or range of 
performance or quality must be set for each criterion. [5] 
kritere referimi  Specifikimet në bazë të të cilave duhet të punojnë ekspertët e 
jashtëm për projektin. 
Terms of Reference The specifications according to which external experts 
are expected to work for the project. 
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kryerja e punës a) Kryerja e punës, përfundimi i një veprimi, zbatimi, arritja, 
përmbushja e qëllimit, dëshmimi me vepra.  [7]Kryerja e 
detyrës: elementet e shkathtësisë në punë përfshijnë 
njohuritë dhe aftësitë që nevojiten për përmbushjen e detyrës 
, poashtu edhe zbatimin e këtyre aftësive që nevojiten për 
kryerjen e detyrës , si dhe përdorimin e këtyre aftësive dhe 
njohurive në kryerjen e detyrës.[5] 
Performance a) The act of performing; the carrying into execution or 
action; execution; achievement; accomplishment; 
representation by action. [7]The execution of a task: 
components of performance include the knowledge and 
skills required to execute the task and the application of 
these skills required to execute the task and the 
application of these skills and knowledge in performing 
the task. [5] 
kulturë Sistem vlerash, zakonesh, besimesh, mitesh, dhe 
trashigimish historike, filozofike, ligjore dhe fetare, 
nëpërmjet të cilave shoqëria e definon veten dhe funksionon 
si në entitet relativisht i vetëmjaftueshëm. Rrallëherë kultura 
artikulohet si faktor në model et dhe strategjitë e zhvillimit. 
Disa besojnë se mospërfillja e kulturës është një arsye e 
rëndësishme për dështimin e zhvillimit dhe për lindjen e 
konflikteve të dhunshme.[6] 
Culture The system of values, customs, beliefs, myths and 
historical, philosophical, legal, and religious heritage by 
and through which a society defines itself and is able to 
function as a relatively self-contained entity. Culture is 
rarely factored explicitly into development models and 
strategies. Some believe that the neglect of culture has 
been an important reason for development failure and 
also for the emergence of violent conflict. [6] 
kulturë 
organizative 
Mënyrat (e pashkruara) të punës dhe të komunikimit brenda 
një organizate 
Organisational Culture The (unwritten) ways of doing things and dealing with 
people in an organisation 
listë e prioriteteve Lista e aktiviteteve më të rëndësishme, e problemeve apo 
projekteve të radhitura sipas përparësisë që e kanë, 
nganjëherë është listë e kritereve të cilat duhet t’i përmbushë 
një aktivitet, problem, apo projekt i cili merret si “prioritar” 
(d.m.th. i rëndësishëm) 
Priority List A list of the most important activities, problems, or 
projects ordered according to their priority; sometimes a 
list of the criteria which an activity, problem or project 
must meet in order to be considered a "priority" (i.e. 
important) 
logjistikë Aranzhimi i kohës, vendit, materialeve, dhe burimeve të 
tjera të nevojshme për një rezultat të caktuar, në kontekst të 
metodës MAPA: përgatitjet e nevojshme për organizimin e 
takimeve të punës të planifikimit apo vlerësimit MAPA  
Logistics The arrangements of time, places, materials and other 
resources needed to produce a certain result; in the 
context of MAPA: the preparations needed to make a 
MAPA planning workshop or evaluation session take 
place 
mandat Autoriteti për të marrë disa vendime (të kufizuara) në emër 
të ndonjë personi apo grupi tjetër 
Mandate The authority to make certain (limited) decisions on 
behalf of another person or group 
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mandatoj Pozita e personit që është autorizuar (me kufizime) për 
marrjen e disa vendimeve në emër të një personi apo grupi 
tjetër 
Mandated The state of a person who has been given the (limited) 
authority to make certain decisions on behalf of another 
person or group 
MAPA Metoda e planifikimit të aplikuar dhe vlerësimit: një metodë 
e operacionalizuar për planifikim dhe vlerësim me 
pjesëmarrje. 
MAPA Method of Applied Planning and Assessment: is an 
operationalised method for participatory planning and 
evaluation. 
marrëveshje Një qëndrim i përbashkët për atë se çfarë dhe si duhet të 
ndodhë – qëndrim i dakorduar  mes të disa palëve të 
ndryshme dhe zakonisht i sanksionuar në formë të shkruar 
Agreement A shared view of what should happen and how - shared 
between more than one party and usually recorded in a 
written form 
matje Procesi i klasifikimit apo i shënimit të vlerave (rëndom 
numerike) për vrojtimet e bëra sipas procedurës së 
marrëveshjes. Prodhimi i matjes është një rezultat i matshëm 
apo saktësisht i përcaktuar.[5] 
Measurement The process of classifying or assigning values (usually 
numerical) to the observations according to an agreed-
upon procedure. The product of measurement is a 
quantifiable or precisely-defined result. [5] 
matrica e kornizës 
logjike (logframe) 
Një mjet thelbës or i planifikimit që i vizualizon aspektet e 
rëndësishme të projektit në një matricë të vetme 
Logical Framework 
Matrix (logframe) 
An essential planning tool visualising the relevant aspects 
of a project in a single matrix 
matricë Paraqitje grafike e raporteve mes “objekteve” apo 
“variableve” në formë tabele 
Matrix A graphic representation of relationships between 
"objects" or "variables" which has the form of a table 
mbikqyrje Situata kur një person me përvojë e udhëheq një person me 
më pak përvojë gjatë një procesi nxënjeje me qëllim të 
përmirësimit të mënyrës së kryerjes të një aktiviteti 
Supervision Having a more experienced person guide a less 
experienced person through a learning process in order to 
improve the performance of an activity 
menaxhim Procesi i “ kryerjes së punëve”, personi apo grupi në 
organizatë që ështëi i autorizuar të marrë vendime për këtë 
process 
Management The process of "getting things done"; the person or group 
within an organisation who has the authority to make the 
decisions for this process 
menaxhimi ciklik 
i projektit 
Teknikë e menaxhimit që e përfshin planifikimin e projektit, 
realizimin e projektit, dhe vlerësimin e projektit në një cikël. 
PCM (Project Cycle 
Management) 
A management technique which integrates project 
planning, project implementation, and project evaluation 
in a cycle. 
metodë Mënyrë veprimi e përcaktuar qartësisht , që mund të 
riprodhohet nga të tjerët. 
Method A clearly defined way of doing things which can be 
reproduced by others. 
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mjaftueshmëri     Shkalla e “përputhshmërisë” së projektit me realitetin; në 
çfarë mase projekti është në përputhje me kushtet ekzistuese, 
si dhe në çfarë mase i shërben interesit dhe nevojave të 
vepruesëve të ndryshëm [3]. Sa mjaftojnë inputet dhe 
proceset që përdoren në një program, projekt ose aktivitet 
për përmbushjen e një nevoje të definuar. 
Adequacy The degree of "fit" of the project to the reality: how well 
it addresses existing conditions in the project's 
environment, and the interests and needs of the various 
actors [3]. Refers to the degree to which inputs and 
processes used in a programme, project or activity are 
sufficient to meet a defined need. [5] 
mjete Diçka që përdoret për të arritur diçka tjetër  Means Whatever is used to achieve something 
 
monitorim a) Regjistrimi i atyre që ndodhin në një projekt ( në kornizën 
logjike përdoret në katër nivele të ndryshme: tek aktivitetet, 
rezultatet, qëllimet, synimi). b) në nivel të projektit apo 
aktivitetit, matja sistematike dhe periodike e treguesve të 
përzgjedhur.[5] 
Monitoring a) The recording of what happens in a project (in the 
logframe matrix used on the four different levels: 
activities, results, purpose, goal). b) At the level of a 
project or of an activity, the systematic and periodic 
measurement of selected indicators. [5] 
muri i vajtimit Në procesin MAPA: hapësira e lirë në mur ku pjesëmarrësit 
e takimit të punës apo mbledhjes mund t’i regjistrojnë 
vërejtjet (apo sugjerimet) sa herë që të dëshirojnë 
Wailing Wall In the MAPA process: A free space on a wall where 
participants of a workshop or meeting can register any 
complaints (or suggestions) whenever they feel like it 
ndërhyrje  Aktivitet apo aktivitete të planifikuara me qëllim që të 
kontribuojnë në ndryshim të sistemit shoqëror 
Intervention Some planned activity or activities aimed at achieving or 
contributing to change in a social system 
ndër-kulturor Që përfshin më shumë se një kulturë Cross-Cultural Involving more than one culture 
ndërmjetësim Proces i marrëveshjes për zgjidhjen e problemeve ku një 
palë e jashtme, e paanshme dhe neutrale punon me të 
kundërvënët në mënyrë që ata të arrijnë një marrëveshje të 
kënaqshme.[6] 
Mediation A problem-solving negotiation process in which an 
outside, impartial, neutral party works with disputants to 
assist them in reaching a satisfactory negotiated 
agreement. [6] 
ndryshim Kalim prej një gjendjeje ose trajte në tjetrën, p.sh. ndryshim 
në numër, ndryshim i shprehive ose parimeve. [7] 
Change Any variation or alteration; a passing from one state or 
form to another; as, a change of countenance; a change of 
habits or principles. [7] 
nevojë Nevoja e grupit përfitues ( sipas pikëpamjeve të tyre dhe 
sipas një vlerësimi objektiv të interesave të tyre) 
Need(s) What a target groups needs (according to their own views 
and according to a more objective assessment of their 
interests) 
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nga lartë-poshtë Proceset (si vendim-marrja dhe shkëmbimi i informatave) që 
ia nisin nga maja e hierarkisë në organizatë dhe pastaj 
vazhdojnë të rrjedhin “pshtë: nëpër nivelet më të ulëta të 
hierarkisë. 
Top-Down Processes (like decision making and information sharing) 
which start from the top of the hierarchy of an 
organisation and then flow "downwards" to the lower 
levels of the hierarchy. 
nga poshtë-lartë E kundërta e procesit normal organizativ të vendi mmarrjes (i 
cili shkon nga lartë-poshtë): vendimmarrja fillon në nivelin 
më të ulët dhe aprovohet nga niveli më i lartë [3] Ky nocion 
ka të bëjë me qasjen participative ku përfituesit përfshihen 
në hartimin dhe realizimin e aktiviteteve të projektit që nga 
fillimi i procesit. [6] 
Bottom-Up A reversal of the normal organisational processes of 
decision-making (which are "top-down"): decisions begin 
at the lowest level and are endorsed at higher levels.[3] 
This term refers to participatory development involving 
beneficiaries in the design and implementation of 
development activities from the very inception of the 
process. [6] 
objektiv Sukses i arritur të cilin e synon një person, grup, apo 
organizatë, dhe i cili mund të përshkruhet me tregues 
objektivisht të vërtetueshëm (kuptimi në matricën e kornizës 
logjike) 
Objective (noun) An expected accomplishment which a person, group, or 
organisation wants to reach, and which can be described 
by way of objectively-verifiable indicators.  (meaning in 
the logframe matrix ) 
objektivitet Pa u ndikuar nga subjektiviteti, dhe që reflekton fakte. Objective (adj) Which is not influenced by subjectivity, and reflects facts. 
OJQ (organizatë 
joqeveritare) 
Organizatë e  ndërmjetëme që merret me financim apo 
forma të tjera të ndihmës për komunitetet dhe organizatat e 
tjera, dallon nga OB (organizatat bazë, të cilat poashtu janë 
joqeveritare, por prezantojnë organizata të ndryshme 
anëtarësie ). Shumë autorë e përdorin termin OJQ për të dyja 
llojet e organizatave.[2] 
NGO (non-
governmental 
oragnisation) 
Intermediary organisation engaged in funding or offering 
other forms of support to communities and other 
organisations; not the same with GROs (grassroots 
organisations, which are also non-government, but 
represent membership organisations of various kinds). 
Many authors use the term NGO for both types. [2] 
organizata 
partnere            
Organizata me të cilën bashkëpunon organizata e projektit 
me qëllim të realizimit të projektit 
Partner Organisation An organisation with which the project's organisation co-
operates for the sake of the project. 
organizatë Një grup njerëzish që punojnë së bashku sipas procedurave 
të përcaktuara në dokument, poashtu: aktiviteti i koordinimit 
dhe drejtimit të personelit dhe burimeve 
Organisation A group of people who work together in well-defined 
ways set down in documents; also: an activity of co-
ordinating and directing people and resources  
pajtim Arritja e kompromisit mes dy palëve në mosmarrëveshje. 
Marrëveshja duhet të jetë e vullnetshme: procesi i pajtimit 
nuk i detyron palët e kundërta ta pranojnë zgjidhjen e 
propozuar[6] 
Conciliation The process by which two sides in a dispute agree to a 
compromise. The agreement has to be voluntary: the 
process of conciliation does not compel the disputants to 
accept the proposed solution [6]. 
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palët e interesuara Cilido grup apo person që ndikohet (drejtpërsëdrejti apo 
tërthorazi, në realitet apo në imagjinatë)nga një projekt: të 
gjithë që “kanë vënë bast” në projektin 
Stakeholder  Any group or person who is (directly or indirectly, 
imagined or really) affected by a project: anyone who 
"has a stake" in the project 
përfitues Kushdo që përfiton nga projekti, në mënyrë të 
drejtëpërdrejtë ose të tërthortë 
Beneficiary Whoever benefits from a project directly or indirectly  
përfundim Ruzultati i analizës të informative të vlerësimit. Conclusion The result of the analysis of information in an evaluation. 
përgjegjësi Gjendja e përgjegjësisë për rezultatet e një aktiviteti apo 
projekti të caktuar 
Responsibility The state of being held accountable for the outcomes of a 
certain activity or project 
përgjegjshmëri Proces i cili aktorët i konsideron përgjegjës për veprimet e 
tyre [1]; interpretohet si mjet, me ndihmën e të cilit, 
individët dhe organizatat u raportojnë kompetentëve dhe 
konsiderohen përgjegjës për veprimet e tyre; reflektohet në 
obligimin për informim të ndërsjellë për aktivitetet dhe 
inputet, si dhe në përgjegjësinë për rezultate. OJQ-të  kanë 
përgjegjshmëri funksionale (përdorimi i resurseve, efekti i 
menjëhershëm) dhe përgjegjshmëri strategjike (efekti në 
aktivitete të organizatave të tjera dhe ambientin e gjërë) [2].  
Accountability Refers to the process of holding actors responsible for 
actions [1]; is generally interpreted as the means by 
which individuals and organisations report to a 
recognised authority and are held responsible for their 
actions; reflected in the obligation to share the 
information about activities and inputs, and to take 
responsibility for the results. NGOs have functional 
accountability (for resources, resource use, immediate 
impact), and strategic accountability (impact over actions 
of other organisations and the wider environment) [2].  
përshtatshmëri Përshtatje  e kontributeve, proceseve dhe rezultateve me 
kontekstin teknik, kulturor dhe situatën në të cilën zhvillohet 
programi, projekti ose aktiviteti. [5]  
Appropriate Refers to the consistency of inputs, processes or outputs 
with the technical, cultural or situational context of a 
program, project or activity. [5] 
pjesëmarrja (ne 
projekte) 
Metoda që u mundëson të gjithë vepruesve dhe palëve të 
interesuara për projekt të marrin pjesë në planifikim, 
realizim dhe vlerësim të projekteve nëpërmjet një procesi të 
organizuar të bisedimit. 
Participation (in 
projects) 
A method for allowing all relevant stakeholders an input 
in the planning, implementation and evaluation of 
projects through an organised process of negotiation 
plan Ideja e përgjithshme për ato që dëshiron t’i arrijë një person 
(projekt), duke e kombinuar potencialin njerëzor, material 
dhe financiar brenda një periudhe të caktuar për arritjen e 
qëllimeve të matshme.  
Plan An outline of what one (a project) wants to do, combining 
human, material and financial inputs in a timeframe to 
achieve measurable objectives. 
plan operativ Plan i strukturuar për aktivitetet e projektit dhe për 
përdorimin e burimeve të projektit (shih poashtu: plani n e 
realizimit) 
Operational plan A structured plan for the activities of a project and the use 
of resources by the project (see also: Implementation 
Plan) 
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plani i  realizimit Plan i hollësishëm (me gantogram) i periudhës kohore, i 
përgjegjësive, dhe i burimeve të nevojshme për aktivitetet e 
projektit 
Implementation Plan A detailed plan (using a Gantt framework) of the timing 
of, the responsibilities for, and the resources needed for a 
project's activities 
plani i vlerësimit Një sërë aktivitetesh të propozuara për vlerësimin e projektit 
apo aktivitetit.  Vlerësimi i projektit rëndom përcakton : 1) 
qëllimet, proceset dhe /apo rezultatet që vlerësohen. 2) 
aktivitetet e vlerësimit, personat përgjegjës dhe planin e 
aktiviteteve, 3) burimet financiare dhe njerëzore të 
nevojshme për t’i përmbushur aktivitetet e vlerësimit (2) dhe 
(3) paraqesin planin operacional, 4) shfrytëzimin e 
rezultateve të vlerësimit, 5) mënyrën e shpërndarjes së 
rezultateve, 6) referimet e veçanta [5] 
Evaluation Plan A proposed set of activities for the evaluation of a project 
or activity. A project-level evaluation often specifies: 1) 
the objectives, processes and/or outcomes to be 
evaluated; 2) the evaluation activities, persons 
responsible and schedule of activities; 3) the financial and 
human resources necessary to carry out evaluation 
activities (2) and 3) represent the operational plan); 4) the 
uses to which the evaluation results will be put; 5) the 
means for disseminating results; 6) any special terms of 
reference. [5]  
planifikim Të gjitha aktivitetet, takimet, dhe vendimet e nevojshme për 
zhivllimin e një projekti – një projekt që ka plan të mirëfilltë 
të realizimit, pra, synim  të caktuar, një sërë veprimesh të 
përcaktuara, përgjegjësi të qarta, dhe sasi të paracaktuar 
kontributesh 
Planning All the activities, meetings and decisions which are 
necessary to get a project going - a project which has a 
proper implementation plan, i.e. a clear goal, a defined set 
of activities with clear responsibilities, and using a 
predetermined amount of resources 
planifikim i 
përshpejtuar 
Në procesin MAPA: procesi i planifikimit me pjesëmarrës 
që kryhet vetëm me një takim pune.  
Fast Track Planning In the MAPA Process: a  participatory planning process 
needing only one meeting of stakeholders 
planifikim i 
projektit 
Procesi i prodhimit të një skice të qartë (plani) të asaj që 
dëshiron ta arrijë projekti, të arsyes,mënyrës dhe partnerëve 
me të cilën e arrin këtë.[3] 
Project Planning The process of arriving at a clear outline (plan) of what a 
project wants to do and why and in what sequence and 
with whom. [3] 
planifikim 
strategjik 
Planifikimi i orientimit afatgjatë të një organizate Strategic Planning Planning for the long-term orientation  of an organisation. 
politikë Një korpus udhëzimesh të nivelit të lartë , respektimi i të 
cilave pritet që ta mundësojë arritjen e qëllimeve të larta 
Policy A set of high-level guidelines the following of which is 
expected to achieve a set of highly valued goals 
prioritet Niveli i rëndësisë (nganjëherë edhe i urgjencës) që e ka një 
aktivitet, problem, apo project 
Priority The level of importance (and sometimes urgency) 
assigned to  an activity, problem or project 
problem çështja që duhet shqyrtuar, zgjidhur, apo sqaruar.[7] Problem A question to be considered, solved, or answered. [7] 
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proces  Një  sërë veprimesh, ndryshimesh, apo funksionesh që 
sjellin një rezultat [7] 
Process A series of actions, changes, or functions bringing about a 
result. [7]  
profili i personelit Lista e shkathtësive dhe kualifikimeve që kërkohen për 
personelin e projektit 
Staff Profiles A list of the skills and qualifications required by project 
staff. 
projekt Një sërë veprimesh, që ndërmerren brenda një periudhe të 
përcaktuar kohore (pra me një fillim dhe përfundim të 
caktuar), që shfrytëzojnë burime të kufizuara dhe të 
përcaktuara financiare, materiale, dhe njerëzore, me qëllim 
të arritjes të një qëllimi të qartë (i cili kontribuon për një 
synim më të përgjithshëm ).[3] 
Project A set of activities, conducted over a defined period of 
time (i.e. with a definite beginning and end), using 
limited and specified financial, material, and human 
resources, with the aim of achieving a clearly defined 
purpose (which contributes to a wider goal). [3] 
promovues i 
projektit 
Në metodën MAPA: personi përgjegjës për procesin e 
planifikimit të projektit 
Project Promoter In the MAPA sequence: The person who is responsible 
for the planning process of a project 
pronësia (e 
projektit  ) 
Ndjenja e një grupi njerëzish se “e zotërojnë“ një projekt , që 
do të thotë se ata mund të vendosin për ato që  do të ndodhin 
(deri në një masë) dhe poashtu janë përgjegjës (deri në një 
masë) për atë që vërtet do të ndodhë. 
Ownership (of a 
project) 
The feeling of a group of people that they "own" a 
project, i.e. that they can determine what happens (to 
some degree) and that they are also responsible (to some 
degree) that it will really happen. 
pyetësor Një varg pyetjesh të strukturuara  që përdoren si instrument 
për mbledhjen e të dhënave, përpilohet në mënyrë të tillë 
ashtuqë përgjigjet e mundësojnë testimin e një apo më 
shumë hipotezave. 
Questionnaire A structured set of questions in writing, used as data-
collection instrument; it is designed so that the written 
answers will allow the testing of  one or more hypotheses. 
pyetje me 
mundësi të hapura 
përgjigjesh 
Pyetja që nuk ka përgjigje të paracaktuara Open-Ended Question A question with no predefined answers. 
pyetje me 
përgjigje t ë 
përkufizuara 
Pyetja për të cilën ekzistojnë përgjigjet e paracaktuara dhe të 
kufizuara 
Closed-Ended 
Question 
A question for which there is a pre-defined and limited 
number of responses. 
pyetje udhëzuese  Në procesin MAPA: pyetjet që i udhëheqin aktivitetet të 
secilës faze 
Guiding Questions In the MAPA sequence: The questions which guide the 
activities in each of the various phases 
qëllim     (në matricën e kornizës logjike) qëllimi kryesor të cilin 
synon ta arrijë projekti ( në mënyrë që t’i kontribuojë 
pikësynimit të përgjithshëm) 
Purpose (in the logframe matrix) The main objective the project is 
focussed on and  wants to achieve (in order to contribute 
to the goal). 
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qëndrueshmëri a) kapaciteti i një sistemi (shoqëror) pë vazhdimin e 
aktiviteteve të projektit apo për ruajtjen e efekteve të tij 
pasiqë vetë projekti të ketë përfunduar. b) Përpjekje për 
zhvillim afatgjatë që synojnë ta përmirësojnë statusin 
ekonomik, politik, dhe shoqëror dhe cilësinë e jetës të të 
gjithë segmenteve të shoqërisë duke sjellë një 
qëndrueshmëri të mjedisit. [6] 
Sustainability a) The capacity of a (social) system to continue a project's 
activities or maintain its effects after the project itself has 
ended. b) Long-term development efforts aimed at 
bringing improvements in economic, political and social 
status and the quality of life of all segments of the 
population as well as environmental sustainability. [6] 
raporti shkak-
pasojë 
Bashkim i dy ndryshoreve, ku ndryshimi i njërës (shkakut), 
rezulton me ndryshimin e tjetrës (pasoja). Për ta vendosur 
raportin shkak-pasojë duhet të plotësohen tri kritere: 1) Në 
aspektin kohor, shkaku duhet të ndodhë para pasojës; 2) 
ndryshimi në shkakun duhet të përcillet nga ndryshimi 
proporcional në pasojën ; dhe 3) duhet të përjashtohet 
mundësia që shkaqet tjera të ndikojnë në pasojën. 
Cause-Effect 
Relationship  
An association between two variables in which a change 
in one variable, the presumed cause, produces a change in 
the other variable, the effect. Three criteria must be met 
to establish a cause-effect relationship between two 
variables: 1) the presumed cause should precede the 
effect (in time); 2) a change in the presumed cause should 
be associated with a proportional change in the effect; 
and 3) other possible causes of the effect must be ruled 
out. [5] 
rekomandim Propozim për zhvillimin e një veprimi sipas rezultateve të 
një vlerësimi 
Recommendation A suggestion for a certain course of action arising from 
the findings of an evaluation 
relevancë Masa në të cilën projekti i përmbush nevojat reale. [3] Relevance The degree to which a project addresses real needs.[3] 
rezultat Ajo që e prodhon projekti (për t’ia arritur qëllimit) Result What the project produces (in order to achieve the 
purpose)  
rezultatet  a)Pasojat e përnjëhershme (nga aspekti kohor) të një projekti 
apo aktiviteti. b) Llojet dhe sasitë e gjësendeve që i prodhon 
një projekt apo aktivitet.[5] 
Outputs a)The immediate (in time) consequence of a project or 
activity. b) The types and quantities of items produced by 
a project or activity. [5] 
riplanifikim Procesi i planifikimit të sërishëm të projektit edhepse ai 
është realizuar për një periudhë kohore, rëndom ky është 
rezultat i vlerësimit  
Re-Planning The process of planning a project anew even after it has 
run for some time; usually this is the result of an 
evaluation 
rrezik Gjërat e padëshirueshme që mund të ndodhin ( ka gjasë të 
ndodhin) 
Risk Something that may happen (with a certain likelihood) 
but is not desirable 
shërbim Diçka që ofron një organizatë apo projekt dhe për të cilën 
popullata përfituese ka shprehur kërkesë (nevojë)  
Service Something an organisation or project offers and for which 
there is a demand (need) in the target population 
shfrytëzuesi Dikush që i shfrytëzon shërbimet e projektit User Someone who uses the project's services 
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shkak (Oxford Concise Dictionary) “Ajo që prodhon pasojën”  Cause (Oxford Concise Dictionary :) « What produces an effect 
» 
sistemi i 
monitorimit dhe 
vlerësimit 
Tërësia e të dhënave të mbledhura rregullisht dhe të 
regjistruara në  një projekt dhe vargu i aktiviteteve të 
përfshira në mbledhjen e të dhënave (si, kush, integrimi në 
procesin e vendim-marrjes). 
Monitoring and 
Evaluation System 
The set of data routinely collected and recorded by a 
project and the sequence of activities around the data-
collection process (how, who, integration in the decision-
making process). 
strukturë 
organizative 
Raportet e definuara qartë mes pjesëve të ndryshme të 
organizatës, sidomos sa u përket përgjegjësive për vendime, 
“kush bën çfarë “ dhe “ kush mund t ’i marrë cilat vendime” 
Organisational 
Structure 
The clearly defined relationships between different parts 
of an organisation, particularly with respect to the 
distribution of responsibilities for decisions; "who does 
what" and "who has the power to make which decisions" 
sukses  Gjendja e arritjes të një qëllimi të paracaktuar Success A state of having reached a predetermined goal 
supozim Një hipotezë për ambientin e projektit, për faktorët jashtë 
kontrollit të projektit të cilët kanë ndikim të drejtëpërdrejtë 
në projekt; një hipotezë, vërtetësia e të cilës është parakusht 
për suksesin e projektit ose të pjesëve të tij. 
Assumption A hypothesis about the environment of a project,  about 
factors outside of the control of a project which have a 
direct influence on the project; a hypothesis which must 
come true if the project (or parts thereof) are to be 
successful 
synim   (përkufizimi në kornizën logjike) Një gjendje e dëshiruar 
afatgjate dhe e përgjithshme për të cilën mund të ndihmojë 
projekti. Arritja e pikësynimit të përgjithshëm mundësohet 
nëpërmjet arritjeve të qëllimeve të projektit. [5] 
Goal (logframe definition) A desired, long-term, general 
condition which a project can help attain. Reaching a goal 
is facilitated by achieving project objectives. [5] 
tabela e afateve Plani (i shkruar) I afateve të realizimit.                            Time schedule A (written) plan of what will happen when. 
takim pune 
(workshop) 
Takimi gjatë të cilit shqyrtohet diçka me ndihmën e të gjithë 
pjesëmarrësve ( në rastin e metodës MAPA : plani i projektit 
apo vlerësimi) 
Workshop A meeting in which something is worked out by all 
participants (in the case of MAPA: a project plan or an 
evaluation) 
të dhëna Vëzhgime të regjistruara që bëhen gjatë hulumtimit të 
nevojave,vlerësimit dhe aktiviteteve të tjera hulumtuese. Të 
dhënat duhet të analizohen dhe të interpretohen që të jenë të 
shfrytëzueshme.[5]  
Data A set of recorded observations made during needs-
assessments, evaluations or other research activities. data 
must be analysed and interpreted to yield useful 
information. [5] 
tërësia e 
organizatave 
Të gjitha organizatat dhe institucionet e rëndësishme për 
projektin (njëlloj si tërësia e institucioneve)  
Organisational 
Landscape 
All the organisations and institutions relevant for a 
project (same as institutional landscape)  
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tërësia 
institucionale 
Të gjitha institucionet dhe organizatat (e niveleve të 
ndryshme) e rëndësishme për projektin 
Institutional landscape All the institutions and organisations (on various levels) 
relevant for a project 
transparencë Qartësia e proceseve vendim-marrëse dhe e qarkullimit të 
informatave në një organizatë, lehtësia e të kuptuarit të 
proceseve vendim-marrëse dhe qarkullimit të informatave në 
një organizatë nga dikush jashtë kësaj organizate 
Transparency The clarity of the decision-making processes and 
information flows in an organisation; the ease with which 
decision-making processes and information flows can be 
understood by someone outside of the organisation 
treguesit “Shenjuesit” e aspekteve s pecifike të ambientit, objekteve, 
apo aktiviteteve, që i përshkruajnë këto në mënyre 
“objektive” ( d.m.th. me precizitet, qartësi, me të dhëna që 
burojnë nga matjet): këta tregues mundësojnë vlerësimin e 
suksesit të projektit (ose komponenteve të projektit)  (në 
kornizën logjike përdoren për matjen e arritjeve të 
rezultateve, synimeve, qëllimeve, dhe qëndrueshmerisë). 
Indicators "pointers" to specific aspects of the environment, objects 
or activities, which describe them in an "objective" 
manner (that is, precise, clear, based on data obtained 
through measurement): these indicators allow to judge a 
project's (or a project component's) success  (in the 
logframe matrix used for measuring achievement of 
results, purpose, goals and sustainability). 
trung problemor Radhitja e problemeve të një fushe në një strukturë të lidhjes 
shkak-pasojë  
Problem Tree(s) An ordering of a problem cloud into a cause-effect 
structure (a structured set) 
trungu Strukturë grafike që nuk përmban rrathë Tree (ex: decision tree) A graph structure which contains no cycles 
udhëheqje      Një metodë e udhëheqjes të diskutimit në grup dhe të 
procesit të vendim-marrjes, pa u imponuar dhe pa ndërhyrë 
drejtpërdrejt, në mënyrë të arritjes të rezultateve të qarta. 
Facilitation A method to assist group discussion and decision making 
processes in order to achieve tangible results without 
being directive 
vendim Përcaktim për një kahje të caktuar të veprimeve Decision To settle for a definite course of action 
vendimmarrës Në një organizatë: personi  i caktuar që  vendos për veprime 
të caktuara ( në fushën për të cilën personi në fjalë është 
përgjegjës/i autorizuar ) 
Decision-maker In an organisation: the person who is entitled to decide on 
definite courses of action (within the area of authority / 
responsibility assigned to that person) 
veprues Çdo individ (ose grup) veprimet e të cilit ndikojnë në projekt Actor Any person (or group) whose actions influence the 
project 
vizion (strategjik) Një ide apo përfytyrim i qartë (pak a shumë) për qëllimet 
afatgjata të një organizate apo grupi shoqëror 
(Strategic) Vision A (more or less) clear notion or image of the long-term 
goals of an organisation or social grouping 
vizualizim Në procesin MAPA: Shprehja vizuale e ideve që i 
artikulojnë pjesëmarrësit në takimet e punës (mbledhjet, etj.) 
në një formë të pranueshme për të gjithë që poashtu shërben 
si “kujtesa”e një procesi grupor 
Visualisation In the MAPA process: The visual display of expressed 
ideas of the participants in workshops (meetings, etc) in a 
form which is accessible to all and which also serves as a 
"memory" of the group process 
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vlerësim a) Procesi i analizës së projektit dhe arritjes të një vlerësimi 
të arsyeshëm për suksesin e projektit. Ka katër lloje 
elementare (mes tjerash) të vlerësimeve: ex-ante (para se të 
fillojë projekti), in-curso ( pas fazës së realizimit, poashtu 
quhet vlerësim pas gjysmës së parë), ex-post ( dikur pas 
përfundimit të projektit, për t’i vërtetuar efektet afat -gjata të 
projektit). Në fushën e arsimit dhe trajnimit, termat : 
vlerësimi formues dhe përmbledhës poashtu përdoren si 
sinonime për vlerësimin in-curso dhe final. b) që të arrijnë ta 
pasqyrojnë dhe ta përkrahin zhivllimin, vlerësimet nuk duhet 
të kufizohen vetëm në qëllimet e caktuara, nuk duhet të 
masin vetëm gjëra të prekshme, nuk duhet ta llogarisin 
vetëm arritjen e drejtpërdrejtë, por poashtu përfitimet e 
tërthorta, pra, nuk duhet t’i izolojnë aktivitetet nga ambienti. 
[2]  
Evaluation a) A process of analysing a project and arriving at a 
reasoned judgment about a project's success. There are 
four basic types (among many others) of evaluations: ex-
ante (before the project starts); in-curso (during the 
implementation phase, also called mid-term-review; final 
(at the end of the project); ex-post (some time after the 
end of the project, in order to gauge the long term impacts 
of the project). In education and training the terms 
formative and summative evaluation are also used as 
synonyms for in-curso and final evaluation. b) In order to 
reflect and support development, evaluations should not 
restrict the scope of objectives, should refrain from 
accessing only tangible things, should count not only 
direct, but also indirect benefits, should not isolate 
activities from the environment. [2] 
vlerësim formativ (poashtu vlerësim in-curso): vlelrësimi që bëhet gjatë 
zhvillimit të projektit, dhe që përdoret për të marrë vendime 
për ndryshimet e mundshme të aktivitetit apo projektit. 
Formative Evaluation (also in-curso evaluation): Evaluation conducted during 
the course of an activity or project, and used in order to 
make decisions about possible changes in the activity or 
project. 
vlerësim i 
përshpejtuar 
Në procesin MAPA: procesi i vlerësimit me pjesëmarrës që 
kryhet vetëm me një takim pune. 
Fast Track Evaluation In the MAPA Process: a participatory evaluation process 
needing only one meeting of stakeholders 
vlerësimi  Në  procesin MAPA:rangimi i ideve të shënuara në letër 
sipas vlerësimit të rëndësisë së tyre nga pjesëmarrësit (me 
ngjitjen e etiketave të ngjyrosura)  
Validation In the MAPA process: The ranking of displayed ideas 
according to participant's perception of their importance 
(with the help of coloured stickers) 
vlerësimi pas 
gjysmës së parë të 
projektit 
Vlerësim që vazhdon ( rëndom bëhet pas gjysmës së parë të 
projektit) 
Midterm Review An on-going evaluation (usually conducted in the middle 
of the life-cycle of a project) 
vlerësues Personi që e udhëheq vlerësimin Evaluator A person who conducts an evaluation 
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zhvillim a)përparim ose rritje graduale nëpërmjet një vargu 
ndryshimesh progresive, b) proces i kalimit gradual të 
diçkaje në në fazë përparimi apo pjekurie, c)gjendja e 
përmirësimit të vazhdueshëm [7] 
Development a) gradual advancement or growth through a series of 
progressive changes; b) a process in which something 
passes by degrees to a more advanced or mature stage; c) 
a state in which things are improving. [7]  
zotim    Ndjenja (e vullnetshme) e obligimit për të bërë diçka në 
mënyrë  të caktuar – zakonisht duke iu përmbajtur një 
marrëveshjeje me ndonjë person apo organizatë 
Commitment A feeling of (voluntary) obligation to do something in a 
certain way - usually in order to honour an agreement 
reached with other people or organisations  
 
 
